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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL- 2665-8/2019 ze dne 31.7.2019 

(dále jen smlouva o dílo) 
 

č.j. objednatele : HSOL – 2665- 10/2019 

č.j. zhotovitele:  
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č. ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   
Datová schránka: ufiaa6d 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

ní a správy majetku 

 

(dále jen objednatel) 
 

a 

DAMIAN Company s.r.o. 
Spisová značka:  C 76685 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    č.p. 8, 751 25 Lazníčky 

IČO:    01657542 

DIČ:    CZ01657542 

Bankovní spojení: Fio Banka, č.ú. 2800423334/2010 

Zastoupená:  Pavlem Pospíšilem, jednatelem 

Datová schránka: 4gxu34u 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Pavel Pospíšil, e-mail/tel. 

 

(dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen 
dodatek): 

 

I. Preambule  

 

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i 
méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1.  

 

 

II. Předmět dodatku 

 

 

1. Čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:  
 

   Změnový list č. 1 (dále jen Příloha č. 3) 
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2. V čl. II odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. q), nahrazuje se čárkou a doplňuje se 

nové písmeno r) tohoto znění:   
 

„r) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 3.“ 

 

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 
  

4. Čl. VIII odst. 8 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:  
      „Příloha č. 3: Změnový list č. 1“ 

 

 

III. Závěrečná ujednání dodatku 

 
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění. 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu. 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od 
uzavření dodatku. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 
 

Olomouc   Lazníčky 

 

Za objednatele 

 

 

 

Za zhotovitele 

 

plk. Ing. Karel Kolářík 

ředitel  
Pavel Pospíšil 

jednatel 

 

 Cena bez DPH 

 (v Kč) 
DPH  

(v Kč) 
Cena včetně DPH        

(v Kč) 

Cena díla v sazbě 

DPH 21% 

Cena víceprací dle 
Přílohy č. 3 v sazbě 
DPH 21% 

Cena méněprací dle 
Přílohy č. 3 v sazbě 
DPH 21% 

Celkem 1 424 232,62 Kč 299 088,85 Kč 1 723 321,47 Kč 


