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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 36/2019/4.24

uzavřené podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:				Mendelova univerzita v Brně
					Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen: 	                           	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
ke smluvnímu jednání oprávněni: 	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
		XXXXXXXXXXX koordinátor projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace,
XXXXXXXX správce rozpočtu projektu
v technických záležitostech:		XXXXXXX 
tel. +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:			         		621 56 489 
DIČ:			          		CZ 62156489
bankovní spojení:  	          		Komerční banka a.s.
číslo účtu:		          		XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“) 
a
Zhotovitel:				Ing. Jiří Kozlovský
					Hochmanova 2171/2, 628 00 Brno
statutární orgán:
ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Jiří Kozlovský
v technických záležitostech:		Ing. Jiří Kozlovský
IČO:					44079290
DIČ:				 	-
bankovní spojení: 			Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:				XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) 
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Předmětem plnění a účelem smlouvy o dílo č. 36/2019/4.24 ze dne 15.8.2019 je vypracování projektových dokumentací pro provádění stavby se souhrnným názvem „Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q25 a Q1.15“, které řeší rekonstrukci tří učeben v budově Q, a to konkrétně:
a) 1.1.1.4.24 – Vybudování laboratoře multimediální komerční komunikace P1053/Q04,
b) 1.1.1.4.21 – Vybavení místnosti pro týmovou práci studentů N3021/Q25,
c) 1.1.1.4.19 – Rozvoj laboratoře síťové techniky N1051/Q1.15.
V souvislosti s projektovou činností, při naplňování požadavků uživatele, došlo v průběhu zpracování projektové dokumentace v části pod písm. b) k uživatelským změnám týkajících se přemístění této části investice do větší učebny a rozšíření uživatelského zadání, s následným dopadem do termínu předání a výše ceny předmětné části díla. Předmětem dodatku č. 1 je tedy změna závazku ze smlouvy týkající se změny názvu celého díla a změny názvu části plnění díla, termínu předání části plnění díla a ceny části plnění díla vymezené v čl. 2, odst. 2, písm. b) a odst. 3 smlouvy o dílo č. 36/2019/4.24 a v příloze č. 3 této smlouvy. 
3. PŘEDMĚT DODATKU
1. V návaznosti na změnu umístění části plnění díla vymezené v čl. 2, odst. 2, písm b) a odst. 3 smlouvy o dílo č. 36/2019/4.24 a v příloze č. 3 této smlouvy se mění souhrnný název projektových dokumentací z „Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q25 a Q1.15“ na „Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q33 a Q1.15“ a název projektové dokumentace pod písm. b) z 1.1.1.4.21 – Vybavení místnosti pro týmovou práci studentů N3021/Q25 na 1.1.1.4.21 – Vybavení místnosti pro týmovou práci studentů N4027/Q33.
2. Původní smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2, odst. 2 a 3 smlouvy o dílo č. 36/2019/4.24 a v přílohách č. 2, 3 a 4 této smlouvy byla dohodnuta takto:
	Název PD
	Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q25 a Q1.15,
1.1.1.4.24 – Vybudování laboratoře multimediální komerční komunikace P1053/Q04

	Cena za PD
	65.000,- Kč

	Cena za AD
	9.000,- Kč



	Název PD
	Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q25 a Q1.15,
1.1.1.4.21 – Vybavení místnosti pro týmovou práci studentů N3021/Q25

	Cena za PD
	55.000,- Kč

	Cena za AD
	8.000,- Kč


	
	Název PD
	Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q25 a Q1.15,
1.1.1.4.19 – Rozvoj laboratoře síťové techniky N1051/Q1.15

	Cena za PD
	6.000,- Kč



1.1.1.4.24 – Vybudování laboratoře multimediální komerční komunikace P1053/Q04 činí celkem
74.000,- Kč bez DPH 
1.1.1.4.21 – Vybavení místnosti pro týmovou práci studentů N3021/Q25 činí celkem	63.000,- Kč bez DPH
1.1.1.4.19 – Rozvoj laboratoře síťové techniky N1051/Q1.15 činí celkem 	6.000,- Kč bez DPH
	Cena za dílo činí celkem	143.000,- Kč bez DPH
	(sto-čtyřicet-tři-tisíc korun českých bez daně)
Zhotovitel není plátcem DPH.
Změna v průběhu projektových prací je zapříčiněna personálními změnami v týmu budoucího uživatele učebny a spočívá v přemístění investice z učebny Q25 do větší učebny Q33 a v úpravě uživatelského zadání, tj. rozšíření konceptu učebny z původně uvažované učebny pouze pro týmovou práci studentů a  prezentaci týmové práce o možnost videokonferencí a práce s biometrickým software. Tyto změny znamenají rozšíření objemu projekčních prací celkem o 33 hodin. 
Cena za projektové dokumentace všech částí díla byla v původní smlouvě stanovena dohodou na základě pracnosti, s hodinovou sazbou 600,- Kč. Vícepráce jsou tedy ve finanční hodnotě 19.800,- Kč.
Cena díla se proto v článku 6, odst. 1 mění následovně:
	Název PD
	Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q33 a Q1.15,
1.1.1.4.24 – Vybudování laboratoře multimediální komerční komunikace P1053/Q04

	Cena za PD
	65.000,- Kč

	Cena za AD
	9.000,- Kč



	Název PD
	Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q33 a Q1.15,
1.1.1.4.21 – Vybavení místnosti pro týmovou práci studentů N4027/Q33

	Cena za PD
	74.800,- Kč

	Cena za AD
	8.000,- Kč


	
	Název PD
	Mendelova univerzita v Brně – budova Q, Q04, Q33 a Q1.15,
1.1.1.4.19 – Rozvoj laboratoře síťové techniky N1051/Q1.15

	Cena za PD
	6.000,- Kč


1.1.1.4.24 – Vybudování laboratoře multimediální komerční komunikace P1053/Q04 činí celkem 
74.000,- Kč bez DPH
1.1.1.4.21 – Vybavení místnosti pro týmovou práci studentů N4027/Q33 činí celkem	
82.800,- Kč bez DPH
1.1.1.4.19 – Rozvoj laboratoře síťové techniky N1051/Q1.15 činí celkem	               6.000,- Kč bez DPH
	Cena za dílo činí celkem	162.800,- Kč bez DPH
	(sto-šedesát-dva-tisíc-osm-set korun českých bez daně)
Zhotovitel není plátcem DPH.
Změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nelze považovat za podstatnou, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Původní cena díla byla stanovena ve výši 143.000,- Kč, hodnota víceprací je stanovena ve výši 19.800,- Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 13,85 % z původní hodnoty závazku, nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
3. Na základě výše uvedeného se mění i termín provedení části plnění díla, vymezený v čl. 5, odst. 2, písm. a), takto:
Původní znění: Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli části díla dle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nejpozději do 30.11.2019, část díla dle čl. 2 odst. 2 písm. c) nejpozději do 30.9.2019.
Nové znění: Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli část díla dle čl. 2 odst. 2 písm. a) nejpozději do 30.11.2019, část díla dle čl. 2 odst. 2 písm. b) nejpozději do 31.1.2020 a část díla dle čl. 2 odst. 2 písm. c) nejpozději do 30.9.2019.
4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele a zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo č. 36/2019/4.24 a jsou v plném rozsahu účinné a platné. 
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 36/2019/4.24 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 36/2019/4.24 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 36/2019/4.24 ze dne 15.08.2018 zůstávají v platnosti beze změny.




Za objednatele:	Za zhotovitele: 
V Brně dne	…………………….	V Brně dne	…………………….							


		
	………..………...………………………..		……………………………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,	             	           Ing. Jiří Kozlovský
                    rektorka		                   jednatel		



	………..………...………………………..	
XXXXXXXXXXXXXXXXX		
koordinátor projektu „Infrastruktura			
konkurenceschopného absolventa Mendelovy			
[bookmark: _GoBack]univerzity v Brně“, jako příkazce operace
		


…………..……...………………………..	
XXXXXXXXXXXXXXX		
správce rozpočtu projektu		
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