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	měsíc 2020
	
	
	
	

	Zahájení prací
	1
	
	
	
	

	Zpracování scénářů
	2
	
	
	
	

	Projednání scénářů s veřejností
	2 a 3
	
	
	
	

	Seminář pro zastupitele k návrhovým scénářům
	2 a 3
	
	
	
	

	Výběr varianty scénáře k rozpracování (Rada města, Zastupitelstvo města)
	3 a 4
	
	
	
	

	Vypracování konceptu návrhové části včetně konceptu akčního plánu (seznam projektů)
	4
	
	
	
	

	Projednání konceptu návrhové části s výrobním výborem a pracovními skupinami
	4 a 5
	
	
	
	

	Prezentace konceptu návrhové části vč. konceptu akčního plánu veřejnosti
	4 a 5
	
	
	
	

	Podání žádosti o Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)
	6
	
	
	
	

	Vypracování návrhu akčního plánu udržitelné městské mobility města Hranice
	5
	
	
	
	

	Seminář pro zastupitele k celému návrhu Plánu udržitelné městské mobility
	5
	
	
	
	

	Projednání návrhu Plánu udržitelné městské mobility Radou města
	5
	
	
	
	

	Projednání návrhu Plánu udržitelné městské mobility Zastupitelstvem města
	6
	
	
	
	

	Předání - dokončení PUMM nejpozději 
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Doba zpracování předmětu díla činí 160 kalendářních dnů
	
	
	
	

	Termíny jsou závislé na konání Rady města a Zastupitelstva města Hranic v roce 2020
	



