
číslo dodatku č. 1 objednatele:         901/OÚR/D1/19
                                                        číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 582/OÚR/2019 )

Část A
Smluvní strany

Objednatel:             statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku 

Oprávněný zástupce:               
- ve věcech smluvních:   Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město
- ve věcech technických:  xxx, vedoucí odboru územního rozvoje

      xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
                                           xxx, referent OÚR, oddělení investic
ID datové schránky: 7zhb6tn
Bankovní spojení:             Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu:                         27-1721604319/0800
IČO:                                    00297488
DIČ:                                  CZ00297488 

Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov                
není zapsán v obchodním rejstříku/zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v 
Ostravě, oddíl C, vložka 620 50

                                           
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:    xxx, jednatel   
- ve věcech technických:  xxx, jednatel
- ve věcech stavby:         xxx stavbyvedoucí

xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx , osoba ověřující výsledky 
zeměměřických činností

e-mail: macek@mvex.cz
ID datové schránky: 49p2ta2
Bankovní spojení: Komerční banka               
Číslo účtu: 115-3807950297/0100
Identifikační číslo: 03997286
DIČ: CZ03997286

dále také obecně „smluvní strany“.
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Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2019 smlouvu o dílo (číslo objednatele 582/OÚR/19) na
provedení stavby číslo 19022 - „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - 2. etapa“ (dále jen „původní 
smlouva“).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1
Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě 
stavební práce:
- nerealizování přeložky plynového zařízení
-  neprovedení pokládky okapového chodníku do betónového lóže v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto 

Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 

Změna č. 2
Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 
z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele zn. ZPŘ/115/OÚR/19 – „Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - 2. etapa“ a na 
základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.11.2019, usn. č. 1381/29RM/2019 o snížení 
ceny díla o -308.309,13 Kč bez DPH (-373.054,05 Kč včetně DPH),  a činí:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Původní cena dle 
SOD č. 
582/OÚR/19

6.172.537,35 Kč    1.296.232,84 Kč           7.468.770,19 Kč

Méněpráce dle 
Dodatku č. 1

-308.309,13 Kč -64.744,92 Kč -373.054,05 Kč

Celková cena      
za provedené dílo 
dle Dodatku č. 1

5.864.228,22 Kč 1.231.487,92 Kč 7.095.716,14 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce související s realizací díla je specifikován 
v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 11.11. 2019, č. usnesení 
1381/29RM/2019.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní 
smlouvy.
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 
na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 
15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 
Dodatku č. 1 v registru smluv.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje 
jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na méněpráce  

Havířov          18.11.2019 Ve Sviadnově dne 25.11.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

v. r.                v. r.

…………………………………….. ………………………………………..
Ing. Bohuslav Niemiec    
náměstek primátora                         jednatel
pro investice a chytré město

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov   4.12. 2019




