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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

DODATEK
k

DOHODĚ O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ze dne 17.8.2018
číslo Objednatele 1:1943/00066001/2018, 

číslo Objednatele 2: 2018/0042, 
číslo Objednatele 3: 76/2018, 

číslo Dodavatele: 841/TC/VA/2018/019/VAEY,

jejímž předmětem je dílo nazvané: 
„111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“ 

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO:
DIČ:

00066001
CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel
č. smlouvy: 1943/00066001/2018
(dále jen „KSÚS SK“)
a
Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
IČO: 002 39 640
DIČ: CZ00239640
jehož jménem jedná Jaroslav Červinka, starosta
č. smlouvy: 2018/00422
(dále jen „Město Poděbrady“)
a
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
se sídlem: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČO: 463 57 009
DIČ: CZ46357009

jehož jménem jedná Ing. Miloš Petera, předseda představenstva
č. smlouvy: 76/2018
(dále jen „VaK Nymburk“)

(KSÚS SK, Město Poděbrady a VaK Nymburk dále společně také jen „Objednatel“) na straně 
jedné



a
STRABAG a.s.
se sidiem: Kačírkova y«z/4, ibtí OU Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s. 112071233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jedná Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti, v zastoupení dle plné 
moci a Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, v zastoupení dle plné moci 
č. smlouvy: 841/TC/VA/2018/019/VAEY
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK K DOHODĚ O NAROVNÍ

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“):

Článek I. 
Předmět Dodatku

1. Předmětem dodatku je vyčíslení konečné ceny díly se zohledněním ZBV 1,.ZBV 2 a ZBV 3 a 

rozdělení vícenákladů na ZBV 2 a ZBV 3 mezí objednatele.

2. Konečná cena Díla se zohledněním ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3 činí:

Cena za Dílo dle Smlouvy o dílo......................... . 22 640 421,32 Kč bez DPH
ZBV 1 .?........................................................................ - 478 022,00 Kč bez DPH

ZBV 2   .................... ................................................1 190 878,25 Kč bez DPH

ZBV 3 ...... ....................................................................... 153 278,48 Kč bez DPH

Cena za Dílo včetně ZBV 1,2 a 3 ...................... 23 506 556,05 Kč bez DPH

3. Cenu za ZBV č.2 ve výši 1 190 878,25 Kč bez DPH objednateli uhradí objednatelé Krajská správa 

a údržba silnic Středočeského kraje a Město Poděbrady v poměru:
KSÚS StČKr 47,27%, tj................................................. 562 912,86 Kč bez DPH

Město Poděbrady 52,73%, tj....................... .. 627 965,39 Kč bez DPH

4. Cenu za ZBV č.3 ve výši 153 278,48 Kč bez DPH objednateli uhradí objednatelé Krajská správa 

a údržba silnic Středočeského kraje a Město Poděbrady v poměru:
KSÚS StČKr 47,27%, tj..........................  ..................... 72 452,77 Kč bez DPH

Město Poděbrady 52,73%, tj...... ........  ......................... 80 825,71 Kč bez DPH
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Článek II.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru

smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

2. Tato Dohoda je vyhotovena v 9 stejnopisech, z nichž KSÚS SK obdrží 3 stejnopisy a ostatní smluvní

strany po 2 stejnopisech.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Města Poděbrady č.<í£?/Z.? ze dne

2.12.2019.
4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Změna č.2 - ZBV 2 - SO 301 Dešťová kanalizace - přeložky plynovodních zařízeni

Změna č.3 - ZBV 3 - SO 301 Dešťová kanalizace - náklady na prodloužení doby výstavby
Tabulka Podíly objednatelů na ZBV 2 a ZBV 3

V Říčanech dne 6LPZ Z l 7

                     
Středočeského kraje, přís
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Benátkách n. Jiz. dne.....................

Ing. Luděk Pavlů
V zastoupení dle plné moci

V Poděbradech dne

Město ’oděbrady
Jaroslav Červinka, starosta

STRABAG a.a,
Kaěírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60 838744
(268)

V Nymburku dne f „
     Wovodfy a tanallzaw Mymteri, a.s.

 Sobflíád712

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera, předsedá představenstva
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Souhrnný soupis prací - PODÍLY OBJEDNATELŮ

Stavba: 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční 11.05.2018

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH Investor

Stavební
objekt 11/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

101 111/32916 Poděbrady, Ul. Revoluční - SO101 11 456 496,53 2405 864,27 13 862 360,80
KSÚS SK101 Komunikace - ul. Revoluční 10 036 496,53 2 107 664,27 12 144 160,80

00 Všeobecné podmínky 1 420 000,00 298 200,00 1 718 200,00
102 111/32916 Poděbrady, ul. Revoluční - SO102 540 361,65 113 475,95 653 837,60

Město Poděbrady102 Komunikace - ul. Ovocná 480 361,65 100 875,95 581 237,60
00 Všeobecné podmínky 60 000,00 12 600,00 72 600,00
Poděbrady - ul. Revoluční - Dešťová kanalizace 8 550 241,68 1 795 550,75 10 345 792,43 Město Poděbrady
Poděbrady - ul. Revoluční, oprava vodovodního a
kanalizačního řadu 3 689 852,96 774 869,12 4 464 722,08

VaK Nymburk

geikem 24 236 952,82 5 089 760,09 29 326 712,91

PODÍLY:
KSÚS 11 456 496,53 2 405 864,27 13 862 360,80 47,27%
Město Poděbrady 9 090 603,33 1 909 026,70 .10 999 630,03 37,51%
VaK Nymburk 3 689 852,96 774 869,12 4 464 722,08 15,22%

CELKEM 24 236 952,82 5 089 760,09 29 326 712,91 100,00%

poznámka: PODÍLY BYLY STANOVENY DODATKEM KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
(ceny neodpovídají Smlouvě o dílo se STRABAG a.s.)

podíly na ZBV 2 -
ZBV 2 1 190 878,25 250 084,43 1 440 962,68

KSÚS 562 912,86 118211,70 681 124,57 47,27%
i :' r 'z . S2 r'9S5,3S 131 872,73 ......758 838,12 .. 62,73%

CELKEM 1 190 878,25 250 084,43 1 440 962,68 100,00%

         

podíly na ZBV 3 -
ZBV 3 153 278,48 32 188,48 185 466,96

KSÚS 72 452,77 15 215,08 87 667,85 47,27%
Hy S-ží?s/ i i6 973;40 87 793,11 bž; 7

CELKEM 153 278,48 32 188,48 185 466,96 100,00%
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