VYSOKE UCENI

Cislo smlouvy Objednatele:0290300 14942
Cislo smlouvy Zhotovitele: 16-36-35

SMLOUVA O DiLO

kterou ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku (dale
jen ,,obcansky zakonik“) uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku a za
nasledujicich podminek tyto smluvni strany

OBJEDNATEL
Nazev: Vysoké uceni technické v Brné
Sidlo: Antoninskda 548/1, 601 90 Brno
Vetejna vysoka skola, nezapisuje se do OR
Zastupce: doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IC: 002 16 305
DIC: CZ 00216305
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobocka Brno
¢ u: 111 044 727/0300
Kontaktni osoby Objednatele:
e Zastupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.c.
54114 5344
e Technicky dozor provadeéni dila: Ing. Libor Zvolsky, email: zvolsky@ro.vutbr.cz, tel.c.
54114 5341

e Autorsky dozor: Puttner, s.r.o., email: puttner@puttner.cz, tel.¢. 541592 544

a

ZHOTOVITEL

Nazev: Jemnicka Stavba a.s.

Sidlo: U Cerného mostu 773,67531 Jemnice
Zapis v obchodnim rejstriku: u KS v Brné, oddil B, vlozka 3034
Zastupce: Jaroslav Tfilety

IC: 25569554

DIC: CZ25569554

Bankovni spojeni: KB Tiebi¢, ¢.0.:6687140217/0100
Kontaktni osoby Zhotovitele:

e Stavbyvedouci: Jakub Tesar, tel. ¢ 602544170, email:
tesar@jemnicka.stavba.cz

e Zastupce stavbyvedouciho: Lubo$S  Prochazka, tel. ¢ 601325010, email:
prochazka@jemnicka-stavba.cz

(dale téz jako ,,smluvni strany*)
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.  PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést na svlj naklad a
nebezpedi pro Objednatele dilo a splnit dalsi's tim souvisejici zdvazky a Objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu dila. Uéelem této smlouvy je zajisténi doplnéni nového
odbératelského transformdtoru do mistnosti stdvajici rozvodny NN, kterda se zméni
v trafokomoru.

Podrobna technicka specifikace dila a souvisejici poZadavky Objednatele (déle jen ,technické
podminky“) jsou vymezeny zejména

a) polozkovym rozpoctem dila, ktery je prilohou ¢. 1 smlouvy,

b) projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. arch. Ludkem Stojanem, Sumavska 15, 602 00
Brno (stavebni ¢ast), ktera je prilohou ¢. 2 smlouvy, a

c) projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti Puttner, s.r.o., Sumavska 416/15,
602 00 Brno (technologicka cast), ktera je ptilohou ¢. 3 smlouvy.

Projektové dokumentace dle pism. b) a c) jsou pfislusnymi dokumentacemi ve smyslu § 44
odst. 4 pism. a) zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,ZVZ").

Pfedmétem dila je ¢ast objektu Fakulty architektury VUT v Brné, Pofi¢i 7, Brno — objekt
oznaceny jako B (dale jen ,, predmét dila“).

Soucasti zavazku Zhotovitele provést dilo jsou zejména nasledujici zavazky:
a) zpracovani harmonogramu provedeni dila,

b) zjisténi, zdokumentovani a pfip. zaméreni skuteéného stavu stavenisté ve smyslu ¢l. IV.
odst. 2 tak, aby byly zohlednény odchylky mezi smlouvou a skute¢nym stavem stavenisté,

c) zajisténi inZenyrské Cinnosti véetné koordinace provadéni dila s provozem Objednatele a
s distributorem elektrické energie,

d) provedenivytyceni siti, opatfeni a Cinnosti podle poZadavki prislusnych spravnich organ
a spravcu dotcenych siti,

e) provedeni bezpecnostnich opatifeni na ochranu osob a majetku,

f) provedeni stavebnich dprav,

g) vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé,

h) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby (dale také jen ,,DSPS“) ve smyslu
§ 1 odst. 1 pism. g) vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to 4x (slovy: Ctyrikrat) v listinné podobé a 1x (slovy:
jedenkrat) v elektronické podobé ve formatu DWG a PDF,

i) zpracovani a predani pisemnych instrukci a navodud k obsluze a udrzbé prvkd predmétu
dila, provoznich manuall a ostatnich dokument( nezbytnych pro provoz predmétu dila v
Ceském jazyce, a to 4x (slovy: Ctyrikrat) v listinné podobé a 1x (slovy: jedenkrat)
v elektronické podobg,

j) predanirevizi, atestq, certifikatd a prohlaseni o shodé vsech materiald, vyrobkl a zafizeni
(dale také jako ,véci k provedeni dila“), které byly zpracovany pfi provadéni dila,
s pozadavky pfislusnych pravnich predpist ¢i technickych norem, a to 4x (slovy: Ctyfikrat)
v listinné podobé a 1x (slovy: jedenkrat) v elektronické podobé,

k) zajisténi ptipravy kolaudace,

[) provadéni pribéziného uklidu staveniste,

Strana 3 (celkem 25)



5)

6)

7)

1)

2)

3)

Smlouva o dilo
,Rozsifeni trafostanice Bélidla 5 v objektu FA VUT“

m) predvedeni zpUsobilosti dila plnit sv{j ucel a

n) predanidila Objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) je vyluénym vlastnikem véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazk( pouzije,

b) véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazk( pouZije, jsou nové, tzn. nikoli dfive
pouzité; vhodné pouZiti recyklovanych materiald pro provedeni dila tim neni dotceno,

¢) dilo provede ve shodé s touto smlouvou, tzn. zejména splni veskeré technické podminky,
které si smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, technické podminky, které Zhotovitel
nebo vyrobce véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel ocekaval s ohledem na
povahu pfedmétu dila a na zdkladé reklamy jimi provadéné, popf. technické podminky
obvyklé, Ze pfedmét dila bude plnit ucel, ktery vyplyva zejména z odst. 1., ptip. ddle ktery
Zhotovitel uvadi nebo ke kterému se dilo tohoto druhu obvykle provadi, a Ze dilo nebude
mit Zadné vady, a to ani pravni.

Pokud jsou k fadnému a v€asnému splnéni pozadavkd Objednatele na dilo uvedenych v této
smlouvé potrebné i dalsi stavebni prace, dodavky ¢i sluzby ve smlouvé vyslovné neuvedené,
je Zhotovitel povinen tyto stavebni prace, dodavky i sluzby na své naklady obstarat ¢i provést
a do dila zahrnout bez dopadu na cenu dila.

Predmétem smlouvy neni poskytnuti sluzeb technického dozoru provadéni dila. Technicky
dozor provadéni dila nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Il. PODMINKY PROVADENI DiLA A PLNENi DALSICH ZAVAZKU

Smluvni strany prohlasuji, Ze svoje zdvazky budou plnit fadné a véas. Zhotovitel provede dilo
s potfebnou péci v ujednaném case a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Zhotovitel
provede dilo v souladu s touto smlouvou, pfislusnymi pradvnimi predpisy a technickymi i jinymi
normami, které se na provedeni dila pfimo ¢i nepfimo vztahuji.

Dilo bude provedeno vsouladu spravomocnym stavebnim  povolenim (.
MCBS/2016/0048081/SRBJ ze dne 4. 4. 2016, vydal Odbor tzemniho fizeni a stavebniho Uradu
— Stavebni Ufad, Dominikanska 2, 601 69 Brno.

Koordinace provadéni dila s provozem Objednatele a s distributorem elektrické energie

a) Zhotovitel bere na védomi, Ze provadéni dila bude probihat za soubézného provozu mista
provedeni dila, zejména na chodbach predmétu dila a pristupovych trasach.

b) Zhotovitel se zavazuje, Ze prijme takova opatreni, zejména bezpecnostni, protihlukova,
opatteni na ochranu vyukovych a administrativnich prostor(i Objednatele a pristupovych
tras dotéenych provadénim dila, aby provoz mista provedeni dila nebyl v souvislosti s jeho
provadénim nepfimérené narusen.

c) Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat v soudinnosti s distributorem
elektrické energie a s autorskym dozorem — Puttner s.r.o.

d) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

e) Veskeré preruseni dodavky elektrické energie — terminy a doby trvani budou predem
planovany a konzultovdny s Objednatelem.

f) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.
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4) Provedeni bezpecnostnich opatieni na ochranu osob a majetku

5)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich,
hygienickych a ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané
provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym ptislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své pracovniky provadéjici dilo vstupni Skoleni
o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci a pozarni ochrané (dale také jen ,,BOZP a PO“).
Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych pracovnikd o BOZP a PO obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho skoleni o BOZP a PO i u svych
pripadnych subdodavatel(, resp. u jejich pracovnik.

Zhotovitel v pIné mife odpovida rovnéz za BOZP a PO vSech osob, které se s jeho védomim
a v souvislosti s provadénim dila zdrZuji na stavenisti, a je povinen zabezpecit jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad BOZP a PO.

Dojde-li v souvislosti s provadénim dila nebo pfi cinnostech s provadénim dila
souvisejicich k jakémukoliv Urazu, je Zhotovitel povinen zabezpecit vysSetieni Urazu a
sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli
nezbytnou soucinnost.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Provedeni stavebnich tprav

a)

b)

c)

Soucdsti zdvazku provedeni stavebnich Uprav jsou zejména nasledujici povinnosti
Zhotovitele:

e Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich praci, doddvek a sluzeb, a to
véetné instalacnich a montaznich praci, nezbytnych pro provedeni dila,

e provedeni kompletacni Cinnosti pfiintegraci véci k provedeni dila do pIné funkéniho a
uceleného celku, a dale

e provedeni vSech ostatnich Cinnosti souvisejicich a nezbytnych pro provedeni dila,
zejména zafizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich opatfeni na ochranu osob a
majetku tak, aby bylo v prlbéhu provadéni dila predejito ohroZenim na zdravi ¢i na
Zivoté, vzniku Skod u Objednatele i tretich osob, zajisténi protihlukovych,
protiprasnych a jinych opatfeni, aby v souvislosti s provadénim dila nebyl nepfimérené
narusen béZnych provoz Objednatele, zafizeni montdZnich a skladovacich prostor
véetné zajisténi koordinacni ¢innosti,

tak, aby predmét dila plnil svij ucel.

Zhotovitel se dale zavazuje provést revize instalovanych, pfip. namontovanych, zafizeni,
jakoz i jinych véci k provedeni dila a dale revize provadénim dila dot¢eného stavajiciho
vybaveni Objednatele, pokud jsou podle pfislusnych pravnich predpisli pozadovany, a
pfedat zpravy o revizich Objednateli; Zhotovitel je na Zadost Objednatele povinen
predlozit rovnéz doklady o odborné zplsobilosti osoby, ktera revize provadéla.

Zhotovitel se dale zavazuje provést veskeré potiebné zkousky a méreni instalovanych,
pfip. namontovanych, zafizeni, jakozZ i jinych véci k provedeni dila, dale zkousky a méreni
provadénim dila dot¢eného stavajiciho vybaveni Objednatele a predat zpravy o provedeni
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téchto zkousek a méreni Objednateli. Zhotovitel je na Zadost Objednatele povinen
predloZit rovnéz doklady o odborné zpUsobilosti osoby, ktera zkousky a méreni provadéla.

d) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Véci k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro provadéni dila nepouzije Zddny materidl, vyrobek ani zafizeni, o
kterych je vdobé jejich pouZiti znamo, Ze nesplfiuji pfislusné bezpecnostni, hygienické,
ekologické ¢i jiné pravni predpisy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nebudou
pouzity materidly, vyrobky nebo zafizeni, jejichZ uziti nebo dlsledek jejich uziti by mohly byt
pro Clovéka i Zivotni prostredi Skodlivé. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k provadéni dila
nepouZije materidly, vyrobky nebo zatizeni, které nemaji poZadované atesty, certifikace nebo
prohldseni o shodé, jsou-li pro jejich pouziti tyto nezbytné podle pfislusnych pravnich
predpisa.

Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do
kterého zapisuje skutecnosti predepsané prislusnymi pravnimi pfedpisy a skutec¢nosti, na
nichz se smluvni strany dohodly v této smlouvé.

b) Povinnost vést stavebni denik konci dnem predani a prevzeti dila, bylo-li dilo Objednateli
pfedano bez vad ¢i nedodélkd. Pokud bylo dilo Objednateli pfedano svadami ci
nedodélky, konci povinnost vést stavebni denik dnem jejich odstranéni.

c) Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zdaznam(. Veskeré
skutecnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt do stavebniho deniku zapsany nejpozdéji
nasledujici den poté, co nastaly nebo byly uc¢inény.

d) Objednatel je povinen se vyjadrovat kzapisim do stavebniho deniku ucéinénym
Zhotovitelem, a to nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne provedeni
pFislusného zapisu, jinak se ma za to, Ze s pfislusSnym zapisem souhlasi.

e) Smluvni strany sjedndvaji, Ze zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy.
f) Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni dila.

g) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespon v 1 (slovy: jednom) originale a alespon
2 (slovy: dvou) kopiich. Origindl stavebniho deniku pfedd Zhotovitel Objednateli poté, co
mu skonci povinnost vést stavebni denik. Zhotovitel umozni Objednateli kdykoliv na
vyzadani pofizeni kopii jednotlivych zaznamu ve stavebnim deniku.

h) Neni-li pfislusSnymi pravnimi predpisy vedeni stavebniho deniku poZadovano a zaroven
dohodnou-li se tak smluvni strany, povede Zhotovitel zjednodusSenou evidenci skute¢nosti
predvidanych v predchozich pismenech ve formé jednoduchého zdznamu o stavbé;
ustanoveni predchozich pismen se pouziji pfimérené.

i)  Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS)

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ni byl kompletné a pfesné zachycen
skutecny stav predmétu dila tak, jak bylo dilo provedeno.

b) DSPS bude zpracovana v podobé plnohodnotné revize stavajici dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby &i jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem.

c) DSPS bude podepsana osobou, ktera byla za jeji zpracovani u Zhotovitele odpovédna.
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d) DSPS bude Objednateli predana 4x (slovy: Ctyrikrat) v listinné podobé a 1x (slovy:
jedenkrat) v elektronické podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

e) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezlplatné vyhradni opravnéni k
vykonu prava dusevniho vlastnictvi ve smyslu § 2358 a nasl. obéanského zakoniku ve spojeni
s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zdkonu (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist, (dale jen ,licence”), a to k jakémukoli plnéni, k némuz se zavazal podle
této smlouvy a které je nebo bude chranéno autorskym pravem. Licence je poskytnuta v
neomezeném rozsahu a ke vsem zpUsoblm uZiti vCetné opravnéni zpracovat, ménit a
upravovat predmétné plnéni. Objednatel neni povinen licenci, pfip. podlicenci, poskytnutou
podle tohoto odstavce vyuzit. Zhotovitel udéluje Objednateli souhlas k postoupeni licence

tfeti osobé, a to at uz zcela, nebo z&asti.

10) Pokyny Objednatele

a) Ptiprovadeéni dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele a autorského dozoru, kterymi je
upozornovan na mozné poruseni jeho smluvnich ¢i jinych povinnosti.

c) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci,
kterou mu Objednatel k provedeni dila pfedal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To
neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potifebné péce.

d) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

11) Povéfena osoba

a) Objednatel je opravnén povérit vykonem prav a plnénim povinnosti dle této smlouvy treti
osobu (ddle jen ,,povérena osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni povéreni
tfeti osobé bezodkladné informovat.

b) Za vykon prdv a plnéni povinnosti dle této smlouvy povérfenou osobou Objednatel
Zhotoviteli odpovida, jako by pfislusna prava vykondval a povinnosti plnil sdm.

c) Zhotovitel bere na védomi, Ze povéfena osoba neni Objednatelem opravnéna zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli
ménit.

12) Elektricka energie a voda pro provadéni dila

Objednatel je povinen zabezpeclit pro Zhotovitele privod elektrické energie (dale jen
,elektfina”) na stavenisté. Zhotovitel je povinen instalovat podruzné méreni odebirané
elektfiny. Zhotovitel uhradi Objednateli cenu za odebranou elektfinu ve vysi odpovidajici
jejimu skutecné odebranému mnozstvi pti jednotkové cené, za kterou odebird elektfinu
Objednatel. V pfipadé, Ze Zhotovitel neinstaluje podruzné méreni odebirané elekttiny, uhradi
Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou elektfinu pausalni ¢astkou ve vysi 3 000 K¢.

13) Kontrola provadéni dila

a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila (dale jen ,kontrola“). Zjisti-li, Ze
Zhotovitel porusuje svou povinnost, mizZe poZadovat, aby Zhotovitel provedl napravu a
provadél dilo radnym zplsobem. lJestlize tak Zhotovitel neucini ani v dodatecné
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b)

d)

f)

g)

h)

pfimérené Ihaté, kterd vsak nesmi byt delsi nez 3 (slovy: tfi) pracovni dny, jedna se o
podstatné poruseni smlouvy.

Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni dila provadét kontrolu i ve vyrobnich nebo
skladovacich prostorach Zhotovitele, ptip. v prostorach jeho subdodavatelll. Zhotovitel je
povinen na zakladé vyzvy Objednatele tuto kontrolu umozZnit a seznadmit Objednatele
s postupem provadéni dila, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnli ode dne
doruceni takové vyzvy.

Zhotovitel je povinen uUcastnit se pravidelnych kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou
organizovany alespon jednou za 5 (slovy: pét) pracovnich dni, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke kontrole vyzve vidy pred tim, nez v dalSim
postupu provadéni dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené ¢asti
dila i jiné vysledky provadéni dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze vyzva
Zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto pismene musi byt ucinéna pisemné alespon 3
(slovy: tfi) pracovni dny prede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel povinnost dle predchoziho pismene nesplni, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby ¢asti dila ¢i jiné vysledky provadéni dila, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi, byly odkryty ¢i zpfistupnény, prip. aby bylo jinak zjisténo, Ze byly
provedeny radné. Veskeré naklady obou smluvnich stran, které timto vzniknou, nese
Zhotovitel.

Pokud se Objednatel ke kontrole dle pism. d) tohoto odstavce pres to, Ze Zhotovitel fadné
spini veskeré stanovené povinnosti, nedostavi, je Zhotovitel povinen pofidit detailni
fotodokumentaci provedené ¢asti dila Ci jinych vysledk( provadéni dila a poté je opravnén
tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit. Bude-li Objednatel dodate¢né poZadovat jejich
odkryti, zpristupnéni ¢i prip. provedeni jiného zjiSténi, ze byly provedeny fadné, nese
veskeré naklady s tim spojené Objednatel. Pokud se timto zjisti, Zze tyto ¢asti dila &i jiné
vysledky provadéni dila nebyly Zhotovitelem provedeny fadné, pak veskeré naklady obou
smluvnich stran spojené s dodate¢nym odkrytim, zpFistupnénim ¢i jinym zjisténim kvality
provedeni dila, jakozZ i ndklady spojené s napravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

O vysledku kontroly, pfi které Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, se
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zplsobu ndpravy a lhity k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl
kontrolu provadét.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je povaZovano za podstatné
poruseni smlouvy.

14) Odborna zpusobilost pracovnikli Zhotovitele

a)

b)

c)

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelt
majici pfislusnou odbornou zpUsobilost.

Doklad o odborné zpUsobilosti pracovnikl je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
predlozit.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal z provadéni dila pracovnika,
ktery nemd prislusnou odbornou zpusobilost, ktery si pocind tak, Ze to ohroZuje
bezpecnost a zdravi jeho, jinych pracovnik( ¢i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé
nemravné. Neodvola-li Zhotovitel takového pracovnika, je Objednatel oprdvnén takového
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d)

e)

pracovnika vykazat z mista provedeni dila sdm. Uvedené plati pfimérené i ve vztahu
k pracovniklim subdodavatele Zhotovitele.

Byla-li v podminkdach vybérového fizeni, na zadkladé jehoz vysledku byla se Zhotovitelem
uzaviena tato smlouva, pozadovdna pro pracovniky Zhotovitele nebo jen pro nékteré
znich urcitd odbornd zpUsobilost jakozto kvalifikacni predpoklad ucasti v daném
zaddvacim i vybérovém fizeni, je Zhotovitel povinen vykonavat ptislusné odborné prace
prostfednictvim téch osob, jimiz pfislusny kvalifikacni pfedpoklad v daném zadavacim ci
vybérovém fizeni prokazal; neni-li to mozné, mize Zhotovitel v odlvodnénych ptipadech
a s predchozim souhlasem Objednatele vykonavat pfislusné prace prostfednictvim osob
se srovnatelnou odbornou zpUsobilosti.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

15) Subdodavatelé Zhotovitele

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel je zdsadné opravnén pouzit pro plnéni povinnosti ze smlouvy tfetich osob,
nestanovil-li Objednatel v rdmci zaddvaciho fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, Ze urcita vécné vymezena ¢ast plnéni nesmi byt plnéna subdodavatelem. Na
Zadost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3 (slovy: tfi)
pracovnich dnl po sdéleni takové zZadosti, pfedloZit pisemny seznam subdodavatel(, které
hodla povéfit plnénim ¢asti zavazk( dle této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit Ucast jednotlivych subdodavatel(l Zhotovitele na
plnéni Casti zdvazkl dle této smlouvy. Zhotovitel vSak odpovida za plnéni takovych
zavazk( subdodavateli, jako by je plnil sam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvdch s pfipadnymi subdodavateli zavaie
subdodavatele k plnéni téch zavazk(, k jejichZ splnéni se zavazal v této smlouvé, a to
v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto zavazky pinény.

Zhotovitel je oprdvnén zménit subdodavatele, kterym prokazal kvalifikaci ve vybérovém
fizeni, na zdkladé jehoz vysledku byla se Zhotovitelem uzaviena tato smlouva, pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy subdodavatel musi disponovat
kvalifikaci alespon v takovém rozsahu, vjakém ji prokazal plvodni subdodavatel za
Zhotovitele. Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit doklady prokazujici
kvalifikaci nového subdodavatele.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

16) Zajisténi pripravy kolaudace

a)

b)

d)

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potrebnou k ziskani
kolaudacniho souhlasu, pfip. kolaudacniho rozhodnuti (dale jen ,kolaudace”), kterym
bude povoleno uzivani predmétu dila nebo jeho ¢&asti k uréenému Ucelu na dobu
neurcitou.

Zhotovitel je zejména povinen obstarat veskeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné
doklady ¢i listiny potfebné pro kolaudaci.

Objednatel predpokladd, Ze kolaudace probéhne bezprostfedné po predani dila
Objednateli.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.
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17) Skody

a)

b)

Pokud v souvislosti s provadénim dila Zhotovitelem dojde ke vzniku Skody Objednateli
nebo tfetim osobam z divodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti vyplyvajicich
z pfislusnych pravnich predpist, technickych ¢i jinych norem, ztéto smlouvy nebo i
zjinych divod(, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu nahradit
uvedenim v predesly stav, a neni-li to mozné, tak nahradit v penézich. Veskeré ndaklady
s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji jako
jeho pracovnici, subdodavatelé nebo jinak.

18) Odvoz a likvidace odpadd, uklid a vyklizeni stavenisté

1)
2)

a)

b)

Zhotovitel se zavazuje

e pribéZzné v pribéhu provadéni dila odvazet a likvidovat veskery odpad, zejm. obaly a
materialy pouZité pfi provadéni dila, v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist, a dalSimi pravnimi predpisy; doklady o likvidaci odpad( je Zhotovitel povinen
na pozadani Objednateli predloZit, a to do 5 (slovy: péti) pracovnich dn,

e pribézné v prlibéhu provadéni dila provadét uklid stavenisté, a

e provést zavérecny uklid; zadvérecnym uklidem se rozumi uklid stavenisté vcetné
uvedeni zejména vsech povrch(, konstrukci a instalaci dotéenych provadénim dila do
pavodniho stavu.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne prevzeti
dila, pfip. ode dne odstranéni posledni vady, bylo-li dilo Objednatelem prevzato s vadami,
vyklidi stavenisté, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvni
strany se dohodly, Ze stavenisté povazuji za vyklizené pouze tehdy, pokud

e byly odstranény a odvezeny objekty a konstrukce docasné povahy tvofici zafizeni
stavenisté, docasné oploceni stavenisté, docasné rozvody zdsobujici stavenisté
zejména elektfinou,

e byl odvezen a zlikvidovan veskery odpad, zejm. obaly a materidly pouZzité pfi provadéni
dila,

e byly napraveny vsechny skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pfi provadéni
dila,

e byl proveden zdvérecny uklid.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

m. ¢AS PROVEDENI DiLA

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a prfedano.

Zahadjeni provadéni dila

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila dnem zahajeni. Dnem zahajeni se rozumi prvni
pracovni den po uzavieni smlouvy.
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3) Harmonogram provedeni dila

4)

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3 (slovy: tti) pracovnich dn po dni
zahdjeni, pfedat Objednateli harmonogram provedeni dila (dale jen ,harmonogram®).

Z harmonogramu bude vyplyvat rozvrZeni provadéni dila

e po jednotlivych zavazcich Zhotovitele dle ¢l. I. odst. 4) pism. b) az m) s uvedenim vazeb
téchto zavazk( na proces predani a prevzeti dila a

e v ¢lenéni dle stavebnich oddili poloZkového rozpodtu dila pfi vyznaceni zakladnich
vazeb mezi jednotlivymi ¢innostmi.

Objednatel do 5 (slovy: péti) pracovnich dnl ode dne prevzeti harmonogramu sdéli
Zhotoviteli, zda je harmonogram zpUsobily k tomu, aby podle néj bylo dilo provedeno.
Bude-li harmonogram nezpUsobily k tomu, aby podle néj bylo dilo provedeno, bude
Zhotovitelem do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl prepracovéan a nasledné znovu predloZen ke
schvaleni Objednateli.

Dokoncéeny harmonogram predlozi Zhotovitel Objednateli ke schvéleni ve Ihaté
umoznujici véasné zahdjeni provadéni ostatnich zdvazkl, které jsou soucasti zavazku
Zhotovitele provést dilo. Zhotovitel nesmi pred schvalenim harmonogramu plnit ostatni
zavazky vyplyvajici z této smlouvy, pokud by tim vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s
harmonogramem.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila v souladu s harmonogramem.

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni predkladat
na kontrolnich dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, a navrhovat opatfeni pfi zjisténi odchylek pribéhu provadéni dila od
harmonogramu.

Zhotovitel je povinen harmonogram prabézné aktualizovat zejména v navaznosti na
pokyny Objednatele ¢i v pfipadé zmény smlouvy.

Zejména v pripadeé slozitych dilCich stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb se Zhotovitel
zavazuje pripravit na Zadost Objednatele detailni kratkodoby harmonogram, a to tak, aby
mohlo byt provedeni pfislusnych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb co mozna nejlépe
zkoordinovano.

Dokonceni dila

a)

b)

d)

Dilo je dokonceno, je-li predvedena jeho zpUlsobilost plnit svij ucel (dale jen ,pfedvedeni
zpUsobilosti“). ZpUsobilost bude predvedena poté, co budou Zhotovitelem splnény
veskeré zdvazky dle €l. I. odst. 4) pism. a) az |), probéhla Uspésna kolaudace dila a nové
nainstalované zatizeni bylo zprovoznéno a pfipojeno k distribu¢ni soustavé.

Zhotovitel Objednateli pisemné ozndmi, Ze splnil veSkeré zavazky uvedené v prechozim
pismenu a zaroven pisemné vyzve Objednatele k Ucasti na predvedeni zpUsobilosti. Vyzva
dle predchozi véty musi byt Objednateli dorucena alespon 5 (slovy: pét) pracovnich dni
prede dnem predvedeni zpUsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

Objednatel je opravnén prizvat k predvedeni zpUsobilosti i jiné osoby, jejichz ucast
pokladd za nezbytnou.

Po predvedeni zpUsobilosti Zhotovitel pisemné vyzve Objednatele k prevzeti dila, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
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5) Predani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje predat dilo nasledovné.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Lhata pro pfedani dila
Zhotovitel se zavazuje predat dilo do 60 (slovy: Sedeséti) dnli ode dne zahajeni. Prodleni
Zhotovitele s predanim dila se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde bylo dilo provedeno.

Objednatel je oprdvnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichZ Ucast poklada
za nezbytnou.

Predavaci protokol

O preddni a prevzeti dila vyhotovi Zhotovitel pisemny predavaci protokol. Predavaci
protokol bude obsahovat zejména nasledujici:

¢ identifikacni Udaje Zhotovitele a Objednatele,
o identifikaci dila, které je predmétem predani a prevzeti,

e seznam revizi, atestl, certifikdtd ¢i prohldseni o shodé véci k provedeni dila
s pozadavky pfislusnych pravnich predpisd ¢i technickych norem, které byly
Objednateli pfedany,

e datum, od kterého pocinaji bézet zarucni doby,
e prohldseni Objednatele, zda dilo prejima nebo neprejim3,

e pfip. vyhrady k provedeni dila véetné zpUsobu jejich odstranéni, prevzal-li Objednatel
dilo s vadami ¢i nedodélky (dale jen ,vady”),

e datované podpisy smluvnich stran a

e pfilohy:
- DSPS,
- zpravy o revizich a provedenych zkouskach a mérenich,
- atesty a certifikaty pouzitych material( a zafizeni,

- pisemné instrukce a ndvody k obsluze a udrzbé prvk( predmétu dila, provozni
manualy a ostatni dokumenty nezbytné pro provoz predmétu dila.

Pfevzetim dila prechazi na Objednatele nebezpeci skody na predmétu dila, pficemz tato
skutecnost nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za skody vzniklé v disledku vad dila. Do
doby prevzeti dila nese nebezpedi skody na predmétu dila Zhotovitel. Bylo-li dilo
Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou, pfechazi na Objednatele nebezpeci
Skody na predmétu dila az odstranénim posledni vady.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebranily fddnému uzivani pfedmétu dila nebo jeho uzivani podstatnym
zpUsobem neomezovaly. NevyuZije-li Objednatel svého prava neprevzit dilo vykazujici
vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutecnost, ze dilo bylo prevzato svadami, do
preddavaciho protokolu a jako nedilnou pfilohu pfipoji soupis téchto vad vcéetné zpUsobu
jejich odstranéni. Takové vady budou odstranény ve Ihité 10 (slovy: deseti) dni, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym plnénim
smluvni strany dale postupuji pfimérené v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad dila
v zaruéni dobé a o uspokojeni prav z vadného plnéni v zaru¢ni dobé.
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g) Existuji-li ke dni predani dila vady, jejichz existence je prokazatelné objektivné zplisobena

e nacasovanim provedeni pfislusnych stavebnich praci, doddvek ¢i sluzeb zejména podle
harmonogramu do ro¢niho obdobi neumoznujiciho jejich provedeni, napt. sefizeni
klimatizace ¢i provedeni komplexniho vyzkouseni systému vytapéni, chlazeni, vétrani
a udrzovani vlihkosti, nebo

e tim, Ze provedeni pfislusnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb je podminéno plnym
provozem Objednatele, napt. ovéfeni funkce a vykonu cistirny odpadnich vod,

oznami Zhotovitel tuto skutecnost pisemné Objednateli. Objednatel ozndmeni provéfi a
potvrdi-li je, stanovi zaroven termin pro odstranéni takovych vad. Takovéto vady nebrani
prevzeti dila.

h) Pro pfipad neprevzeti dila, které vykazuje vady, Objednatelem smluvni strany sjednavaji,
Ze se na dilo hledi, jako by nebylo pfedano.

i) Je-li v pfedavacim protokolu uvedeno prohlaseni Objednatele, Ze dilo prejima, ma se za
to, Zze dnem prevzeti dila je datum uvedené v preddvacim protokolu u podpisu
Objednatele.

i) Smluvni strany sjedndvaiji, Ze § 2609 obcanského zakoniku se nepouzije.
ProdlouZeni Ihlity pro predani dila

Lhata pro predani dila mizZe byt pfiméfené prodlouzena

a) jestlize dojde k preruseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele,
b) jestlize dojde k preruseni provadéni dila z dlivodu prodleni na strané Objednatele,

c) zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni dila
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k preruseni provadéni dila vlivem mimoradnych nepredvidatelnych a
neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vali Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst.
2 obcanského zdkoniku; smluvni strany jsou povinny se bezprostfedné vzajemné
informovat o vzniku takovych prekazek, jinak se jich nemohou dovolavat.

Prodlouzena I|hlita pro predani dila se urci adekvatné podle délky trvani prekazky
s pfihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni dila za podminky, Ze Zhotovitel ucinil veskera
rozumné ocekavatelnd opatfeni k tomu, aby predesel ¢i alespon zkratil dobu trvani takové
prekazky. Prodlouzena lhlta pro pfedani dila ve smyslu tohoto odstavce musi byt smluvnimi
stranami sjednana Ci stvrzena dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je opravnén provadét dilo kazdy kalendarni den v dobé od 6:30 hod. do 20:00 hod.
Objednatel je opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli. Bude-li pisemnym pokynem
Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét dilo, zkrdcena na méné nez 8
(slovy: osm) hodin za jeden kalendarni den, budou smluvni strany postupovat obdobné jako
v pfipadé dle odst. 6) pism. a).
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IV. MISTO PROVEDENI DiLA; STAVENISTE

Misto provedeni dila

Mistem provedeni dila je budova Fakulty architektury VUT v Brné na adrese Pofici 7, Brno —
objekt oznaceny jako B se vstupem z ulice Bélidla.

Stavenisté, jeho predani a prevzeti

a) Mistnosti a jiné prostory budovy dle predchoziho odstavce i k této budové nalezejici, a
to i plochy ve vnitrobloku vymezené Objednatelem, které jsou provadénim dila dotéeny

(dadle jen ,stavenisté”) predda Objednatel Zhotoviteli na jeho Zadost v souladu
s harmonogramem.

b) Stavenisté bude predavano vymezenim prostoru urceného pro provedeni dila.

Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé smluvni
strany podepiSi. V protokolu o predani a prevzeti stavenisté budou uvedeny vSechny
dokumenty, které byly Zhotoviteli pfi pfedani stavenisté predany.

Prohlidka mista provedeni dila

Objednatel pred uzavienim smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a Udaje, které jsou
vyznamné pro fadné provddéni dila a které mél k dispozici. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznamil s veSkerymi Udaji, dokumenty a dal$imi informacemi poskytnutymi Objednatelem,
provéril si misto provedeni dila i jeho okoli. Zhotovitel se pfed uzavienim smlouvy presvédcil
o spravnosti veskerych udajl, dokumentl a dalSich informaci poskytnutych Objednatelem a
v této souvislosti prohlasuje, Ze ziskal veskeré dostupné udaje, dokumenty a dalsi informace
v mire, kterd je dostatecna pro to, aby kvalifikované a pfesné stanovil cenu dila a provéfil, Zze
je dilo schopen fadné provést ve smluvené lhaté.

V. CENA DILA

Zhotovitelem nabizena cena dila uvedena v jeho nabidce (déle jen ,nabidkova cena”) podané
do vybérového fizeni, na zdkladé jehoz vysledku byla se Zhotovitelem uzaviena tato smlouva,
Cini: 483 579,- (slovy: CtyFistaosmdesatfitisicpétsetsedmdesatdevét) K¢ bez dané z pridané
hodnoty (dale jen ,,DPH“).

Smluvni strany ujednavaji, Ze jakakoli mnoZstvi stanovend v polozkovém rozpoctu jsou
mnozZstvi pfedpoklddana a nejsou povaZovana za mnozstvi skute¢na.

Skutec¢nda cena dila (dale jen ,cena dila“) je pro uUcely platby dana mérenim skutec¢ného
mnozstvi provedenych praci a poskytnutych dodavek ¢i sluzeb, na zakladé jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoctu dila. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, musi se méfit
Cisté skute€né a na stavenisSti zjisténé mnoistvi kazdé polozky uvedené v polozkovém
rozpoctu dila a metoda méreni musi byt s rozpo¢tem v souladu. Zhotovitel je povinen vést
prabéiné o kazdém méreni dostatecné prikazné zaznamy a predkladat je bez zbytecného
odkladu technickému dozoru provadéni dila, pfipadné zastupci Objednatele neni-li technicky
dozor jmenovan, k potvrzeni spravnosti zaznam.

Ocenovani zmén dila (variaci)

V pripadé potreby provedeni zmény dila nutné k jeho dokonceni (dale jen ,variace”) se
smluvni strany zavazuji postupovat ndsledovné:
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a)

b)

c)

d)

e)

Navrh urceni ceny variace predlozi Zhotovitel na pisemny pokyn Objednatele, a to ve Ih(té
5 (slovy: péti) pracovnich dni;

Navrh uréeni ceny variace Zhotovitel zpracuje nasledovné:
e Na zakladé jednotkovych cen odpovidajicich polozkam rozpoctu.

o Na zakladé jednotkovych cen obdobnych poloZek uvedenych v rozpoctu, neni-li mozné
postupovat podle predchozi odrazky.

e Neni-li moZné postupovat podle predchozi odrazky, urci se cena na zakladé ke dni
uzavieni smlouvy aktudlnich cenik(l spolecnosti RTS, a.s., sidlem Brno, Lazaretni 13,
okres Brno-mésto, PSC 615 00, IC 25533843, pficem? jednotkové ceny v uvedeném
ceniku budou pro Ucely této smlouvy ponizeny o 10 %.

e Neni-li moZné postupovat podle predchozi odrazky, urci se cena na zakladé kalkulace
pfimérenych pfimych nakladl polozky, spolu s pfirdzkou pfiméreného zisku ve vysi 5%
pfimych nakladd pfislusné polozky, pfirdzkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % primych
naklad( pfislusné polozky a ptirazkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych nakladu
pfislusné polozky.

MnoiZstvi praci, dodavek ¢i sluzeb, které je predmétem variace, bude pro Ucely navrhu
uréeni ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované mnozstvi; skutecné
mnozstvi provedenych praci a poskytnutych dodavek i sluzeb bude méreno podle odst. 3
tohoto ¢lanku obdobné.

Navrh urceni ceny pfislusné variace predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni.
Objednatel je povinen se k nému vyjadfrit nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dn(i ode
dne jeho predloZeni.

Provedeni variaci, jejich odhadovany rozsah a cenu obé smluvni strany nasledné stvrdi

pisemnou dohodou formou dodatku k této smlouvé v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
ZVZ.

DPH

Soucasti zavazku Zhotovitele provést dilo je rovnéz plnéni, u néhoz se v souladu s § 92e zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o
DPH“) pouzije rezim preneseni danové povinnosti. Zhotovitel vystavi danové doklady
v souladu se zakonem o DPH.

VI. PLATEBNi PODMINKY

Pravo na zaplaceni ceny dila

a)
b)

c)

Pravo na zaplaceni ceny dila vznikd pfevzetim dila Objednatelem.
Den prevzeti dila Objednatelem je datem uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli Zddné zalohy.

Fakturace

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude cenu dila fakturovat Objednateli takto:

a)

b)

Zhotovitel je opravnén vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdFive poté, co bude obéma
smluvnimi stranami potvrzeno predani a prevzeti dila.

Fakturu je Zhotovitel povinen dorucit do sidla Objednatele do 3 (slovy: tti) pracovnich dni
od data jejiho vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.
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c)

d)

e)

f)

Splatnost faktury je 30 (slovy: tficet) dni ode dne jejiho doruceni Objednateli.

Cena dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnim prevodem na bankovni uUcet
Zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy. V ptipadé, Zze Zhotovitel uvede na fakture odlisny
bankovni Ucet, je Objednatel opravnén uhradit cenu dila na takovy bankovni Ucéet az po
pisemném potvrzeni ze strany Zhotovitele.

Nalezitosti faktury
Faktura bude splfiovat veskeré zakonné a smluvené nalezitosti, zejména

e nalezitosti danového dokladu dle § 26 a nasl. zdkona o DPH, v ptipadé plnéni
podléhajiciho reZzimu preneseni danové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst.
2) pism. c) zakona o DPH povinen na fakture uvést vétu: ,,Dan odvede zakaznik” a
predmét plnéni véetné kédu klasifikace CZ-CPA,

e nalezZitosti dafiového dokladu stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpis(,

e naleZitosti obchodni listiny dle § 435 ob¢anského zakoniku,

e uvedeni Ih{ty splatnosti,

e uvedeni Udajl bankovniho spojeni Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit fakturu Zhotoviteli bez Ghrady, jestlize tato nebude
spliovat poZzadované naleZitosti. V tomto pripadé bude Ih(ta splatnosti faktury prerusena
a nova 30denni (slovy: tficetidenni) lhlta splatnosti bude zapocata po doruceni faktury
opravené. Vtomto pripadé neni Objednatel v prodleni s Uhradou pfislusné castky, na
kterou faktura zni.

V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat predepsané nalezitosti a tuto skutecnost zjisti az
prislusny spravce dané Ci jiny orgadn opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo
Objednatele, nese veskeré nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

Zadrzné

Pro pfipad prevzeti dila Objednatelem s alespon jednou vadou sjedndvaji smluvni strany pravo
Objednatele zadrZet ¢ast ceny dila (dale jen ,zadrzné“), a to nasledovné.

a)

b)

Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) % Castky, na
kterou zni. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % z fakturované Castky predstavuje zadriné.
Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze provedenim thrady 90 (slovy: devadesati)
% fakturované ¢astky se Objednatel nedostava do prodleni s provedenim uhrady zbylych
10 (slovy: deseti) % fakturované castky.

Zadriné bude uhrazeno do 30 (slovy: tficeti) dnll po odstranéni posledni vady
Zhotovitelem dle ¢l. llI. odst. 6) pism. f).

Fakturace elektrické energie

Zhotovitel uhradi cenu za odebranou elektfinu na zakladé Objednatelem vystavené faktury.

VIL. PRAVA Z VADNEHO PLNENI; ZARUKA ZA JAKOST DiLA

Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady

a)

jez ma dilo pfi jeho predani,
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b) jez ma dilo v dobé mezi predanim dila Objednateli a pocatkem béhu zaruc¢ni doby nebo
¢) jez madilov zarucni dobé.

Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou a do odstranéni posledni vady na
dile vznikne nebo Objednatel zjisti dal$i vadu, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou vadu
budou hledét, jako by na dile existovala jiz pti jeho predani, a to se vSsemi dasledky, které se
s vadami zjiSténymi pfi preddni dila poji. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznami
nejpozdéji pred odstranénim posledni vady uvedené v prfedavacim protokolu. Pokud
Objednatel nesplni povinnost dle pfedchozi véty, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou
vadu budou hledét jako na vadu vzniklou v zaruéni dobé, a to se vsemi dasledky, které se
s vadami vzniklymi v zaruéni dobé poji.

Zhotovitel odpovida Objednateli zejména za to, Ze ode dne preddni dila do konce smluvené

zarucni doby pfedmét dila:

a) ma a bude mit vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové vlastnosti,
které Zhotovitel nebo vyrobce véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel
ocekaval s ohledem na povahu predmétu dila a na zakladé reklamy jimi provadéné,

b) plIni a bude plnit svj ucel, ktery vyplyva zejména z ¢l. | odst. 1, a pfip. dale ktery pro néj
Zhotovitel uvadi nebo ke kterému se dilo obvykle provadi,

c) vyhovuje a bude vyhovovat pozadavkim ptislusnych pravnich predpisti a pozadavkim
stanovenym touto smlouvou; jsou-li poZzadavky Objednatele uvedené ve smlouvé prisné;jsi
nez pozadavky pfislusnych pravnich predpisd, maji pfednost poZzadavky uvedené ve
smlouvé.

Zaruka za jakost dila

a) Zarucni doba na dilo ¢ini 60 (slovy: Sedesat) mésicl. Zarucni doba zacina béZet ode dne
prevzeti dila Objednatelem.

b) Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou, pocind zaruéni doba dle pism.
a) tohoto odstavce bézet az dnem odstranéni posledni vady.

Reklamace vad dila v zarucni dobé

a) Prava z vadného plnéni Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to
pisemnym oznamenim (dale jen ,reklamace”) doruéenym k rukam kontaktni osoby
Zhotovitele uvedené v zahlavi smlouvy. | reklamace odeslana Objednatelem posledni den
zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou. Smluvni strany sjedndvaji, ze § 2605 odst. 2
obcanského zakoniku, § 2618 obcanského zakoniku a § 2629 odst. 1 obc¢anského zakoniku
se nepouziji. V reklamaci Objednatel uvede alesporni:

e popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
e jaka prdva v souvislosti s vadou dila uplatniuje.

Neuvede-li Objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatriuje, ma se za to, Ze
pozaduje provedeni opravy dila, ptip. nové provedeni vadné casti dila, neni-li vada dila
opravou odstranitelna.

b) Prava Objednatele z vadného plnéni
Objednatel muze v rdmci reklamace uplatnit pravo
e na odstranéni vady novym provedenim vadné c¢asti dila nebo provedenim chybéjici
¢asti dila,

e na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplsobem opraviteln3,
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e na pfimérenou slevu z ceny dila, nebo,
o je-li vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni,
pfipadné zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro ucely odstoupeni od smlouvy dle tohoto pismene je podstatnym takové poruseni
smlouvy, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela
védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala.
V pochybnostech se md za to, Ze poruseni smlouvy je podstatné.

6) Uspokojeni prav z vadného plnéni v zarucni dobé

a)

b)

d)

f)

Zhotovitel se zavazuje provéfit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnli ode dne
jejtho doruceni oznamit Objednateli, zda reklamaci uzndva. Pokud tak Zhotovitel
v uvedené Ihité neucini, ma se za to, Ze reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného
plnéni uspokoiji.

V pripadé, Ze Objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu
odstranit, i kdyZz reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. V takovém pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozorni, zZe se
vzhledem k neuznani reklamace bude domahat uhrady nakladd na odstranéni vady od
Objednatele.

V ptipadé, Ze Objednatel zvoli pravo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy
ucinné dnem doruceni reklamace. Ustanoveni pism. a) tohoto odstavce se nepouZije.

Pokud Zhotovitel reklamaci neuznd, mlzZe byt jeji opravnénost ovérfena znaleckym
posudkem, ktery obstard Objednatel. V pfipadé, Ze reklamace bude timto znaleckym
posudkem oznacena jako opravnénd, ponese Zhotovitel i ndklady na vyhotoveni
znaleckého posudku. Pravo z vadného plnéni vznikd i vtomto ptipadé dnem doruceni
reklamace Zhotoviteli. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, je povinen
uhradit Zhotoviteli prokazatelné a ucelné vynaloZené naklady na odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni vad

e Zhotovitel se zavazuje, Ze s odstranovanim vad zapocne bezodkladné po jejich
reklamaci.

e Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 10
(slovy: deseti) dnl ode dne doruceni reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Zvlastni ustanoveni o havariich

e Vady, jejichZ odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotl
a zdravi osob nebo vzniku znac¢nych skod ¢i pro minimalizaci Skod vzniklych v dlsledku
vady, oznaci Objednatel jako havarie.

e Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
se u vad oznacenych Objednatelem jako havarie okamzité, nejpozdéji vsak do 24
(slovy: dvaceti¢tyr) hodin od doruceni reklamace, dostavit na misto provedeni dila,
sezndmit se s prislusnou vadou a sdélit Objednateli, zda reklamaci uzndva. Reklamaci
vad dle tohoto pismene je moziné provést telefonicky ¢i elektronickou postou.

e V pfipadé vad dila oznacenych Objednatelem jako havdrie je Zhotovitel povinen tyto
odstranit nebo alespon provést opatfeni nezbytna pro ochranu Zivotd a zdravi osob,
k zabranéni vzniku znac¢nych skod ¢i pro minimalizaci Skod vzniklych v nejkratsi Ih(té,
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kterou po ném lze spravedlivé poZadovat, nejpozdéji vsak do 48 (slovy: CtyFicetiosmi)
hodin od doruceni reklamace.

7) Provozni ukony a udrzba

a)

b)

c)

Zhotovitel je v prabéhu Zarucnich dob povinen vykonavat pravidelné kontroly Dila tak,
aby predchazel vzniku Vad dila, a to nejméné jednou za rok. V ramci téchto kontrol
Zhotovitel zejména provéfuje, zda Objednatel pfi provozu dokonceného Dila postupuje
vsouladu spokyny a dokumentaci (navody, postupy, manualy) poskytnutymi
Zhotovitelem Objednateli pfi pfedani Dila; na pfipadné rozpory provozu dokonceného dila
s témito dokumenty je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladné pisemné upozornit.

Podmiriuje-li Zhotovitel Uc¢innost zaruky za jakost provadénim provoznich tkond a Udrzby,
pak

e béiné provozni Ukony a udrzbu je opravnén provadét prfimo Objednatel bez
pfitomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentaci (ndvody, postupy,
manualy) poskytnutymi Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila;

e slozitéjsi udrzbu je opravnén provadét Objednatel pomoci dodavatele s pfislusnou
profesni a technickou kvalifikaci;

Pozaduje-li Zhotovitel, aby urcité provozni ikony nebo udrzba byly provedeny konkrétnim
dodavatelem nebo Zhotovitelem uréenym okruhem dodavatel(, pak ndklady na né nese
Zhotovitel s tim, Ze je zahrnul do Ceny dila. Objednatel je povinen takovému dodavateli ¢i
dodavatelim umoznit po predchozi pisemné Zadosti Zhotovitele pfistup k dokoncéenému
Dilu.

VIIL. POJISTENi ZHOTOVITELE

1) Stavebné montazni pojisténi

a)

b)

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni dila uzavfit pojistnou smlouvu na
majetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému poskozeni) dila, soucasti dila a jeho
prislusenstvi, v€etné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobka, zatizeni,
dokumentl souvisejicich s provddénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za kterou
Ize v daném misté a v daném cCase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc
stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,,Pojisténi dila“).

Pojisténi dila musi zahrnovat:

e pojisténi majetkovych skod , proti vsem rizikim* (all risk),

e pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem plnéni,

e pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni,

e pojisténi prevzatého majetku od Objednatele s limitem plnéni a
e maximalni spoluticast 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) K¢.

PojisSténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a subdodavatelé
smluvné vdazani na budovaném dile.

Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovédnost plnéni pojistovny
(tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i sniZujicich rozsah
pojistného plnéni v pripadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uddlosti
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poskozené casti Dila v urcitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam
standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu

a) Zhotovitel je ddle povinen pred zahajenim provadéni dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobdam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za skodu na jejich majetku v
souvislosti s provadénim dila v dUsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude
zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo
vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na véci, kterou
prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Minimalni vySe pojistného plnéni bude
¢init alespon 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) K¢ za kazdy skodni pfipad s maximalni
spolutcasti 500.000,- (slovy: pétsettisic) Kc.

b) Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovédnost plnéni pojistovny
(tzv. wvyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné
uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych
sluzeb v Ceské republice

Zhotovitel se zavazuje pojisténi dle tohoto ¢lanku udrZovat v platnosti po celou dobu
provadéni dila a Objednateli kdykoliv béhem této doby na vyzadani existenci platného
pojisténi dolofzit.

Nesplnéni zavazki dle tohoto ¢lanku je podstatnym porusenim smlouvy.

IX. SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

V ptipadé prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro pfedani dila se Zhotovitel zavazuje Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,5 (slovy: nulaceldpétdesetin) % z nabidkové ceny za kazdy
zapocaty den prodleni.

Pokud Objednatel vyuZije svého prava a prevezme dilo svadami a pokud Zhotovitel
neodstrani radné a vcas vadu uvedenou v predavacim protokolu, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty 1.000,- (slovy: jedentisic) K¢ za kazdou
vadu, s jejimZ odstranénim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel ve sjednané |h(ité neuspokoji prava Objednatele z vadného plnéni v zaru¢ni
dobé, zejména ve sjednané |Ih(té nezaplati ¢astku odpovidajici poZzadované slevé z ceny dila
¢i neodstrani reklamovanou vadu dila, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni pokutu 1.500,-
(slovy: tisicpétset) K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni s uspokojenim prav
Objednatele z vadného plnéni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. Jedna-li se o vadu, kterou
Objednatel oznacil za havarii, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu dle predchozi véty ve
vysSi 20.000,- (slovy: dvacettisic) K¢ za kazdych zapocatych 24 (slovy: dvacetétyfi) hodin
prodleni.

Pokud je Zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni
pokutu 5.000,- (slovy: pétisic) K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi zdvainym zplsobem predpisy BOZP a PO, je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi

a) 25.000,- (slovy: dvacetpéttisic) K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni dila z davodu
pfimého ohroZeni Zivota pracovnikd provadéjicich dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje
zarizeni slouZici k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd otvord apod.),
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b) 5.000,- (slovy: péttisic) K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP a PO mozZno odstranit bez
zastaveni provadéni dila okamzité nebo ve stanoveném terminu,

c) 500,- (slovy: pétset) K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP a PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostredk( apod.),

d) 10.000,- (slovy: desettisic) K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera
by mohla vést k poruseni pfedpisti BOZP a PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury oproti sjednané Ih(té, je Zhotovitel
opravnén pozZadovat po Objednateli zaplaceni uroku zprodleni ve vysi 0,05 (slovy:
nulacelapétsetin) % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé podstatného poruseni smlouvy, které je smluvnimi stranami vtéto smlouvé
vyslovné uvedeno, nevztahuje-li se na néj zvlastni ustanoveni dle tohoto ¢lanku, zavazuje se
smluvni strana, kterd smlouvu takto podstatné porusila, zaplatit druhé smluvni strané smluvni
pokutu ve vysi 0,3 (slovy: nulaceldtfidesetiny) % z nabidkové ceny za kaidé jednotlivé
poruseni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokutu oproti cené dila.

10) Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok Objednatele na ndhradu skody zplisobené mu

1)

2)

3)

4)

5)

porusenim povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-
li smluvni pokuta sniZzena rozhodnutim soudu.

X. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti
Objednatele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:

a) bez zbytec¢ného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi
smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfimérenou jistotu,

b) v ptipadé vydani rozhodnuti o Upadku Zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o
upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

c) v ptipadé, Ze Zhotovitel v nabidce podané do vybérového fizeni, na zakladé jehoz vysledku
byla se Zhotovitelem uzaviena tato smlouva, uvedl informace nebo predlozil doklady,
které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek tohoto vybérového
fizeni.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych

pripadl povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni

smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druhd smluvni strana smlouvu neuzavrela, pokud
by toto poruseni predvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je uc¢inné doruc¢enim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
strané.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy se smluvni strany dohodly na nasledujicim postupu.
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a) Zhotovitel je povinen ve lh(té 10 (slovy: deseti) dni ode dne Ucinnosti odstoupeni od
smlouvy predat Objednateli dosud dokoncenou ¢ast dila a stavenisté.

b) Objednatel je do 30 (slovy: tficeti) dnli ode dne prfedani dokoncéené casti dila povinen
uhradit Zhotoviteli ¢ast ceny dila za stavebni prace, dodavky a sluzby fadné provedené
pred Gcinnosti odstoupeni od smlouvy. Cast ceny dila za stavebni prace, dodavky a sluzby
radné provedené pred ucinnosti odstoupeni od smlouvy se stava kone¢nou odménou
Zhotovitele a predstavuje konecné narovnani veskerych povinnosti Objednatele vici
Zhotoviteli.

c) Pfivypoctu casti ceny dle pfedchoziho pismene se smluvni strany dohodly vychazet z cen
téch poloZek rozpoctu, které odpovidaji pfisluSnym stavebnim pracim, doddvkam a
sluzbam.

d) Bezodkladné po predani dokoncené casti dila Objednatel uréi a potvrdi:

e na jakou ¢ast ceny dila pfipadné vznikl Zhotoviteli narok ke dni ucinnosti odstoupeni
od smlouvy a

e hodnotu nepouzitych nebo ¢astec¢né pouzitych véci k provedeni dila, které Objednatel
zamysli od Zhotovitele odkoupit.

e) Smluvni strany sjedndvaji, Ze za Skodu se v souvislosti s odstoupenim od smlouvy
nepovazuje usly zisk Zhotovitele.

Xl. DODATKY A ZMENY SMLOUVY; KONTAKTNI OSOBY

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nepovazuje
jednani u¢inéné elektronickymi ¢i jinymi technickymi prostiedky (e-mail, fax). Smluvni strany
mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy z dlivodu nedodrzeni formy kdykoliv, i
poté, co bylo zapocato s plnénim. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh dodatku, je
druha smluvni strana povinna se k takovému navrhu vyjadrit do 15 (slovy: patnacti) dnli ode
dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Nepodstatné zmény smlouvy

Smluvni strany sjedndvaji, Ze pouze v ptipadech bagatelnich zmén smlouvy popsanych
v pismenech a) a b) tohoto odstavce se ustanoveni odstavce 1) tohoto ¢lanku nepouZije.

a) Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povaZuji zmény technickych podminek,

e pfi kterych nedochazi k rozsiteni dila o dodatecné stavebni prace, dodavky i sluzby ve
smyslu ZVZ; v pochybnostech se ma za to, Ze ureni ceny dila podle ¢lanku V odst. 3
neni rozsirenim dila;

e které by za poufZiti v pivodnim vybérovém ftizeni na verejnou zakazku nemohly
umoznit Ucast jinych dodavatel(, ani nemohly ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, a
zaroven

e které neméni ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch Zhotovitele.

b) Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povaZzuji rovnéZz zmény téch ustanoveni
smlouvy, kterd se uvozuji nebo k nimz se doddvd ,nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak”.

Bagatelni zmény smlouvy dle tohoto odstavce mohou byt smluvnimi stranami dohodnuty i
zapisem do stavebniho deniku, pripadné jednoduchého zdznamu o stavbé. Ma se za to, ze
osobami opravnénymi k takové dohodé za smluvni strany jsou i jejich kontaktni osoby.
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Kontaktni osoby smluvnich stran
Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v této smlouvé jsou opravnény

a) vést vzdjemnou komunikaci smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat ozndmeni a jina
sdéleni na zakladé této smlouvy, a

b) jednat za smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim touto smlouvou vyslovné svéreny.

Jako kontaktni osoba muZe za smluvni stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jina ¢i dalsi
0soba, a to na zakladé pisemného oznameni smluvni strany o jiné ¢i dalsi kontaktni osobé
doruc¢eného druhé smluvni strané. Urci-li si smluvni strana vice kontaktnich osob, muze za
smluvni stranu jednat kazda z kontaktnich osob zvlast.

XIl. DUVERNE INFORMACE

Pro ucely této smlouvy se za divérné informace povazuji nasleduijici:

a) informace oznacené Objednatelem za divérné,

b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadeéni dila,

¢) informace o financnich zavazcich Objednatele vzniklych v souvislosti s provadénim dila,

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti s
provadénim dila.

Za davérné informace nebudou povaZovany informace, které jsou pristupné vefejné nebo
znamé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova ptistupnost nebo
zndmost nenastala v dUsledku poruseni zakonem uloZené nebo smluvni povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho souhlasu Objednatele neuzije divérné informace
pro jiné ucely nez pro ucely provadéni dila a splnéni povinnosti podle této smlouvy a
nezverejni ani jinak neposkytne dlivérné informace Zadné treti osobé, vyjma svych
zaméstnanc(, ¢lenl svych organ(ll, poradcli, pravnich zastupcl a subdodavatel(l. Témto
osobam vsak muaze byt diavérna informace poskytnuta pouze za té podminky, Ze budou
zavazani udrzovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud
bude jakykoli spravni organ, soud i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli dlivérné
informace, ozndmi Zhotovitel tuto skute¢nost neprodlené pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximalni Usili k
tomu, aby zajistil, Ze s nimi bude stdle zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 504 obcanského zakoniku.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel dozvi nebo bude mit divodné podezieni, Ze doslo ke zpfistupnéni
dlvérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo Ze doslo k jejich zneuziti, je
povinen o tom neprodlené pisemné informovat Objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel fotografovat ani umoznit
kterékoli treti osobé fotografovani dila, a to ani k propagacnim nebo reklamnim ucellim, ani
nebude sam nebo s tfeti osobou publikovat Zadné texty, fotografie nebo ilustrace vztahujici
se k dilu. Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici
se k dilu, které Zhotovitel hodla pouzit zejména ve svych publikacich nebo propagacnich
materialech.
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Xll.  ZAVERECNA UJEDNANI

Neni-li vtéto smlouvé smluvnimi stranami dohodnuto jinak, fidi se prdva a povinnosti
smluvnich stran, zejména prdva a povinnosti touto smlouvou neupravené ¢i vyslovné
nevyloucené, ceskym pravnim fadem, zejména pfislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku a dalsimi pravnimi pfedpisy ucinnymi ke dni uzavreni této smlouvy.

VyZaduje-li tato smlouva pro uplatnéni prava, splnéni povinnosti ¢i jiné jednani pisemnou
formu, tato neni zachovéna, je-li jednani ucinéno elektronickymi ¢i jinymi technickymi
prostiedky (napf. email, fax).

Nedilnou soucasti smlouvy jsou nize uvedené prilohy smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 —PolozZkovy rozpocet dila,
b) Ptiloha ¢. 2 — Projektova dokumentace (stavebni ¢ast) a
c) Priloha ¢. 3 — Projektova dokumentace (technologicka ¢ast).

Smluvni strany sjednavaji, Ze v pripadé nesrovnalosti ¢i kontradikci maji ustanoveni €l. I. az
XIll. smlouvy prednost pfed ustanovenimi vSech pfiloh smlouvy. Smluvni strany dale
sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci mezi jednotlivymi pfilohami je rozhodujici
znéni ptilohy, jejiz Ciselné oznaceni uvedené v tomto odstavci je niZsi.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy na treti osobu pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 obcanského zakoniku se nepouZije.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi
vynaloZeni veSkeré potfebné péce zavazuje:

a) jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé, ve znéni pozdéjsich predpisl, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj.
umoznit organlim, které ke kontrole opravnuji pfislusné pravni predpisy, vstup na
stavenisté a pristup kinformacim a dokumentidm vyhotovenym v souvislosti s
provadénim dila véetné pristupu i ktém informacim a dokumentim, které podléhaji
ochrané podle zvlastnich prdvnich predpisid (napf. obchodni tajemstvi, utajované
skutecnosti), a to za predpokladu, Ze budou splnény pozZadavky kladené pfislusnymi
pravnimi predpisy (napf. zakonem ¢. 255/2012 Sh., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni
pozdéjsich predpist). Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organiim
soucinnost pfi provadénych kontrolach;

b) ve smlouviach se svymi subdodavateli umozZnit kontrolnim orgdanim uvedenym
v prfedchozim pismenu kontrolu subdodavatelll Zhotovitele v rozsahu dle predchoziho
pismena;

c) predloZit Objednateli seznam subdodavatel( v souladu s § 147a odst. 1 pism. c) ZVZ, a to
do 60 (slovy: Sedesdati) dnli ode dne prevzeti dila. Vseznamu Zhotovitel uvede
subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 (slovy: deset) % z ceny dila.
Ma-li subdodavatel Zhotovitele formu akciové spolecnosti, je Zhotovitel povinen predlozit
v priloze k seznamu subdodavatell také seznam vlastnikl akcii takovéhoto subdodavatele
vyhotoveny ve |hité 90 (slovy: devadesati) dnll prede dnem predloZeni seznamu
subdodavatell. V seznamu vlastnikl akcii uvede Zhotovitel vlastniky akcii subdodavatele,
jejichZ souhrnnd hodnota presahuje 10 (slovy: deset) % zakladniho kapitalu;

d) strpét uverejnéni této smlouvy véetné pripadnych dodatk(ll Objednatelem podle § 147a
ZVZ.
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Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstdvaji platna a ucinna. Smluvni strany se v
takovém pripadé zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné
ustanovenim platnym a uGcinnym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému Ucelu
ustanoveni neplatného nebo neucinného.

s v v

Ptipadné rozpory se smluvni strany zavazuji fesSit dohodou. Teprve nebude-li dosaZzeni dohody
mezi nimi mozné, bude véc fesena u vécné prislusného soudu dle zakona ¢. 99/1963 Sb.,
obcansky soudni rad, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoz
obvodu ma sidlo Objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech naleZitostech, které

smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dlleZité pro zavaznost
této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev
ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi
této smlouvy a nezaklada zadny zdvazek Zadné ze smluvnich stran.

11) Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu.

Kazda smluvni strana obdrZi po dvou z nich.

12) Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem

souhlasi. Na dlikaz toho ptipojuji své podpisy.

V Brné dne 13.7. 2016 V Jemnicidne 11. 7. 2016

doc. Ing. Ladislav Janicek, Ph.D., MBA, LL. M. Jaroslav Trilety

kvestor mistopredseda predstavenstva
za Objednatele za Zhotovitele
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	 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.č. 54114 5344
	 Technický dozor provádění díla: Ing. Libor Zvolský, email: zvolsky@ro.vutbr.cz, tel.č. 54114 5341
	 Stavbyvedoucí:  Jakub Tesař, tel. č: 602544170, email: tesar@jemnicka.stavba.cz
	 Zástupce stavbyvedoucího:  Luboš Procházka, tel. č: 601325010, email: prochazka@jemnicka-stavba.cz
	I. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy...
	2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny zejména
	a) položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy,
	b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Luďkem Stojanem, Šumavská 15, 602 00  Brno (stavební část), která je přílohou č. 2 smlouvy, a
	c) projektovou dokumentací zpracovanou společností Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno (technologická část), která je přílohou č. 3 smlouvy.
	Projektové dokumentace dle písm. b) a c) jsou příslušnými dokumentacemi ve smyslu § 44 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

	3) Předmětem díla je část objektu Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 7, Brno – objekt označený jako B (dále jen „předmět díla“).
	4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
	a) zpracování harmonogramu provedení díla,
	b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
	c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s distributorem elektrické energie,
	d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a správců dotčených sítí,
	e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
	f) provedení stavebních úprav,
	g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
	h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listi...
	i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenk...
	j) předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x...
	k) zajištění přípravy kolaudace,
	l) provádění průběžného úklidu staveniště,
	m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
	n) předání díla Objednateli.

	5) Zhotovitel prohlašuje, že:
	a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
	b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
	c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očeká...

	6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své nák...
	7) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor provádění díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

	II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ
	1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními ...
	2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním povolením čj.  MCBS/2016/0048081/SRBJ ze dne 4. 4. 2016, vydal Odbor územního řízení a stavebního úřadu – Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 69  Brno.
	3) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s distributorem elektrické energie
	a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, zejména na chodbách předmětu díla a přístupových trasách.
	b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových a administrativních prostorů Objednatele a přístupových tras dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v sou...
	c) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s distributorem elektrické energie a s autorským dozorem – Puttner s.r.o.
	d) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
	e) Veškeré přerušení dodávky elektrické energie – termíny a doby trvání budou předem plánovány a konzultovány s Objednatelem.
	f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
	b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP...
	c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
	d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
	f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli ne...
	g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	5) Provedení stavebních úprav
	a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
	 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
	 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
	 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na živ...

	b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů p...
	c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprá...
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	6) Věci k provedení díla
	7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
	b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
	c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
	e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
	f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
	g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednate...
	h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě;...
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
	b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem.
	c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.
	d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	9) Licence
	10) Pokyny Objednatele
	a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
	b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele a autorského dozoru, kterými je  upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	11) Pověřená osoba
	a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

	12) Elektrická energie a voda pro provádění díla
	Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši od...

	13) Kontrola provádění díla
	a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné ...
	b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Ob...
	c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjedn...
	e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěn...
	f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a...
	g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

	14) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele
	a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
	b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho ...
	d) Byla-li v podmínkách výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v dané...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	15) Subdodavatelé Zhotovitele
	a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna subdodavat...
	b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
	c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
	d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	16) Zajištění přípravy kolaudace
	a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí (dále jen „kolaudace“), kterým bude povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu n...
	b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.
	c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla Objednateli.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	17) Škody
	a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy n...
	b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

	18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
	a) Zhotovitel se zavazuje
	 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších...
	 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
	 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

	b) Vyklizení staveniště
	 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou,
	 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
	 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
	 byl proveden závěrečný úklid.

	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.


	III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA
	1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	2) Zahájení provádění díla
	3) Harmonogram provedení díla
	a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni zahájení, předat Objednateli harmonogram provedení díla (dále jen „harmonogram“).
	b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla
	 po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až m) s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
	 v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.

	c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí Zhotoviteli, zda je harmonogram způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude Zh...
	d) Dokončený harmonogram předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní zá...
	e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
	f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od har...
	g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy.
	h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co...

	4) Dokončení díla
	a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až l), proběhla úspěšná kolaudac...
	b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) prac...
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	5) Předání a převzetí díla
	a) Lhůta pro předání díla
	b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Předávací protokol
	 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
	 seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
	 datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
	 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
	 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
	 datované podpisy smluvních stran a
	 přílohy:
	- DSPS,
	- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
	- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,
	- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.


	e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-l...
	f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vy...
	g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a ...
	 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,

	h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
	i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

	6) Prodloužení lhůty pro předání díla
	a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,
	b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
	c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
	d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně i...

	7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 20:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li...

	IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ
	1) Místo provedení díla
	2) Staveniště, jeho předání a převzetí
	a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i plochy ve vnitrobloku vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v soul...
	b) Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

	3) Protokol o předání a převzetí staveniště
	4) Prohlídka místa provedení díla

	V.  CENA DÍLA
	1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 483 579,- (slovy: čtyřistaosmdesátřitisícpětsetsedmdesátdevě...
	2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
	3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak,...
	4) Oceňování změn díla (variací)
	a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní;
	b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně:
	 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
	 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozí odrážky.
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceník...
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých...

	c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3...
	d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
	e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

	5) DPH

	VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1) Právo na zaplacení ceny díla
	a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem.
	b) Den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
	c) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

	2) Fakturace
	a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla.
	b) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
	c) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.
	d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet a...
	e) Náležitosti faktury
	 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmě...
	 náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
	 uvedení lhůty splatnosti,
	 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

	f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

	3) Zádržné
	a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: de...
	b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f).

	4) Fakturace elektrické energie

	VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
	1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
	2) Zhotovitel odpovídá za vady
	a) jež má dílo při jeho předání,
	b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
	c) jež má dílo v záruční době.

	3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
	a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi provád...
	b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
	c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve sm...

	4) Záruka za jakost díla
	a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
	b) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

	5) Reklamace vad díla v záruční době
	a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední de...
	 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

	b) Práva Objednatele z vadného plnění
	 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
	 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
	 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.


	6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vad...
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
	d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	e) Lhůty pro odstranění vad
	 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
	 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	f) Zvláštní ustanovení o haváriích
	 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
	 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, sezná...
	 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhů...


	7) Provozní úkony a údržba
	a) Zhotovitel je v průběhu Záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku Vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného Díla postu...
	b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání Díla;
	 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací;

	c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do Ceny díla. Objednatel je povinen takovému do...


	VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
	1) Stavebně montážní pojištění
	a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí ...
	b) Pojištění díla musí zahrnovat:
	 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
	 pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění,
	 pojištění okolního majetku s limitem plnění,
	 pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění a
	 maximální spoluúčast 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) Kč.

	Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a subdodavatelé smluvně vázaní na budovaném díle.
	c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou ud...

	2) Pojištění odpovědnosti za škodu
	a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich ...
	b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných s...

	3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
	4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
	1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
	2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč z...
	3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zapl...
	4) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
	5) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
	a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvor...
	b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
	c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
	d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

	6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé s...
	8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
	9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
	10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

	X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
	2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
	a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
	b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	c) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek toho...

	3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu n...
	4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
	a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
	b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dod...
	c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
	d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
	 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
	 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

	e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.


	XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY
	1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Sml...
	2) Nepodstatné změny smlouvy
	a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,
	 při kterých nedochází k rozšíření díla o dodatečné stavební práce, dodávky či služby ve smyslu ZVZ; v pochybnostech se má za to, že určení ceny díla podle článku V odst. 3 není rozšířením díla;
	 které by za použití v původním výběrovém řízení na veřejnou zakázku nemohly umožnit účast jiných dodavatelů, ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
	 které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

	b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“.

	3) Kontaktní osoby smluvních stran
	a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
	b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.


	XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE
	1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
	a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
	b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
	c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
	d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.

	2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinno...
	3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyj...
	4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
	5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
	6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie n...

	XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského z...
	2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
	3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
	4) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivým...
	5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
	6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
	7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, ...
	b) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
	c) předložit Objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu Zhotovitel uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z c...
	d) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 147a ZVZ.

	8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně přísl...
	10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této ...
	11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
	12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


