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Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 812/2018

Název díla: 

Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků, ř. km 27,007 - 28,197

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel: 	RRR spol. s r.o. 	
	
IČO:	254 10 946	
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
[bookmark: _Hlk505182399]	
stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod: 	
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	 	        74 858 021,10 Kč
z toho investice: 
SO 000 Příprava území – kácení zeleně 		          3 592 985,61 Kč
SO 01 Balvanitý skluz ř.km 27,007-27,466		        28 944 521,84 Kč
SO 01.1 Lávka v km 27,273				             342 816,08 Kč
SO 02 Složené koryto ř.km 27,466-28,051		        36 002 721,35 Kč
SO 02.1 Lávka v km 27,974				             406 675,59 Kč
SO 02.2 Lávka v km 27,582				             370 854,94 Kč
SO 03 Rozvolněná trasa koryta ř.km 28,051-28,197	          2 929 388,97 Kč
SO 04 Úprava měřícího místa ČHMÚ a oprava propustku v ř.km 28,042
								          1 047 056,72 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady				          1 221 000,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH           		        76 677 803,41 Kč
z toho investice: 
SO 000 Příprava území – kácení zeleně 		          3 592 985,61 Kč
SO 01 Balvanitý skluz ř.km 27,007-27,466		        29 476 461,16 Kč
SO 01.1 Lávka v km 27,273				             342 816,08 Kč
SO 02 Složené koryto ř.km 27,466-28,051		        37 290 564,34 Kč
SO 02.1 Lávka v km 27,974				             406 675,59 Kč
SO 02.2 Lávka v km 27,582				             370 854,94 Kč
SO 03 Rozvolněná trasa koryta ř.km 28,051-28,197	          2 929 388,97 Kč
SO 04 Úprava měřícího místa ČHMÚ a oprava propustku v ř.km 28,042
								          1 047 056,72 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady				          1 221 000,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení o bod:
17. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, 
jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a    zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před
účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 02.12.2019			V Chomutově dne 22.11.2019

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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