

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 955/2019
č. smlouvy zhotovitele: 2019-040_S1


Název díla:
„VD Kamenička - elektroměrový rozvaděč Bečov“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	Elektroprim-Koutník, a.s.
	Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO:	
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. smlouvy č.955/2019 ( 2019-040_S1 )  –  TERMÍN PLNĚNÍ.

Vzhledem k prodlení ze strany ČEZ Distribuce, a.s. při přípravě a podpisu nové smlouvy 
( z důvodu změny z přímého na nepřímé měření ) a následné nutnosti domluvy termínu výměny elektroměru , se zástupci obou smluvních stran dohodli, že  termín realizace bude prodloužen max. do 30.4.2020. V případě splnění všech podmínek ( uzavření smlouvy objednatele s ČEZ Distribuce, a.s. a potvrzení možnosti výměny elektroměru ) a vhodných klimatických podmínek provede zhotovitel dílo do  14 dnů od výzvy ze strany objednatele.

Předmětem dodatku č. 1 je dále změna v čl. V. smlouvy č.955/2019 ( 2019-040_S1 )  –  PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Nové znění je :

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena díla bude hrazena po předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

3. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
 
4. Vyúčtování bude provedeno po řádném dokončení každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla dnem předání a převzetí díla. Přílohou faktur dílčího plnění bude zjišťovací protokol odsouhlasených prací. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval.











Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 955/2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 955/2019 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně. 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 955/2019  je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
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