
		DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě za zajištění výkonu činností technického dozoru objednatele na investiční akci „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích – IV etapa komunikace a zpevněné plochy“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce:	Město Hranice

Sídlo:		Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: 	Ing. Dagmar Čabalovou, vedoucí odboru investic
IČO:                00301311
DIČ:  		CZ00301311
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
· smluvních: Ing. Dagmar Čabalová
· technických: Mojmír Dohnal
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu		: 19 – 0001320831/0100
Telefon		: 581 828 200

na straně jedné (dále jen „Příkazce“)


  a
 

Příkazník: 		: Ing. Karel Trlica
Sídlo:			: Janová 242
   			  755 01 Vsetín
IČO			: 14590913
DIČ			: CZ6303011154
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku; příslušný úřad Městský úřad Vsetín
Bankovní spojení	: Česká spořitelna a.s. Vsetín
Číslo účtu		: 2637925093/0800
Telefon		: 774 605 522
Osoby oprávněné jednat ve věcech
                           -smluvních: Ing. Karel Trlica
                           - technických: Ing. Karel Trlica

na straně druhé (dále jen „Příkazník“)


společně také dále jen „smluvní strany“

    
1. 
Úvodní ustanovení

1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 7.10.2019.Příkazní smlouvu vedenou pod č. SML/0568/2019/ORM (dále jen „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem je závazek Příkazníka vůči Příkazci týkající se obstarání činností spočívajících ve výkonu funkce stavebně technického dozoru investora pro stavbu „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích – IV etapa komunikace a zpevněné plochy“, realizované dle projektové dokumentace zhotovené společností MORAVIA  CONSULT Olomouc a.s. zakázkové číslo19-014-239-TP.

2. Následnou kontrolou Příkazní smlouvy byla Příkazcem zjištěna formální chyba spočívající ve vyčíslení výše DPH a současně tedy i vypočítané částky odměny včetně DPH.




2.
 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly vzhledem k výše uvedenému na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k citované Příkazní smlouvě, kterým se mění a nově nahrazuje část textu v článku IV. Odměna a platební podmínky v odst. 1 takto:

Původní část textu v odst. 1 článku IV. Příkazní smlouvy

            Odměna za výkon stavebně technického dozoru    		54 000,- Kč
		                  DPH 21 %			               9372,- Kč
			                     Odměna  s DPH		            64 372,- Kč


Nová část textu v odst. 1 článku IV. Příkazní smlouvy

              Odměna za výkon stavebně technického dozoru    		54 000,- Kč
		                  DPH 21 %			            11 340,- Kč
			                  Odměna  s DPH		                        65 340,- Kč




3.
 Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 
1. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn Příkazcem v Registru smluv.  
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.  
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.     



V Hranicích, dne ………………….                       	                 Ve Vsetíně, dne……………

	
Za Příkazce:			                                 	      Za Příkazníka:
			                         




-------------------------------------------------                             ----------------------------------------------------
      Ing. Dagmar Čabalová		                                     Ing. Karel Trlica                                  
[bookmark: _PictureBullets]                                                                                                    
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