Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-460/ORI ze dne 30. 9. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
  Město Nový Jičín        

Se sídlem : 
Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín


Zastoupen : Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO :
00298212


Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu : 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby :  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :   
JAPSTAV MORAVA s.r.o.           

Se sídlem :      Lubina 449, 742 21 Kopřivnice   


IČO : 
25824783

DIČ :  CZ25824783

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 19654

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu : 258247836/5500

Zástupci ve věcech smluvních : Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti

Zástupcive věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km – III. etapa“ a potřeby méněprací a víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-460/ORI ze dne 30. 9. 2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing. Jaroslav Groman – Projekční a inženýrská činnost s.r.o., se sídlem Bezručova 879, Studénka, v květnu 2013, IČO:11180137, autorizovanou Ing. Rudolfem Hrnčířem, ČKAIT: 1100234,  stavebním povolením vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem životního prostředí, dne 12. 1. 2014 pod č.j.:OŽP/9209/2014, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1 623 633,51 Kč bez DPH, tj. 1 964 596,55 Kč s DPH (sazba 21%), slovy: jedenmiliondevětsetšedesátčtyřitisícpětsetdevadesátšest korun českých padesátpět haléřů .“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.  
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 04. 12. 2019



V Kopřivnici dne 03. 12. 2019
------------------------                                                                          -------------------------


Ing. arch. Jitka Pospíšilová
Zdeněk Jeníš

vedoucí Odboru rozvoje a investic
jednatel společnosti



JAPSTAV MORAVA s.r.o.
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