
Stavba:   Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km - III. etapa

Objekt:   Vícepráce

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:   Straník Datum:   22.11.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

10 Stavební stupeň u pod Lávkou   17 131,20 0,000

1 451317111

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 

mm   m2 4,000 325,00 1 300,00 0,000

2 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm   m2 4,000 79,70 318,80 0,000

3 461211721 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou   m3 3,000 3 110,00 9 330,00 0,000

4 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm   m2 6,400 966,00 6 182,40 0,000

20 Dopojení 2 ks  kanalizace od RD ve svahu    10 934,00 0,030

5 251212144 Ruční výkop rýhy ve svahu   m 11,000 364,00 4 004,00 0,000

6 871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 včetně úpravy do 

kamenné opěrné zídky   m 11,000 362,00 3 982,00 0,030

7 212525255 Ruční zásyp kanalizačního potrubí ve svahu   m 11,000 268,00 2 948,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   5 615,00 0,000

8 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   kpl 1,000 5 615,00 5 615,00 0,000

Celkem   33 680,20 0,030

ROZPOČET  


