
 

Číslo jednací : MULA 18147/2019 

Sp. znak:                                56.18 

Počet listů :                                   3 

Počet příloh:                                  2 

Počet listů příloh:                        24 

 

 

 

D o d a t e k   č. 2 

 
Smluvní strany 

Objednatel:  Město Lanškroun 

Se sídlem:  nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město 

IČO:    00279102 

DIČ:    CZ699003828 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   438720459/0800  

Zastoupený:  Mgr. Radimem Vetchým, starostou 

(dále jen "objednatel") 

a 

Zhotovitel:              FORTEX – AGS, a.s. 

Se sídlem:                  Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

IČO:                            00150584 

DIČ:                            CZ699000025  

Bankovní spojení:      Československá obchodní banka, a. s.  

Číslo účtu:             8010-0409000153/0300 

Zapsána:                    v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95 

Zastoupený:               Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva 

   

 (dále jen "zhotovitel") 
 

 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.07. 2018  

ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15.03. 2019 

na zhotovení stavby 

„Regionální polytechnické centrum ZŠ Lanškroun, ulice 

Dobrovského 630“ 

I. 

Úvodní ustanovení 
 
 



 

 
Dne 23. 07. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo a dne 15. 03. 2019 byl 
uzavřen Dodatek č.1 na zhotovení stavby, na základě kterého se zhotovitel zavázal pro 
objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Regionální polytechnické centrum 
ZŠ Lanškroun, ulice Dobrovského 630“ (dále jen „smlouva“).    
 
 
 
 

II. 

Důvod k uzavření dodatku 

 

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, 

doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 2. Dodatek se 

uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek.  

III.  

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. IV. 

Cena díla odst. 4.1. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba 

vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně 

odsouhlaseno v příloze  č. 1 (změnovém listě ZL-02) tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. IV. Cena díla, když celkovou cenu za dílo 

ve výši 32.622.447,04 Kč bez DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné 

plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku 809 869,03 Kč bez DPH. Celková cena díla 

tak činí:  

Cena celkem bez DPH: 33 432 316,07 Kč  

 

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze  

č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

3. Původní znění čl. IV odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:  

 

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:   

Cena celkem bez DPH               33 432 316,07 Kč 

DPH 21%       7 020 786,37 Kč 

Cena celkem včetně DPH           40 453 102,44 Kč           

(dále jen „cena díla“) 

 

 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 03. 

2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 



 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením 

č. xx/RM/2019 dne 24.06.2019. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti 

dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv MVČR.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu 

s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Seznam příloh dodatku č. 2 : 

 

1. Změnový list číslo ZL  02 

2. ZL 02 rozpočet 

 

 

V  Lanškrouně dne ........................                 V Šumperku dne………………………….  

      

 objednatel                                                                  zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

....................................... ....................................... 

Město Lanškroun FORTEX – AGS, a.s. 

Mgr. Radim Vetchý Ing. Michal Konečný 

starosta  místopředseda představenstva 


