
Č.j.: VS-104547-23/ČJ-2018-802151-VERZAK 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Č.j.: VS-104547-20/ČJ-2018-802151-VERZAK 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

 

1.  Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
PSČ, sídlo: 140 67 Praha 4, Soudní 1672/1a 

 za kterou právně jedná na základě pověření generálního ředitele 

č. j.: VS-10280-16/ČJ-2019-800020-SP ze dne 26. 8. 2019 

vrchní rada plk. Mgr. Jaromír Brich, ředitel Věznice Pardubice 

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice 

 Husova 194, P. O. BOX 18,  

 530 44  Pardubice   

 tel. xxxxxxxxxxx,  fax: xxxxxxxxxx   

 IČO: 00 21 24 23 

 bankovní spojení: ČNB Praha 

      č. účtu: xxxxxxxxxxx 

 

ISDS: wbtd4yn 

 

    (dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel: CreoPlan s.r.o. 

PSČ, sídlo:  530 02 Pardubice, 17. listopadu 400 

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 37385 

     - za níž jedná Marek Mergl, jednatel společnosti 

    IČO: 05209072 

    DIČ: CZ05209072                       

    bankovní spojení:  Fio Banka a.s. 

            č. účtu: xxxxxxxxxxxxx 

ISDS:   uu7xy4y 

 

           (dále jen „zhotovitel“) 

(společné též „smluvní strany“) 

 

 

 

 Smluvní strany se dohodly ve smyslu Článku XIV. bodu 4. smlouvy o dílo na tomto 

znění dodatku č. 1: 

 

V Článku IV. se původní ustanovení bodu 2. ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto textem: 

 

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. III této smlouvy a předá je protokolárně objednateli 

nejpozději dne 31. 3. 2020. 
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 Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají 

beze změny v platnosti.  

 

 Posun termínu předání díla vyplynul z podnětu objednatele, který z předložených 

dispozičních návrhů zhotovitele dovodil, že daným řešením by nedošlo k docílení dispozičních 

návazností v souladu s bezpečnostními předpisy VS ČR a požaduje zpracování variantního 

řešení s nástavbou, popř. přístavbou předmětného objektu, s čímž zadávací podmínky 

nepočítaly.  

 

 Smluvní strany se dohodly, že požadavek objednatele nebude mít vliv na cenu díla, ale 

pouze na termín plnění. 

  

  Dodatek ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech výtiscích. Dva výtisky obdrží 

zhotovitel, dva výtisky objednatel. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této 

smlouvy potvrzují podpisem. 

 

Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

 

za objednatele:                   za zhotovitele: 

V Pardubicích dne:         V Pardubicích dne: 

 

 

 

 

……………………………     ………………………… 

           Vrchní rada                                   Marek Mergl                                               

 plk. Mgr. Jaromír Brich                                       jednatel společnosti 

         ředitel věznice 


