[bookmark: bookmark0]dodatek č.1
ke smlouvě o dílo z 31.7.2019
[bookmark: bookmark1]objednatel:	26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková org.
IČ: 70879834
Zastoupená: Mgr. Evou Švolbovou, ředitelkou školy
[bookmark: bookmark2]zhotovitel:	AREA group s.r.o.
se sídlem: Šafaříkovy sady 5,301 00 Plzeň, IČ 25203231 Zastoupená: Ing.arch.Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti
se na základě vzájemné dohody a odsouhlasené nabídky na vícepráci projektu dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2019.
Čl.l (Předmět plnění) se mění co do rozsahu plnění a to rozšířením předmětu plnění
o :
1. rozšíření projektu o rekonstrukci chodby suterénu
2. doplnění VZT rekuperační jednotky do šaten
3. rozšíření slaboproudých zařízení
4. nová elektroinstalace suterénu vč.nového přívodu do šk.jídelny
5. přeložky rozvodů ZTi a ÚT v 1 .PP
6. nový projekt plynoínstalace včetně změny umístění HUP s projednáním (RWE)
7. nové osvětlení vč.výpočtu - chodba suterén Ostatní ujednání čl.l zůstávají beze změny.
čl.ll (Doba plnění) se mění následovně :
Zhotovitel se zavazuje k následujícím termínům plnění :
1. zahájení plnění - do 30.8.2019,
2. dokončení projektové dokumentace dle čl. I odst 1 - do 29.2.2020,
3. provedení činností specifikovaných čl. I odst. 2 a 3 - do 31.3.2020,
4. plnění dle čl.l odst. 4 - do 15.3.2020
čl.lll (Cena) se upravuje následovně :
Smluvní cena se v rozsahu rozšířeného plnění navyšuje z původních 263.580,- Kč o částku 71.350,- Kč na konečných 334.930,- Kč bez DPH.

ČI.IV (Platební podmínky) se upravuje následovně :
1. po dokončení a odsouhlasení projektu stavby	 317.740,- Kč + DPH
2. po podání návrhu na zahájení stavebního řízení	17.190,- Kč + DPH
ČI.V (Ostatní ujednání) se nemění.
V Plzni dne 8.11.2019
Objednatel                                                     Zhotovitel

26. základní škola Plzeň
Mgr. Eva Švolbová
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