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DODATEK Č. 1 KE  

SMLOUVĚ O DÍLO  Č. 08/2019/OMM  
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
na akci: 

 

„Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

a) OBJEDNATEL:     
            Město Kopřivnice 
  Sídlo:         Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
  Zastoupený:       Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru   
                                                                             majetku města  
  Kontaktní osoba 
  ve věcech technických:             
 
   Bankovní spojení:       
   Číslo účtu:        
   IČ:         00298077 
   DIČ:         CZ00298077  
 

b) ZHOTOVITEL:        
                  HaskoningDHV Czech Repulic, spol. s r.o. 
  Sídlo:         Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8    
  Jednající:       Mgr. Lenkou Brouwn, jednatelka  
  Kontaktní osoba:       
  Bankovní spojení:      
  číslo účtu:        
  IČ:         45797170 
  DIČ:         CZ45797170 
           
  

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 08/2019/OMM uzavřené 
dne 06.06.2019, jejíž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou  dokumentaci 
pro vydání společného povolení ( společné územní a stavební řízení) a pro provádění 
stavby  včetně zajištění dokladových části  (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní 
správy), zajištění příslušných správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě 
plné moci, to vše na akci „Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení “ (dále jen „dílo“). 
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III. PŘEDMĚT DODATKU 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách  ve smlouvě o dílo : 
 
1. Text   odst. 1  čl. III  smlouvy o dílo „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“   se nahrazuje 

novým zněním takto :  
 
„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli kompletní dílo v termínu do 
01.04.2020. 
 
Posunutí termínu předání kompletního díla do 01.04.2020 je z důvodu dořešení 
majetkoprávních vtahů dotčených pozemků.  
 
 

2.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 
 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem přečetly, 

a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
3.  Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
 
 
 
 
 
V Kopřivnici dne : 29.11.2019       Ve Praze  dne: 3.12.2019   
 
 
Objednatel :               Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Kamil Žák                                                                  Ing. Martin Krejčí 
 
vedoucí odboru majetku města            na základě plné moci 
                                                                                         podepsané jednatelkou 


