
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-2905/2019 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
   

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno 
                      Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
                       

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26 
611 43 Brno 

 
 
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
B, vložka 2487 

  se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
   
                       IČO 60932171, DIČ CZ60932171 
  zastoupená  Petrem Suchým, předsedou představenstva 
     
  bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Suchý, předseda  
   představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a 
odsouhlasování změn: xxxxxxxxx, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby 
    xxxxxxxxx, vedoucí obchodního střediska 

     xxxxxxxxx, autorizovaná osoba Pozemní stavby 
  
 
 
 
 
 
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Opravy budov SŽDC v obvodu Jihlava, rok 2019 (Havlíčkův Brod)“ (dále jen „veřejná 
zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-
2905/2019 u Objednatele) ze dne 5.8.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).  
 
 
Článek Předmět a účel díla se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění: 
 
2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) 
a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1. 
 
 
Článek Cena díla (bez DPH), odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní: 
 
3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí: 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 5.8.2019 bez DPH   3.256.785,00 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH            +238.793,63 Kč 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH             -242.720,36 Kč 
Cena celkem bez DPH                 3.252.858,27 Kč 
DPH 21 %                683.100,24 Kč 
Cena celkem vč. DPH 21%                3.935.958,51 Kč 
 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací a méněprací  

 

 
Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: ………………………… 
 
 

 V Brně dne  19.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

V Havlíčkově Brodě dne   

 

 

.................................................................. 

Ing. Libor Tkáč 
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

........................................................................ 

Petr Suchý  
předseda představenstva 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
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