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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224004701 19080217 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224004701 

(dále jen „Dodatek“):  

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Metrostav a.s. 
se sídlem:                      Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
IČO: 00014915 
DIČ: CZ00014915 
bankovní spojení: Komerční Banka a.s. 
číslo účtu (CZK): 1809071/0100 

  

 (dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 30. 4. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „IDF 4 rekonstrukce a vybavení 

rozvodny“, ev. č. Objednatele 0224004701, ev. č. Dodavatele 19080217 (dále jen „Smlouva“), 

(B) m.č. 0174 serverovny v IDF4 byla z důvodů na straně Objednatele pro Dodavatele dlouhodobě nepřístupná, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 
účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 V důsledku dlouhodobého znemožnění přístupu Dodavateli do místnosti č. 0174 serverovny v IDF 4 
Objednatelem se ustanovení čl. 2.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se novým čl. 2.1 následujícího znění: 

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do  1. 5. 2019 (den zahájení prací) a dokončit a 
předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 
28. 2. 2020.“ 
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1.2 S ohledem na změnu doby plnění popsanou v čl. 1.1 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně 
upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 /D1 tohoto Dodatku 
– Upravený harmonogram prací.   

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den 
podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento 
Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si 
Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. 
podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, 
resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží 
jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy. 

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující: 

Příloha č. 1/D1:  Upravený harmonogram prací 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Černík Jméno:  Ing. František Kočí 
Funkce:  člen představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  člen představenstva 

Metrostav a.s.  

    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ján Dudáš 

Funkce:  místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s. 

Funkce:  člen představenstva 
Metrostav a.s. 

 


