
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 347/2019
Název díla:

Kácení a ořez nebezpečných stromů na Úštěckém potoce v k.ú. Tetčiněves
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:
Pavel Rýva
IČO:
47322497
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. IV. CENA
Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z místního šetření dne 25.11.2019 se mění množství dřevní hmoty k odkoupení v odst. č. 3 následovně:
Odkoupení dřevní hmoty – Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 3.396,00 Kč bez DPH (výpočet: 600 Kč bez DPH x 5,66 plm), 
tj. 4.109,16 Kč včetně 21 % DPH. Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci prací zhotovitelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na zhotovitele.

Zdůvodnění snížení množství dřevní hmoty k odkupu:

Bylo zjištěno, že dřevní hmota vykazuje skryté vady – kmenové výdutě, měkké hniloby a ztrouchnivělost, které nemohli být identifikovány před kácením.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
V Terezíně dne…………..



V ………………. dne…………..
……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


zhotovitel







Pavel Rýva


Stránka 2 z 2

