
Dodatek č. 1
ke smlouvě O dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

8

Zhotovitel:

předpisů, dne 07. 06. 2019 níže uvedené smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

Číslo smlouvy Objednate|e:19OO0245

ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
ıćoz 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 10.9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společností
ve věcech běžného plnění Smlouvy: Roman Nejedlý
ve věcech technických: Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele: 026-2019
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PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu S ČI. XVIII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne O7. 06. 2019 (dále jen
,,smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto Dodatku Č. 1 je snížení ceny díla.

Na základě závěru zprávy O posouzení únosnosti na vybraném úseku místní komunikace v délce 110 m,
nebyla realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky, ale byla provedena pouze asfaltové Souvrství
vozovky dle Schválené PD.

Vzhledem k neústnosti podloží komunikace v místě parkovišť byla provedena sanace podloží, odtěžená
zemina byla nahrazena vrstvou ŠD frakce 0/63 mm.

Taktéž byla provedena ochrana kabelů VN a NN V souladu s požadavky správce společnosti EoN.

čı. I.

jmenované smluvní Strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000245 ze dne 7
06. 2019:

1) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 5.833.895; Kč bez DPH.

2) Příloha č. 1: Položkový rozpočet se ruší a nahrazuje Přílohou č. 1: Položkový rozpočet tohoto Dodatku
č. 1.
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čı. ıı.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má planost originálu a každá
Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3) Obě Strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle, prosté Omylu.

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv. Zveřejnění
Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Za Objednatele:

V Brně dne

Za Zhotovitele:

29 -11- 2019 29 -ıı- Z019V Brně dne

Roman Nejedlý
jedna el Společnosti ZEMAKO, S.r.o.

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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