
lw, ~ ~~j-:i=;;a~~~iltkový ústav 

1

1 ůz · ;1i:i ' ·amátkova správa v Praze 
~atJi» :.: ·. 3?3/5, 130 00 Praha 3 

IC: 75032333 ~) 

Dodatekč.4NPÚ-ÚPSPraha/M11f lf#/,{'~.(t-ý I ,Sff /2019 

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016, 
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami 

Národní památkový ústav 

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 
118 01 Praha 1 -Malá Strana 
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333 
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 200002-60039011/0710 
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5 
130 00 Praha 3 
(dále jen „Objednatel" na straně jedné) 

a 

Masák & Partner památky s.r.o. 
se sídlem: Rooseveltova 39 I 575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 
IČ: 07534591 
DIČ: CZ 07534591 
datová schránka: mpkk9b6 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.účtu: 286 143 698/0300 
zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé) 

I. 
Předmět Dodatku č.4 

Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaných termínů pro výkon autorského dozoru 
(dále jen AD) pro obě etapy stavební akce SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku 
a budov v zámeckém areálu - 2. (resp.I.) a 3. (resp.2.) etapa. (2.etapou stavební akce se 
rozumí I.etapa - opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6 
SoD č. NPÚ-ÚPS Praha 2004Hl 160012/312/2016 a 3.etapou stavení akce se rozumí 2.etapa 
- opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.2, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10 SoD č. NPÚ
ÚPS Praha 2004Hl 160012/312/2016.) 
Dále konstatujeme, že na základě rozdělení společnosti Masák & Partner, s.r.o. v r. 2018, 
došlo ke změně názvu a údajů na straně Zhotovitele přechodem původního smlmmího 
partnera Masák & Partner, s.r.o. (dle SoD č. NPÚ-ÚPS Praha 2004Hll 
jejích dodatků č.1, 2 a 3), na nástupnickou společnost (právního nástupce) 
památky s.r.o., která v plném rozsahu přebírá závazky původního smluv 
nutnosti souhlasu druhé smluvní strany. (Při rozdělení společnosti dochá 
jmění společnosti určeného k přechodu na nástupnickou společnost, auto 
základě zákona.) 
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II. 
Specifikace předmětu Dodatku č.4 

Ke změně předpokládaných termínů pro výkon AD dochází v důsledku posunutí zahájení 
stavební akce z důvodu nedostatku finančních prostředků a registrace dotace v rámci 
dotačního titulu SMVS z 1.4.2019 a dále z důvodu nepodání žádné nabídky v rámci VŘ na 
zhotovitele stavby č. NEN/006/19N00018982. Veřejná zakázka na zhotovitele bude znovu 
vypsána ještě v letošním roce. 

III. 
Doba a místo plnění 

Mění se v čl. III. odst. 3.2. Dodatku č.1 k SoD termíny předpokládané doby realizací a tím i 
výkonů AD: 

• pro 1. etapu opravy střech objektů dle 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6 SoD č. 
NPÚ - ÚPS Praha 2004Hl 160012/312/2016 

autorský dozor, předpoklad realizace .................................... do: 30.7. 2021 
AD bude prováděn na základě písemné výzvy objednatelem 

• pro 2. etapu opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.2, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 
2.1.1.10 SoD č. NPÚ - ÚPS Praha 2004Hl 160012/312/2016 

autorský dozor, předpoklad realizace ............................. ..... .. do: 30.11. 2022 
AD bude prováděn na základě písemné výzvy objednatelem 

Ostatní ujednání 

Ostatní ujednání SoD č. NPÚ - ÚPS Praha/2004Hl160012/312/2016 i Dodatků č. 1, 2 a 3 
zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro obě smluvní strany určitý a 
srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí 
objednatel. 
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu 
uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů". 

Objednatel 
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