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Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3019H1190002 ze dne 25. 2. 2019 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 
Příkazce: Národní památkový ústav 
 státní příspěvková organizace 
IČ: 75032333 
DIČ: CZ75032333 
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
 v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, 
 Plzeňský kraj a Kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa:  
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
nám. Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
dále jen jako „příkazce“ 
 
a 
 
Příkazník:             Projekční a poradenská kancelář s.r.o.  
se sídlem:             Bezová 89/12, 318 00  Plzeň - Malesice   
zastoupený:         XXXXXXXXX XXXXXXXXX   
IČO:                       046 70 949   
DIČ:                       CZ04670949    
telef. spojení:      XXXXXXXXX   
bankovní spojení:   Komerční banka, č. účtu: 115-1796030217/0100   
dále jen jako „příkazník“ či „koordinátor BOZP“  
 
  
 
 

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek č. 1 příkazní smlouvy  
 
 

Výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. při realizaci stavby: 
 

 „NKP zámek Červené Poříčí – výměna kotlů včetně úpravy kotelny“ 
 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku V. odst. č. 1 a článku č. VI. odst č. 1 příkazní 
smlouvy ev. č. 3019H1190002 ze dne 25. 2. 2019 na akci (dále jen „smlouva“). 
 

  
 
 
 



  č. j.: NPU-430/89979/2019 

2 

 

 
III. 

1) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 1. příkazní smlouvy): 

 
1. Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny pro příkazníka z tohoto důvodu. Při realizaci díla 

před jejím dokončením a předáním díla byla zjištěna závada, kvůli které není možno stavbu 
zkolaudovat v předpokládaném termínu do konce roku 2019. Dílo objednatel převezme se 
závadou, kterou je možno odstranit až po topné sezoně na jaře 2020. Zjištěná závada nebrání 
předběžnému užívání stavby do doby odstranění závady a následné kolaudaci v roce 2020. 
Z tohoto důvodu se navyšuje odměna pro příkazníka takto: 

 
 

a) Odměna pro příkazníka dle příkazní smlouvy: 
 

40 090,- Kč bez DPH + 8 419,- Kč DPH = 48 509,- Kč s DPH 
(slovy: čtyřicetosmtisícpětsetdevět korun českých) 

 
 

b)  Odměna dle tohoto dodatku č. 1 je předpokládána za období duben-červen 2020 (3 měsíce). 
Navýšení odměny pro příkazníka v průběhu odstraňování zjištěné závady do 30. 6. 2020 je 
vyčíslena takto: 
Dohoda o výši měsíční odměny ze dne 5. 4. 2019 činí: ………………. 6 063,- Kč s DPH 

              Navýšení dle dodatku č. 1: 
              1 měsíc: 5 010,75 Kč bez DPH + 1 052,25 Kč DPH = 6 063,00 Kč s DPH 
              3 měsíce:  3 x 5 010,75 Kč bez DPH + 3 x 1 052,25 Kč DPH = 18 189,00 Kč s DPH 

 (slovy: osmnácttisícstoosmdesátdevět korun českých) 

 
 

        c)   Celková odměna pro příkazníka dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 činí: 
55 122,25,- Kč bez DPH + 11 575,75,- Kč DPH = 66 698,00 Kč s DPH 

(slovy: šedesátšesttisícšestsetdevadesátosm korun českých) 

 
 

IV. 
1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy): 

 
      1.    Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z důvodu popsaném v čl.   
              III odst. 1 tohoto dodatku č. 1 takto: 

 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: 
                                      od nabytí účinnosti této příkazní smlouvy (březen 2019) do 30. 6. 2020, 

 
Tímto dodatkem č. 1 se smlouva uzavírá na dobu určitou v trvání 15 měsíců. Práva a 
povinnosti vznikají smluvním stranám ode dne nabytí účinnosti smlouvy, ihned od data po 
uveřejnění smlouvy v registru smluv příkazce. 

 

 
V. 

Závěrečná ustanovení: 
 

1.     Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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2.   Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, 

který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
 
Ostatní články příkazní smlouvy  ev. č. 3019H1190002 ze dne 25. 2. 2019 zůstávají beze změny. 
        
 
 
 
 
                               
 
V Českých Budějovicích dne: 19. 11. 2019                             V Plzni dne: 14. 11. 2019 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………                                                                                        ……………………………………… 
               Příkazce                                                                                                                       Příkazník 
  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                                           XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
     ředitel                                           jednatel 
 
 


