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Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  

 

a 

 
 

PSG Construction a.s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D O D A T E K č. 2 
Smlouvy o dílo  

Rekonstrukce domova důchodců, Karlovy Vary, Stará Role, - „Rekonstrukce 

sociálních zařízení a kanalizace ve staré budově“  

 
ze dne 6. 3. 2019 
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Dnešního dne, měsíce a roku:  
 
 

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace 

Se sídlem: Východní 621/16, 360 01 

IČO: 47701277 

DIČ: CZ47701277 

bankovní spojení: č.ú.: 35-800460339/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary 

zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Martinkem, ředitel MZSS 

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic 
 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

PSG Construction a.s. 

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535 

se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ 765 02 

IČO: 050 42 020 

DIČ: CZ05042020 

bankovní spojení: č.ú.: 117756653/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

zastoupeno ve věcech smluvních:  Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva 

zastoupeno ve věcech technických:  Ing. Martinem Vaňačem,  výrobním  ředitelem 

 

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

společně též jako „smluvní strany“ 

 
  
  

  

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

  
  

D O D A T K U č. 2 
S M L O U V Y  O  D Í L O   

 

Rekonstrukce domova důchodců, Karlovy Vary, Stará Role, - „Rekonstrukce 

sociálních zařízení a kanalizace ve staré budově“  

 
ze dne 6. 3. 2019 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DODATEK Č. 2 3 

 

 

 

 
A. 

 

1. Smluvní strany se s ohledem na odhalení skutečného stavu stropních a SDK konstrukcí dohodly na 

změně termínu realizace Díla. 

 

2.  Smluvní strany se v souladu s čl. 14 odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 3. 2019 dohodly, že 

původní znění článku 3. odst.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 
3.1.  Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu: 

Termín realizace: do 30.9.2019 

 

 

 

B.    

1.    Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6. 3. 2019, ve znění Dodatku č.1 ze dne 20.3.2019, zůstávají         

beze změny. 

 

 

 

C.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje 

informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru 

smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v 

průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě 

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či 

podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

6. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil 

vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající 

se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti 

nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se 

zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může 

kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále 

osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke 

kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 

7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany 
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statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 

předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 

obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

 

             

V Karlových Varech, dne 14. 11. 2019                     V Otrokovicích, dne 19. 11. 2019 

 

 

 

Za Objednatele:        Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Martinek       Ing. Juraj Surovič 

 

Ředitel příspěvkové organizace      Předseda představenstva 

     
 
 
 
 
   


