NPU-450/85876/2019

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/2244/2018
číslo zhotovitele: 
ve znění Dodatku č. 1  NPU-450/23759/2019  ze dne 9. 7. 2019,
ve znění Dodatku č. 2  NPU-450/63671/2019  ze dne 5. 11. 2019,
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)


I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
		IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
		se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
		jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou,
		kterou zastupuje: 
		Územní památková správa v Kroměříži
		se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
		jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,                                   
		zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		zástupce pro věci technické (TDI):  xxxxxxxxxxxxxxxxx
		stavební dozor (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 pro účely dotace; 
		ČNB 500005-60039011/0710 pro ostatní platby
		(dále jen „objednatel“) 
a
Zhotovitel:	STAVBY VANTO, s.r.o.	
		IČ: 28269314, DIČ: CZ28269314,
		se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice,
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C 		vl. 57602,
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
		Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
		(dále jen „zhotovitel“) 


II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2.1.	Pro zvýšení účelnosti zahradnického provozu v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (o ZZVZ) nebudou provedeny v průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ (akce SMVS č.134V115000019) zhotovitelem v rámci venkovních úprav - oplocení tyto práce, uvedené v projektové dokumentaci:

1)	Nová zídka Z2 z plných cihel, zastřešená bobrovkou, nebude realizována dle požadavku provozu zahradnictví, jelikož by došlo k zastínění JV části pěstebního skleníku v objektu SO01.
Dle požadavku správy zahradnictví budou provedeny zhotovitelem tyto práce v rámci venkovních úprav:
2)	Bude provedena úprava venkovních ploch kolem skleníkového hospodářství z důvodu zajištění bezpečného provozu zahradnictví do doby realizace II. etapy obnovy zahradnictví, provedením nového štěrkového povrchu.
3)	Mezera mezi stávajícím komínem a zdí množárny SO01-3 bude z důvodu lepší údržby zazděna a pata komína bude v celé šíři omítnuta.
4)	Dřevěné skleníků SO01 bude navýšen počet posuvných stolů o 5 ks z důvodu vyšší efektivnosti využití plochy skleníků.
Na tyto dodatečné stavební práce – vícepráce zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnového listu č. 4, ve kterém jsou detailně popsány výše uvedené změny díla, a položkového rozpočtu, který objednatel a TDS i poskytovatel dotace odsouhlasil a který je přílohou tohoto dodatku. Cena těchto víceprací je vyčíslena na částku 293.964,82 Kč bez DPH, tj. 355.697,43 Kč vč. DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. 
Smluvní strany konstatují, že stavební práce, které nebudou provedeny ve smyslu odst. 5.5  Smlouvy, technický  dozor  stavebníka  vyčíslil  na  částku 329.297,16 Kč bez DPH, tj. 398.449,56 Kč vč. DPH. Obě smluvní strany s tímto vyslovují souhlas.

2.2.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí víceprací a méněprací, které jsou součástí rozpočtů zhotovitele, je snížena o částku 35.332,34 Kč bez DPH, tj. 42.752,00 Kč s DPH, tj. 0,21% , oproti Smlouvě o dílo (NPÚ-450/2244/2018 = 16.785.664,- Kč bez DPH, tj. 20.310.654,- Kč s DPH), dodatku č. 1 (NPÚ-450/23759/2019 = 16.791.758,30 Kč bez DPH, tj. 20.318.028,00 Kč s DPH) a dodatku č. 2 (NPÚ-450/63671/2019 = 17.188.676,11 Kč bez DPH, tj. 20.798.298,09 Kč s DPH) na částku 17.153.343,77 Kč bez DPH, tj. 20.755.545,96 Kč s DPH.

2.3.	 Termín dokončení prací se nemění.	
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III.
Závěrečná ustanovení
3.1. 	Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona.
3.2.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují svoje podpisy.
3.3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají dále v platnosti beze změn.
3.4.	Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dva (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.5.	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů.



IV.
Přílohy
4.1. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je jedna (1) příloha:
	- Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů VCP a MNP



V Kunovicích dne 27. 11. 2019			    V Kroměříži dne 5. 12. 2019



Za zhotovitele: …………………………....		     Za objednatele: ……………………………………
			  Xxxxxxxxxxxxxxxxx					Ing. Petr Šubík
 			          jednatel			     			      ředitel
3

