
SMLOUVA O DÍLO

1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Síatiňany
číslo smlouvy objednatele: 11PT-002174 evidenční číslo: 258/19

číslo smlouvy zhotovitele M -  SILNICE a.s.: 24-SOD-2019-170, číslo stavby: 924 119 170

číslo smlouvy zhotovitele EUROVIA CS a.s.: 1519.9070618PDO

(ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 5025

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen "objednatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

, generální ředitel
ředitel Správy Pardubice na

základě pověření
vedoucí úseku výstavby 
vedoucí úseku výstavby

a

Společnost M -  SILNICE, EUROVIA, 1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Síatiňany 
se sídlem: M -  SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Správce společnosti:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

zastoupen: místopředseda představenstva
, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: místopředseda představenstva
. člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: výrobní ředitel

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
42196868/CZ42196868

Společník:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

EUROVIA CS a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
45274924/CZ45274924

zastoupen:
moci

ředitel závodu Čechy východ, podle plné
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kontaktní osoba ve věcech smluvních: , ředitel závodu Čechy východ, podle plné
moci

kontaktní osoba ve věcech technických: lavní stavbyvedoucí
t, projektový manažer 
projektový manažer

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby Dílo 1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Slatiňany, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 5025 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na 
něm za Přijatou smluvní částku ve výši 441.957.601,30 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka 

v Kč bez DPH

DPH v Kč Celková nabídková 
cena / Přijatá smluvní 

částka v Kč včetně 
DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)
1/37 Chrudim obchvat, úsek 
1/17 - Slatiňany 441.957.601,30 92.811.096,27 534.768.697,57

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací 
veřejné zakázky na stavební práce 1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Slatiňany, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2019-029245 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž 
„Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem -  Obecné podmínky3
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky4
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(f) Technická specifikace5
(g) Výkresy6 a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 18.9.2019

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny 
vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a 
odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem 
nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně 
(vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění 
Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení 
povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, 
nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje 
možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se 
v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací 
řízení4') umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.
Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané 
v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak 
stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive 
rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila 
jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro
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dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude 
upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce 
bude určena znalecky.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního 
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále 
relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.
Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu7). 
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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Společnost M -  SILNICE, EUROVIA, 1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 -  Slatiňany

Za správce: M -  SILNICE a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.11.26 
16:18:11 +01'00'

místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2019.11.27 
13:19:32+01'00'

člen představenstva

Za společníka: EUROVIA CS a.s.
Digitálně podepsal 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924, 
o=EUROVIA CS, a.s. [IČ 45274924], 
ou=18200677, cn=
sn= :, givenName=_____ ,
serialNumber=P538367

.  Datum: 2019.11.27 14:50:38+01'00'

ředitel závodu Čechy východ, podle plné moci

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo 
i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při 
porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu 
originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory' ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu 
SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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E U R O V IA
V I N C I < ř

P L N Á  M O C

EURO VIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním resjtřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupená předsedou představenstva
místopředsedou představenstva 

(dále jen „Společnost”) 
uděluje plnou moc svému zaměstnanci.

rodné číslo
(dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby zastupoval Společnost coby společníka při sdružení se do společnosti se společností M-SILNICE 
a.s., IČ: 42196868 se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, PSČ 530 03 Pardubice,
za účelem účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Siatiňany" 
evidenční číslo zakázky Z2019-029245, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56,150 00 Praha 5, IČ: 659 93 390 a podpisu smlouvy o dílo a jejích dodatků.
Zmocněnec je oprávněn podepsat za Společnost zejména nabídku, resp. společnou nabídku, do zadávacího 
řízení výše uvedené veřejné zakázky, návrh smlouvy o dílo a dále činit další úkony, které mohou být 
v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné.
Zmocněnec je za Společnost ve výše uvedené věci také oprávněn přebírat písemnosti.
Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či příloh 
a dodatků.

V Praze dne
0 9  -0 9 -20 19

předseda představenstva 
a generální ředitel

místopředseda představenstva 
a finanční ředitel

EUROVIA CS, a. s„ Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, P5C 110 00
-  www.eurovia.cz

IČ <0274924. DIČ C745274924. Mostský soud v Praze oddíl B, vložku 1561

http://www.eurovia.cz


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 122220392-220307-190916110357, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: - notářka
Pracoviště: - notářka
Hradec Králové dne 16.09.2019

Digitálně podepsal: Ing. Bohumil Vebr 
Datum: 04.12.2019 14:46:09 +01:00



OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/37 Chrudim 
obchvat, úsek 1/17 - Slatiňany, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 
VZ0075803 (dále jen „Zakázka"), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o 
výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

Společnost M-SILNICE, EUROVIA, 1/37 Chrudim obchvat úsek 1/17 - Slatiňany
vedoucí společnosti 

M-SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IČO: 42196868

člen společnosti 
EUROVIA CS a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 45274924

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha ě. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: 1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Slatiňany
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost M -  SILNICE, EUROVIA, 1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Slatiňany
se sídlem: M -  SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Správce společnosti: M -  SILNICE a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868

Společník: EUROVIA CS a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 45274924

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně 
podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, 
Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a 
vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena 
v Kč bez DPH

DPH v Kč
Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH z 

ceny (a) (c) = (a) + (b)

1/37 Chrudim obchvat, 
úsek 1/17 - Slatiňany 441.957.601,30 92.811.096,27 534.768.697,57

Součástí této Nabídky je soupis prací -  výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek 
prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou 
dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90 % 441.957.601,30 Kč bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10% 84 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a 
že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.
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Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)

Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše 
uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru 
dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy 
uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim  připisován 
zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, 
že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas 
s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru 
smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
námi označené před podpisem Smlouvy.



PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: 1/37 Chrudim  obchvat, úsek 1/17 - Slatiňany

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky44).

Název Pod-článku 
Smluvních podm ínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podm ínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3

DODAVATEL:

Společnost M -  SILNICE, EURO VIA, 1/37 Chrudim obchvat, 
úsek 1/17 - Slatiňany
se sídlem: M -  SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec 
Králové

Správce společnosti: M -  SILNICE a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868

Společník: EUROVIA CS a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 45274924

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4,1.3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, 
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 30 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.3.10 24 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7

Záruční doba činí 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 
200 a 300 s výjimkou:
(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 
v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - 
Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle 
Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,
(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / 
prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 
60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek 
(b) této Přílohy k nabídce níže],
(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí 
Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena 
Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení 
/práce.

Náklady
1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování 
a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních 
závazkových vztahů vydané SFDI z 15. 3. 2016, která je 
dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani- 
informaci/metodiky/.

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li taková):
SO 203 Most na silnici III/3582 a SO 103 Komunikace 
III/3282

SO 451 Stranové přeložky DKM 115 DKM 121 

SO 452 Přeložka kabelu PVKS Vlčnov 

SO 453 Stranová přeložka PVKS Slatiňany -  Orel 

SO 455 Stranová přeložka telekom. kabelů v km 3,047 

SO 457 Úprava chráničky km 4,463

Dílo 1.1.5.8 1/37 Chrudim obchvat, úsek 1/17 - Slatiňany

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4
v

Právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština
Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
Dle části II - ZTKP, přílohy č.5 „Doba pro přístup na 
staveniště“, která je součástí Technické specifikace.

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2
10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní 
záruky v listinné podobě

Záruka za odstranění 
vad

4.25
3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní 
záruky v listinné podobě

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)
Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 
1 mil. Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29:

250 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele se 
splněním postupného závazného milníku pro případy 
uvedené dle bodu 4.29 a) Přílohy k nabídce

http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/
http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/


Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

25 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele se 
splněním postupného závazného milníku pro případy 
uvedené dle bodu 4.29 b) Přílohy k nabídce

4.28 c)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 
4.31
50 000 Kč za každý případ porušení

4.28 d)
Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-
článku 6.9 poslední odstavec
2,5 mil. Kč za každý případ porušení

4.28 e)
Za nedodržení Doby pro dokončení
250 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele
s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 
500 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla 
nebo Sekce do provozu

4.28 g)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 
50 000 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Věcný milník:
a)
Finanční plnění minimálně 30% z Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) za práce provedené dle platného harmonogramu 
do 12 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod
ěl. 8.1.
b)

Postupné závazné 
milníky

4.29
Omezení dopravy1 na silnici 1/37 svedením dopravy do 
jednoho pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou 
směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na celkovou dobu 
maximálně 120 dnů v místě napojení hlavní trasy na 
stávající silnici 1/37 na konci úseku; běh doby započne 
zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro 
oba směry jízdy a bude ukončen odstraněním tohoto 
omezení.

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1
Jmenovaným poddodavatelem Sekce/ěásti Díla 
SO 451 Stranové přeložky DKM 115 DKM 121 
SO 452 Přeložka kabelu PVKS Vlčnov

1 K omezení veřejné dopravy vedené po silnici 1/37 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti najím zvolené 
organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu v místě napojení hlavní trasy na 
stávající silnici 1/37 na konci úseku nepřesáhne uvedený počet dnů.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

SO 453 Stranová přeložka PVKS Slatiňany -  Orel 
SO 455 Stranová přeložka telekom. kabelů v km 3,047
SO 457 Úprava chráničky km 4,463 
je Objednatelem určená společnost:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
IČ: 04084063

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.

Návrh na zlepšení 13.2 c) Vypuštěno bez náhrady.

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5 b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se.

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2
Maximálně 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), 
maximálně však 100 mil. Kč bez DPH

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)
Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod- 
článku 4.2 a Pod-článku 4.25 
10 % průběžné platby

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 
10 % průběžné platby

14.6 e)
Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu 
dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 
10 % průběžné platby

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18 
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2
Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění 
Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních 
podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem ě. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační 
předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě 
původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství 
plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny 
závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením 
přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby 
ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů 
nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého 
se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k 
provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě
(7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti 
Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového 
listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení 
prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení 
Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení 
bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit 
oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí 
účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do 
Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude 
Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k 
přepracování.
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení

cg Ve Smluvních podmínkách („ryto Podmínky'1), které obsahuji Zvláštní podmínky a tyto
Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný vyznám. Sleva ozna
čující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osooy, jestliže z kontextu 
nevyplývá něco jiného.

jva 1 .1 . 1 . 1  

1.1.1.2

„Smlouva" je Smlouva o dílo. Dopis o přijetí nabídky. Dopis nabídky, tyto 
Podmínky, Technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty 
(pokud existuji) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.

„Smlouva o dílo" je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který od
kazuje Pod-čiánek 1.6 [Smlouva o dílo).

1,1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky" je Objednatelem podepsaný dopis o formálním 
přijeti Dopisu nabídky včetně jakýchkoli přiložených memorand obsahujících 
vzájemné oběma Stranami podepsane dohody. Pokud žádný takový dopis 
o přijeti nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky" je označován výra
zem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum 
podpisu Smlouvy o dílo.

1.1.1.4 „Dopis nabídky" je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připra
ven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednatel; na Dílo.

1.1.1.5 „Technická specifikace" je dokument nazvaný jako technická specifikace 
tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikaci 
v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.

1.1.1.6 „Výkresy" jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakých
koli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelem (nebo jeho jménem) 
v souiadu se Smlouvou.

1.1.1.7 „Formuláře" jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, při
pravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak. jak jsou 
zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, úda
je. seznamy a rozpisy položkových cen.

1.1.1.3 „Nabídka" je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, ktere Zho
tovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak. jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce" jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připo
jené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Výkaz výměr a „Seznam hodinových sazeb" jsou dokumenty tax nazva
né (pokud existuji), která jsou zahrnuty ve Formulářích.



1 .1.2
Strany a osoby

1.1.3
Data, zkoušky, 
Hnity a dokončení

1.1.2.1 „Strana" znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

i .1.2.2 „Objednáte!" je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a práv
ní nástupci této osoby.

1 .1.2.3 „Zhotovitel-1 je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise na
bídky akceptovaném Objeanateiem a právní nástupci této osoby inebo 
osob).

1 .1 .2.4 „Správce stavby" je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce 
Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo 
jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznámena Zhotoviteli podle 
Poti-clanku 3.4 [Výměna správce stavby}.

i  .1.2.5 „Zástupce zhotovitele" je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo 
případné jmenovaná Zhotovitelem podle Poa-článku 4.3 [Zástupce zhotovi
tele}. která jedna jménem Zhotovitele.

1 .1.2.6 „Personál objednatele" jsou Správce stavby, asistenti uvedeni v Pca-člán- 
ku 3.2 [Přeneseni pravomoci a pověřeni správcem stavby} a všichni ostatní 
pracovníci, dělnici a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatele, stejné 
jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem 
stavby jako Personál Objednatele.

i .1.2.7 „Personál zhotovitele'1 jsou Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, který 
Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky 
a další zaměstnance Zhotovitele a každého Poúzhotovsteie, stejně jako jaký
koli personál pomáhající Zhotoviteli při prováděni Díla.

i .1.2.8 „Podzhotovite!" je jakákoli osoba uvedena ve Smlouvě jako podzhotovitel 
části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel časti Díla a právní 
nástupci každé takové osoby.

1.1.2.9 „Rada pro rozhodováni sporů /  Dispute Atíiudicatšon Board !DAB)" je oso
ba nebo tři osoby takto uvedená(é) ve Smiouvě nebo jiná osoba(y) jmenova- 
ná(é) podle Pod-čiánku 20.2 íJmenováni rady pro rozhodováni sporů} nebo 
Pod-čiánku 20.3 [Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozho
dování sporů}.

1.1.2.10 „FIDIC" je Federation Internationale aes Ingénieurs-Conseiis, Mezinárodní 
federace konzultačních inženýrů.

i .1.3.1 „Základní datum" je datum 28 dnů před íefmínern pro předložení Nabídky.

1.1.3.2 „Datum zahájení prací" je datum oznámené podle Pod-čiánku 8.1 [Zaháje
ni prací na díle).

1.1.3.3 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončeni Dia nebo Sekce (podle 
okolnosti) podie Potí-článku 8.2 (Doba pro dokončen:} tak, jaKje stanovena 
v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-čiánku 8.4 [Prodlou
ženi doby pro dokončeni}}, počítaná od Data zahájení prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkoušky" jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohod
nuté oběma Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny



Peníze a platby

podle Článku 9 [Přejímací zkoušky] před převzetím Dia nebo Sekce (podle 
okolnosti) Objednatelem.

i .1.3.5 „Potvrzení o převzetí" je potvrzeni vydané podle Článku 10 [Převzetí objed
natelem].

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení*' jsou zkoušky rjsou-íi takové) specifikované 
ve Smiouvé, které jsou vykonány v souladu s ustanoveními Zvláštních pod
mínek po převzetí Díla nebo Sekce (podle okolnosti! Objednatelem.

i .1.3.7 „Záruční doba" je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolnos
tí) podle Pod-čiánku 1 1.1 [Dokončení nedokončených pracía odstraňováni 
vad] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle 
Pod-čiánku t i . 3  [Prodlouženizáruční doby}), počítaná od data dokončení 
Díla nebe Sekce tak. jak je potvrzeno podle Pod-článku 10.i  [Převzetí díla 
a sekcí\.

i .1.3.8 „Potvrzení o splnění smlouvy** je potvrzení vydané podle Pod-čiánku 11.9 
[Potvrzení o splněni smlouvy].

1.1.3.9 „den" je kalendářní den a „rok" je 365 dnu.

1.1.4.1 „Přijatá smluvní částka" je častka pňjatá Dopisem o přijeti nabídky za pro
vedení a dokončení Dita a odstraněni všech vátí.

i .1.4.2 „Smluvní cena" je cena definovaná v Pod-članku 14. i ■Smluvní cenaj a ob
sahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

i .1.4.3 ..Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynalo
ženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a po
dobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „Potvrzení závěrečné platby*' je potvrzení platby vydané podle Pod-článku 
14.13 [Vydáni potvrzení závěrečné platby],

i .1.4.5 „Závěrečné vyúčtování" je vyúčtovaní definované v Pod-článku 14 ,n  [Žá
dost o potvrzeni závěrečné platby].

i .1 .4.6 „Cizí měna" je měna, v které je placena část (nebo celá) Smluvní cena. ne 
však Místní měna.

i .1.4.7 „Potvrzení průběžné platby*' je potvrzení platby vydané podle Článku 14 
[Smluvní cena a platební podmínky], jiné než Potvrzeni závěrečné platby.

1 .1.4.8 „Místní měna" je měna Země.

1.1.4.9 „Potvrzení platby" je potvrzení platby vydané podle Článku 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky].

i .1 .4.10 „Podmíněný obnos** je obnos (je-íi takový) specifikovaný ve Smiouvé jako 
podmíněny obnos pro provedení jakékoli části Díla nebo pro dodávku Tech
nologického zařízeni, Materiálů nebo služeb podle Pod-článku 13.5 [Podmí
něné obnosyj.

1.1.4.11 „Zádržné” jsou akumulované zadržené peníze, které Objednáte! zadržuje



podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby] a vyplácí podle 
Pod-číanKu 14.9 Platba zádržnéhó).

12 „Vyúčtování" je vyúčtování předložené Zhotovitelem jako součást žádosti

1.1.5
Dílo a véd pro něj určene 1.1.5.1

o potvrzeni platby podle Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].

„Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky a další 
věci potřebné pro provedení a dokončení Díla a odstraněni všech vad. Vyba
vení zhotovitele nezahrnuje Dočasné dílo. Vybavení objednatele (je-li takové), 
Technologické zařízení, Materiály a všechny jiné věci. které mají tvořit nebo 
tvoří část Stavby.

1.1.5.2 „Věci určené pro dílo" jsou Vybaveni zhotovitele. Materiály. Technologické 
zařízeni a Dočasné dilo nebo cokoli z uvedeného tak. jak je to vhodné.

1.1.5.3 „Materiály jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízeni), které 
mají tvořit nebo tvoři část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovite
lem bez zabudování (jsou-íi takové) podie Smlouvy.

1.1.5.4

1.1.5.5

„Stavba" je trvale zabudované dílo. které má Zhotovitel provést podle 
Smlouvy.

„Technologické zařízení" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky, dere 
mají tvořit nebo tvoří část Stavby.

1.1.5.6 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze k nabídce jako Sekce ije-ii taková).

1.1.5.7 „Dočasné dílo" jsou všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vy
baveni zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedeni a dokončení Stavby 
a odstraněni všech vad.

1.1.5.8 „Dílo" je Stavba a Dočasné dílo nebo kterékoli z uvedených tak, jak je to 
vhodné.

1.1.6
Další definice 1.1.6.1 „Dokumenty zhotovitele” jsou vypočly, počítačové programy a jiný soft

ware, výkresy, příručky, moaeiy a další aokumenty technické povahy (jsou-li 
takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.

1.1.6.2 „Země" je země. v které se nachází Staveniště (nebo jeho většina) pro pro
vedení Stavby.

1.1.6.3

1.1.6.4

„Vybavení objednatele" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky (jsou-íi 
takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k  dispozici, aby je využil při prove
dení Dia tak, jak je stanoveno v Technické specifikací. Vybavení objednatele 
neobsahuje Technologické zařízení, které ještě nebylo převzato Objednate
lem.

„Vyšší moc" je definována v Článku 19 [Vyššímoc}.

1.1.6.5 „Právní předpisy" jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízen-, vy
hlášky a jiné právní předpisy a tež zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně 
ustanoveného organu veřejné správy.

1.1.6.6 „Zajištění splnění smlouvy" je zajištění (nebo í více různých zajištění, isou-li 
taková) podle Pod-čianku 4.2 [Zajištěnisplněni smlouvy].



1.1.6.7 „Staveniště" je místo, kde má být provedena Stavba a kam ma být do
dáno Technologická zařízení a Materiály, a jakákoli jiné místo specifikované 
ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.6.8 „Nepředvídatelné'' je to. co není rozumně předvídatelné zkušeným zhotovi
telem do data pro předložení Nabídky.

i .1.6.9 „Variace" je jakákoli změna Díla nařízená nebo schválena jako variace podle 
Článku 13 [Variace a úpravy}.

Vyklad Když z kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve Smlouvě:

(a) slova v jednom rodě obsahují všechny rody;
(b) slova v jednotném čísíe obsahují také množné čisto a slova v množném čísle 

obsahují také jednotné číslo;
(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout", „dohodnuté" nebo „dohoda" vyžadu

ji. aby dohoda byla zaznamenána písemně a
(d) „napsaný" nebo „písemný" je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhoto

vený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při vykladu těchto Podmínek brány
v potaz.

Komunikační prostředky Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydaní schválení, potvrzeni, souhla
sů, určení, oznámeni a požadavků, musí být tato komunikace;

(a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzeni o převzetí;, odeslaná poštou 
nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systémů 
elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a

(b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvede
nou v Příloze k nabídce. Avšak;

(i) oznámi-ii příjemce jinou adresu, komunikace musí být následné doručo
vána odpovídajícím způsobem: a

(!i) neuvede-ii příjemce jinak pň požadavku na schválení nebo souhlas, může 
být odeslaná na adresu, ze které požadavek přišel.

Schválení, potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu zdržovaný 
nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten. kdo ho vydal, musí 
poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné Straně druhá Strana nebo Správce stavby 
vydá oznámeni, kopie musí být zaslána Správci stavby nebo druhé Straně, podle okol
nosti.

Právo a jazyk Smlouva se řídi právem země (nebo jiné jurisdikce) uvedeným v Příloze k nabídce.

Existuji-li verze jakékoli části Smlouvy napsané ve více než jednom jazyce, má před
nost ta verze, která je napsaná v rozhodném jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Jazykem pro komunikaci je jazyk uvedeny v Příloze k nabídce. Není-li tam uvedeny 
žádný jazyk, je jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo její většina) 
napsaná.



Hierarchie smluvních 
dokumentu

1.5 .... -...............-.....

1.6

Smlouva o dno

Postoupení

i  .8 .......................

Peče o dokumenty 
a jejích dodáni

1.9 .....................

Zpožděné výkresy 
a pokyny

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako 'vzájemně se vysvětlující. Pro účely 
výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivýcn dokumentů:

(a) Smlouva o dřio {existuje-ii},
(b) Dopis o přijetí nabídky.
(c) Dopis nabídky,
íd) Zvláštní podmínky.
(e) tyto Obecné podmínky,
(f) Technická specifikace,
(9) Výkresy a
(hj Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stav
by vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co 
Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být 
vzorový dokument přiložený k Zvláštním podmínkám. Výdaje na kolkovné a podobné 
popiatky (jsou-li takové) vyžadované pravém v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo 
musí uhradit Objednatel.

Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, an» její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek 
nebo prospěch z ní. Avšak jedna i druha Strana:

a) může postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody 
s druhou Stranou, podle voinéno uváženi táto druhé Strany a

b) může, jako zajištění ve prospěch banky1 nebo finanční instituce, postoupit své prá
vo na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

Technická specifikace a Výkresy musí být pod dohledem a v péči Objednatele. Není- 
-li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí být dvě kopie Smlouvy a každého následného 
Výkresu poskytnuty Zhotoviteli, který si může na své náklady udělat nebo vyžadat další 
kopie,

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud 
a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovltei 
muss poskytnout Správci stavby šest kopii každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel musi mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikaci uvedených v Technické spe
cifikaci, Dokumentu zhotovitele (jsou-ii nějaké), Výkresů a Variaci a ostatní komunikace 
vedené podie Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoli rozumné době pravc 
přístupu ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě tecnmcké povahy v dokumentu, 
který byl připraven k použití při provedení Díla. tato Strana musí dát okamžitě druhé 
Straně o takové chybě nebo vadě oznámeni.

Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je pravděpodobné, že se Dílo 
zpozdí nebo se ztíží podmínky jeho provádění z důvodu, že Zhotoviteli nebude vy-



í .10

Užívaní dokumentů 
zhotovitele objednatelem

1.11

Užívám dokumentu 
objednatele zhotovitelem

dán potřebný výkres nebo pokyn v určité konkrétní Ihútě. která musí byt přiměřená. 
Oznámení musí obsahovat podrobnosti o tomto potřebném výkresu nebo pokynu, 
podrobnosti o tom, proč a do kdy by mě! být vydán, a podrobnost: o povaze a rozsahu 
zpoždění a ztížených podmínek, ke kterým pravděpodobně dojde, když Pude potřeb
ný výkres nebo pokyn vydán pozdě.

Jestiiže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Nákiady jako následek toho. že Správce 
stavby nevydal oznámením požadovaný výkres nebo pokyn v přiměřené ihútě specifi
kované v oznámení s uvedením podpůrných podrobností, musí dat Zhotovitel Správci 
stavby další oznámení a je oprávněn podle Pod-čiánku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-číánku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončeni) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-čiánkem 3.5 [Určeni], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodlouženi doby. Nákladům nebo zisku, 
pokud a do té míry, do jaké bylo nekonaní Správce stavby způsobeno chybou nebo 
zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo je
jich zpožděným předložením.

Mez: Stranami platí, že si Zhotovíte! ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou do
kumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednatel! rozsahem ani způsobem 
neomezenou, posiupitelnou, nevýnradní a bezúplatnou licenci k rozmnožovaní, roz
šiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovovaní a užívání jejich 
modifikací. Tato licence musí:

a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoíív je delší; dobu životnosti pří
slušných části Dita.

b) opravňovat kteroukoli osobu řádné disponující příslušnou částí Díla k rozmno
žován!, rozšiřováni nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro ůčeiy dokonče
ni. provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a

c) v případě Dokumentů zhotovitele, která jsou ve formě počítačových programů 
a jiného softwaru, dovolovat jejich používám na jakémkoli počítači na Staveništi 
a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 
vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotove
nou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhiasu Zhotovitele Objednate
lem (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami 
pro jiné účely, než uvedene v tomto Pod-článku.

Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Technické specifikaci. Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Ob
jednatelem (nebo jeho jménem). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, pou
žívat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez



souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmi kopírovat, používat nebo poskytovat třetím 
stranám, kromě případu, kciyje to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

1.12
Důvěrné informace

1.13 
Soulad
s právními předpisy

t.14 ............. —... .......

Společná a nerozdílná 
odpovědnost

O r l e a n s

2.1

Právo přístupu 
na staveniště

Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce 
stavby rozumné požadovat k tomu. aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se 
Smiouvou.

Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souiadu s příslušnými Právními předpisy. 
Nem-ii ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

a) Objednatel získá (nebo musí získat! územní nebo podobná povolení pro Stavbu 
a jakákoli další povoleni popsana v Technické specifikaci jako povoleni, která 
mé! (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a za
jistit. aby mu nevznikla ujma v důsledku tono, že se to Objednateli nepodařilo; a 

o) Zhotovitel musí podat veškerá oznámeni, zaplatit veškeré daně. odvody a po
platky a získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními před
pisy ve vztahu k provedeni a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhoto
vitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 
tono, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisuj společný podnik, kon
sorcium nebo jiné neregistrované seskupeni dvou nebo více osob;

a) tyto osoby musí být společně a nerozdílně odpovědny Objednateli za splněni 
Smlouvy;

bí tyto osoby musí oznámit Objednatel svého představitele, který musí být opráv
něn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a 

c) Zhotovitel nesmi měnit sve složeni nebo právní status bez předchozího souhla
su Objednatele.

tlel

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště, 
předat mu je a umožnit mu jejich užíván, během doby (nebo dob) stanovené v Příloze 
k nabídce. Toto právo a možnost užívám nemusí náiežet pouze Zhotoviteli. Jestliže 
musí Objednatel podle Smlouvy' předat k užívání (Zhotoviteli) nějaký základ. Konstruk
ci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel 
udělat v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Avšak Objednatel 
může odepřít jakékoli takové právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajiš
tění splnění smlouvy.

Jestliže v Přiioze k nabídce není uvedená žádná taková doba, musí Objednatel Zhoto
viteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během 
doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmo
nogramem předloženým podle Potí-čianku 8.3 [Harmonogram].

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožděni anebo Nákiady jako následek toho. že Objednatel 
neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředal mu ho nebo mu neumož-



nii jeho užíváni během takové doby, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 {Ciaimy zhotovitele} k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8,4 [Prodlouženi doby pro dokončenij a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určeni], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovíte! není oprávněn k takovému prodlouženi doby. Nákladům nebo zis
ku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění Objednatele způsobeno chy
bou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele 
nebo jejich zpožděným předložením.

Povoleni, licence 
a schváleni

Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavem, které mu to umož
ňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu:

(a) zaopatřením kopu Právních předpisů Země. ktere se vztahuji ke Smlouvě, ale 
nejsou běžně dostupné.

(b) při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schváleni, která jsou 
vyžadována Právními předpisy Země:

(i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku 1.13 [Souiad 
s právními piedpisy}.

(li) pro dodávku Věci určených pro dílo, včetně proclení a 
(iii) pro vývoz Vybavení zhotovitele pří odklízení ze Staveniště,

Personál objednatele Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatele a Objednatelovi další zhotovitele 
na Staveništi:

(a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce] a
(b) přijali opatření podobná těm. která se povinen přijmout Zhotovitel podle pod- 

-odstavcú (a), íb) a (c) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost pračej a podle Pod-článku 
4.18 [Ochrana životního prostředí].

Zajištěni financovaní 
objednatelem

Objednatel musí do 28 dnů po obdrženi požadavku Zhotovitele předložit přiměřený 
důkaz o tom, že bylo a stáie je zajištěno financovaní, které umožni Objednatel: zaplatit 
Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky]. Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou 
změnu, která se týká zajištění financováni, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámeni 
s podrobnými údaji.

Ciaimy objednatele Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těch
to Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, 
musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámení nároku fciaimu) s uve
dením podrobností. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-č)an- 
ku 4.19 [Elektřina, voda apiyn), podie Pod-článku 4.20 [Vybaveniobjednatele a objed
natelem volně poskytovaný materiál] a pro další služby požadované Zhotovitelem.



Oznámení musí Dýt podáno co nejdříve, jaK je lo prakticky možné po tom, co si Objed
natel uvědomil skutečnost nebo okolnost, z kiere claim vyplývá. Oznámení vztahující 
se k prodlouženi Záruční doby musí být podáno před uplynutím této doby.

Podrobnosti musí specifikovat Článek nebo jinou podstatu clámu a musí obsaho
vat zdůvodnění částky anebo prodlouženi, ke kterým se Objednatel domnívá, že je 
v souvislosti se Smlouvou oprávněn. Správce stavby pak musí postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [Určeni], aby dohod! nebo určil (i) částku (je-li n^aká), K jejíž platbě 
Zhotovitelem je Objednatel oprávněn anebo (ii) prodlouženi (je-li nějaké) Záruční doby 
v souladu s Pod-čiánkem 11.3 [Prodlouženizáruční doby].

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a Potvrzení platby. 
Objednatel je oprávněn k zápočtu nebo jakémukoli odpočtu z částky potvrzené v Po
tvrzení platby nebo jakkoli nárokovat vůči Zhotovitel pouze v souladu s tímto Pod- 
-článkem.

Sdí ávce stavby

Povinnosti a pravomoc Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu
správce stavby stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky

s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavpy tak. ;ak je stanoveno 
ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplyvá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, 
aby získal sdí válení Objednatele před výKonem určité konkrétní pravomoci, musí být 
takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále 
neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požado
váno schváleni Objednatele, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl.

Nent-íí v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci kon
krétné určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem 
Objednatele:

(b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli 
povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy: a

(c) jakékoli schváleni, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, 
oznámeni, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednám Správce stavby 
(včetně absence neschváleni) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kte
rou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovna
losti a nesoulady.

Přenesení pravomoci Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověřit plněním povinnosti asis- 
a pověřeni správcem tenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověřeni odvolat. Mezi tako-
s-avby vé asistenty může patřit stalý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenováni

ke kontrolám a zkouškám poiožek Technologického zaňzení anebo Materiálů. Pře-



neseni pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, 
dokud jeho kopie neobdrží obě Strany. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, 
Správce stavby nesmi přenést pravomoc určit v jakékoli záležitosti v souladu s Pod- 
- článkem 3.5 [Určeni].

Asistenti musí být osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinnos
ti a uplatňování takové pravomoci, plynule ovládající jazyk pro komunikaci definovaný 
v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk].

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním po
vinnosti, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotovitel! v rozsahu vymezeném přene
sením pravomoci anebo pověřením. Jakékoli schválení, ověřeni, potvrzení, souhlas, 
přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, navrtí, požadavek, zkouška nebo podobné 
jednaní asistenta v souladu s přenesením pravomocí anebo pověřením musí mít stejný 
účinek, jako koyby šlo o jednáni Správce stavby. Avšak:

(a.) jakákoli absence neschváleni nějaké práce. Technologického zařízení nebo Ma
teriálů není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmít
nout práci. Technologické zařízeni nebo Materiály:

(b) jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoli určení nebo pokyn asistenta, může Zho
tovitel postoupit záležitost Správci stavby, Který musí okamžitě potvrdit, zvrátit 
nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.

Pokyny správce stavby Správce stavby muže Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodatečné nebo modifiko
vané Výkresy nutné pro provedení Dtla a odstraněni všech vad. Vše uvedené musí 
byt v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smi přijmout pokyny pouze od Správce stav
by nebo jeho asistenta, na Kterého byla přenesena příslušná pravomoc podle tohoto 
Článku. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace a úpravy].

Zhotovitel musí plnit pokyny dané Správcem stavby nebo pověřeným asistentem v ja
kékoli záležitosti vztahující se ke Smlouvě. Vždy, když je to možné, musí být jetích 
pokyny písemné. Jestliže Správce stavby nebo pověřený asistent:

(aj vydá ústní pokyn,
(o) obdrží písemné potvrzeni pokynu od (nebo jménem) Zhotovitele do avou pra

covních dnů po vydáni pokynu a
fc) neodpoví vydáním písemného odmítnuti anebo pokynem do dvou pracovních 

dnu po přijetí potvrzeni,

pak je toto potvrzení písemným pokynem Správce stavby nebe pověřeného asistenta 
(podle okolností).

Výměna správce stavby Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně 
než 42 dnů před zamýšleným datem vymény. Zhotoviteli oznámeni s uvedením jména, 
adresy a relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel 
nesmi vyměnit Správce stavby za osobu, proti Které vznese Zhotovitel důvodnou ná
mitku podáním oznámení Objednateli s uvedením podpůrných podrobnosti.

Určení Kdykoli tyto Podmínky předvídají, že musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-
-číankem 3.5 [Určeni], aby dohodl nebo určil nějakou záležitost, musí se Správce stav
by ve věci poradit s každou ze Stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestliže dohody



, tel

4.1

Obecně povinností 
zhotovitele

není dosaženo, musí Správce stavby ve věci spravedlivě určit v souladu se Smlouvou 
s tím. že vezme v úvahu všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby musí dát oběma Stranam oznámení o jakékoli dohodě nebo určení 
s uvedením podpůrných podrobností. Každá ze Stran se musí dohodou nebo určením 
řídit, pokud a dokud nebudou revidovaný podle Článku 20 [Qaimy, spory a rozhodčí 
řízeni}.

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat (v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě), provést 
a dokončit v souladu se Smlouvou a pokyny Správce stavby a musí odstranit všechny 
vady Dila.

Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované 
ve Smlouvě a zajistit veškerý' Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební ma
teriál a jiné vécí a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, požadované pro a za úče
lem uvedeného vyprojektovaní, provedení, dokončení a odstranění vad.

Zhotovitel je odpovědny za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech činností na Stave
ništi a všech postupů výstavby. S výjimkou rozsahu, který je specifikovaný ve Smlouvě, 
(i) ]e Zhotovitel odpovědný za všechny Dokumenty zhotovitele, Dočasné dílo a pro
jektovou dokumentaci každé položky Technologického zařízeni a Materiálů tak, jak je 
u této poiožky požadováno pro zajištění jejího souladu se Smlouvou, a (ii) není Zhotovitel 
v ostatních případech odpovědný za projektovou dokumentaci nebo specifikaci Stavby.

Zhotovitel musí, kdykoli vznese Správce stavby požadavek, předložit podrobnosti 
o opatřeních a postupech, které navrhuje použit pro provedeni Díla. Bez předchozího 
oznámeni Správci stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce od těchto opatřen; 
a postupů.

Jestliže Smlouva specifikuje, že Zhotovitel musí vyprojektovat nějakou část Stavby 
pak. není-ii stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách:

(a) musí Zhotovitel předložit Správci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto část 
v souladu s postupy specifikovanými ve Smlouvě:

(b) tyto Dokumenty zhotovitele musí byt v souladu s Technickou specifikaci a Výkre
sy, musí byt napsány v jazyce pro komunikaci určeném v Pod-čianku 1.4 právo 
a jazyk] a musí obsahovat dodatečné informace, které Správce stavby požaduje 
doplnit k Výkresům pro koordinací projektové dokumentace obou Stran;

(c) je Zhotovitel odpovědný za tuto část, která, když je Dílo dokončené, musí být 
vhodná k účelu, ke kterému je tato část zamýšlená tak, jak je uvedeno ve Smlou
vě: a

(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel předložit Správci stavby 
dokumentaci skutečného provedeni a příručky pro provoz a údržbu v souladu 
s Technickou specifikaci a dostatečně podrobné tak, aby Objednatel tuto část 
Díla mohl provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravo
vat. Tato část nesmí být považovaná za dokončenou pro účely převzetí podle 
Pod-čiánku 10.1 [Převzetí díla a seka], dokud tato dokumentace a příručky ne
budou předloženy Správci stavby.



4.2 .................... ............

Zajištěni špiněn-; srniouvy

4.3 ..........................

Zástupce zhotovitele

Zhotovíte- musí získat ína své náklady) Zajištění špinění smlouvy za racine špinění 
smluvních povinnost) v částce a měnách uvedených v Přileze k nabídce. Jestliže v Pří
loze k nabídce není žádná částka uvedena, tento Pod-čiánek se nepoužije.

Zhotovíte: musí Zajištění splněni srniouvy doručit Objednateli do 28 dnů po tom, co 
obdržel Dopis o přijeti nabídky, a musí poslat kopii Správci stavby. Zajištěn; špiněni 
smlouvy musí být 'vydáno subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), ktere byty schvá
leny Objednatelem, a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné 
formě schvaíene Objednatelem,

Zhoíovite; musí zajistit, že Zajištění špinění smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud 
Zhotovíte: neprovede a nedokončí Dílo a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky 
Zajištění splnění smlouvy specifikuji datum skončení jeho platnosti a Zhotovitel se ne
stal oprávněným k obdrženi Potvrzení o splněni smlouvy do data 28 dnů před uplynu
tím doby jeho platnosti, musí Zhotovitel platnost Zajištěni splněni smlouvy prodloužit, 
dokud nebude Dílo dokončeno a všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splněni smlouvy pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn pedíe Smlouvy v případe, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží' platnost Zajištění splnění smlouvy tak. jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, v takovém případě muže Objednatel nárokovat pl
nou částku Zajištěni splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží tak, jak Dyia seZho- 
tovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2,5 jCíaimy objednatele] nebo 
Článku 20 [Claimy, spory a rozhoda řiz&ni] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 ano po tom. co obdržei 
oznámeni Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončeni podle Pod-čfánku 
15.2 [Odstoupeni objednatelem], bez ohledu na to. zda bylo oznámeni o ukon
čení vydáno.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnost; náhrady škody a v případe ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění splnění smlouvy v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí vrátit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 21 onu po tom, co ob
držel kopí Potvrzení o splněni smlouvy.

Zhotovitel musí jmenovat Zástupce zhotovitele a musí mu dat všechny pravomoci po
třebné k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

Není-ii Zástupce zhotovitele uveden ve Smlouvě, mus; Zhotovitel, před Dalem zahá
jeni prací, předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnost; osoby, kterou 
Zhotovitel navrhuje jmenovat jako Zástupce zhotovitele. Jestliže je vydání souhlasu 
zdržováno, nebo následné odvoláno, nebo jestliže se ukáže, že jmenovaná osoba není 
schopna funkci Zástupce zhotovitele vykonávat, musí Zhotovíte; obdobné předložit 
jméno a podrobnosti jiné vhodné osoby pro takovéto jmenováni.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování Zá
stupce zhotovitele nebo jmenovat náhradu.



Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy 
Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během prováděni Díla dočasně ne
přítomen na Staveništi, musí být jmenován vhodný náhradník, pod podmínkou před
chozího souhlasu Správce stavby, a Správci stavby to musí být patřičné oznámeno.

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-čiánku 3.3 
íPokyny Správce stavby}.

Zástupce zhotovitele může přenést jakékoli oprávnění, funkce nebo pravomoc na ja
koukoli kompetentní osobu a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenese
ní nebo odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení 
podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující oprávnění, funkce 
nebo pravomoc, které jsou přeneseny nebo oovoiány.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí piynně ovládat jazyk pro komunikaci 
definovaný v Pod-članku 1.4 [Právo a jazyk}.

Podzhotovitele Zhotovitel nesmí zadat provedení celeno Díla dalším subjektům.

Zhotovitel ;e odpovědný za jednání a porušení smluvních povinností jakéhokoli Podzho- 
toviteíe. jeho zmocněnců nebo zaměstnanců tak. jako kdyby šlo o jednání a porušeni 
smluvních povinností Zhotovitele. Neni-ii ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a; Zhotovitel nemusí získat souhlas k dodavatelům Materiálů nebo pocizhotovitei- 
ské smlouvě, pro kterou je ve Smlouvě uveden Podzhotovitei:

(b) k ostatním navrhovaným Podznotovitelúm musí Zhotovitel získat předchozí sou
hlas Správce stavby;

íc.í Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámeni o za
mýšleném datu zahájení každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce 
na Staveništi; a

(d) každa podzhotoviteiska smlouva musí obsahovat ustanoveni, která opravňu
ji Objednatele požadovat postoupení podzhotovitelské smlouvy Objednateli 
podle Pod-čiánku 4.5 [Postoupení užitku z podzhotoviteiské smlouvy) (jestliže 
a když je to použitelné) nebo v případě ukončeni podle Pod-čiánku f 5.2 [Od
stoupen/ objednatelem].

4.5 - ..................-

Postoupeni užitku 
z podzhotovsteiske 
smlouvy

4,b

Spolupráce

Jestliže závazky Podzhotovitele přesahují datum uplynuti příslušné Záruční doby 
a Správce stavby dá. před tímto daíem. Zhotoviteli pokyn, aby postoupil užitek z těch
to závazků Objednateli, pak to Zhotovitel musí udělat. Neni-li v postoupení stanoveno 
jinak. Zhotovitel nemá žádnou odpovědnost Objednateli za práce vykonané Podzno- 
tovitelem potom, co toto postoupeni nabude účinnosti.

Zhotovitel musí tak. jak je to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Správ
ce stavby, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon prače:

(a) Personálu objednatele,
(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem a
(c) zaměstnanců jakéhokoli 'legálně ustanoveného orgánu veřejné správy.

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti prs prováděni nějaké 
práce nezahrnuté ve Smlouvě.



Každý takový pokyn představuje Variaci, jestliže a do té míry. jak Zhotovitel! způsobuje 
Nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele mohou za
hrnovat použití Vybavení zhotovitele. Dočasného díla nebo zajištění přístupu, za které 
odpovídá Zhotovitel.

•Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotoviteli přeaal a umožnit 
užíváni jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku pří
stupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové dokumenty 
Správci stavDy v čase a způsobem stanoveným v Technické specifikací.

Vytyčení Zhotovíte- musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám
specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby. Zhotovitel je odpo
vědný za správné rozmístění všech části Díla a musí napravit jakéKOli chyby v rozmís
těni, výškách, rozměrech a trasování Díla.

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznáme
ných reíe-eričních prvcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil 
jejich přesnost předtím, než je využije,

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožctění anebo Náklady z důvodu provedení práce, jejíž 
potřeba vyvstala v důsiedku chyby v těchto referenčních prvcích a zkušený zhotovitel 
nemohl rozumně chybu objevit a vyhnout se tomuto zpožděni anebo Nákladům, musí 
dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni a je oprávněn podle Poa-čiánku 20.1 [Ciaimy 
zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpožděni, jestliže dokončení je nebo pude 
zpožděno podle Pod-čiánku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončeni] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nakladů plus přirážky přiměřeného zisku, ktere se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-čián- 
kem 3.5 [Určeni]. aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) vjakém rozsahu nemohla 
být chyba objevena a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (as 
a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

Bezpečnost práce Zhotovíte musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob. ktere mají oprávněni být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu. aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře

kážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob.
(d) zaj stit oplocení, osvětleni, ochranu a ostrahu Díla. až do jeho dokončení a pře

vzetí podle Článku 10 [Převzetí oojednaielem] a
jej zaj-štít jakékoli Dočasné dílo (včetně cest. chodníků, ochranných prostředků

a plotů), které může být nezbytné z důvodu prováděni Díla pro užití veřejnosti 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištěni kvality Zhotovíte musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržovaní poža
davků Smíouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanoveným: ve Smlouvě. Správce 
stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Před zahájením každé fáze projektování nebo prováděni Díla musí být Správci stavby



předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující 
dodržováni systému. V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoh dokument tech
nické povahy, musí být na samotném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o před
chozím schválen; Zhotovitelem.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 
závazků nebo odpovědnosti podle Smlouvy.

Údaje o staveništi Objednatel musí Zhotoviteli před Záktaanim datem poskytnout pro informaci všechny
relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podpovrchovýcn a nydroiogických 
poměrech Staveniště, včetně aspektu týkajících se životního prostředí. Obdobným 
způsobem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli všechny takové údaje. Které Ob
jednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů je odpovědný 
Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s oniedem na náklady a čas.), se má za to, že Zho
tovitel obdržel všechny potřebné Informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolností, 
ktere mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku nebo Dílo. Do te samé miny se má za to, 
že Zhotovitel zkontroloval a přezkoumal Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje 
a ostatní dostupné informace a že byl před předložením Nabídky uspokojen, pokud 
jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení);

(a) formy a povahy Staveniště včetně podpovrchovýcn podmínek,
(b) 'nydroiogických a klimatických podmínek,
(cí rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro dílo potřebných pro proveden; 

a dokončeni Díla a odstranění všech vad,
(d) Právních předpisů, postupů a pracovněprávní praxe v Zemi a
(e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízeni, personál, energii, dopra

vu, vodu a aaíší služby.

4.11 -• ...........................................................................................................................................................

Dostatečnost přijaté Platí, že Zhotovitel; 
smluvní částky

{&] se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní částky a 
(b) založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informa

cích. kontrolách, přezkoumáních a uspokojení se ve věci všech relevantních 
záležitosti, které jsou zmíněny v Pod-čianku 4.10 [Údaje o Staveništi}.

Nem-ii ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech zá
vazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-ii takové} 
a všech věc; potřebných pro řádné provedeni' a dokončení Díla a odstranění všech vad.

Nepředvídatelné V tomto Pod-článku jsou „fyzické podmínky* přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné
fyzické podmínky fyzické překážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi ph

provádění Díla včetně podpovrchovýcn a nydroiogických podmínek, ale s vyloučením 
klimatických podmínek.

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje 
za „Nepředvídatelné", musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni co nejdříve, jak je 
to možné,

v tomto oznámeni musí být fyzické podmínky popsány tak. aby mohly být Správcem 
stavby zkontrolovány, a musí byt stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Ne



4.13

Prava cesty a zařízeni

4.14

Předcházen! 
ODtéžovani výstavbou

4.15

Postupové cesty

předvídatelné, Zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhod
ných a rozumných opatřen;, která jsou přiměřená pro tyto fyzické podmínky, a musí 
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá Správce stavby. Jestliže pokyn 
představuje Variaci, použije se Čianek 13 {Variace a úpravy}.

jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, ktere jsou Ne
předvídatelné. dá takové oznámení a vznikne mu zpoždění anebo Náklady kvůli těmto 
podmínkám, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-čiánku 20.1 {Cíaimy zhotovitelej k:

(a.) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-čiánku 8.4 [Prodlouženídoby pro dokončen:} a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení takového oznámeni a kontrole anebo prošetřeni těcnto fyzických pod
mínek musí Správce stavby postupovat v souiadu s Poti-článkem 3.5 {Určeni}, aby 
dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu Pyly tyto fyzické podmínky 
Nepředvídatelné a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcícn (a) a (b) 
vztahující se k tomuto rozsahu.

Avšak předtím, než jsou dodatečné Náklady definitivně dohodnuty nebo určeny po- 
die pod-odstavce (ii), může Správce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podmínky 
v podobných částech Díla (jsou-U takové) nebyly příznivější, než mohlo být rozumně 
předpokládáno Zhotovitelem, když předkládal Nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké 
byly takové příznivější podmínky zaznamenány, může Správce stavby postupovat 
v souiadu s Pod-číánkem 3.5 [Určeni], aby dohodl nebo určil snížení Nákladů vznik
lých v důsledku těchto podmínek, které může být zahrnuto (jako odpočet) do Smiuvm 
ceny a Potvrzeni platby. Avšak celkový vliv všech úprav podle pod-čiánku (b) a veškerá 
tato snížení pro všechny takové fyzické podmínky zaznamenané v podobných částech 
Díla. nesmí mít za následek celkové snížení v rámci Smluvní ceny.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz o fyzických podmínkách předvída
ných Zhotovitelem při předloženi Nabídky, který může být dán k dispozici Zhotovite
lem, ale není žádným takovým důkazem vázán.

Zhotovite: musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná práva ces
ty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, 
na sve riziko a náklady, jakákoli dodatečná zařízeni mimo Staveniště, která potřebuje 
pro účely Díla.

Zhotovíte nesmi zbytečně nebo nevhodné omezovat:

(a) veřejnost nebo
(b) phstup k jakýmkoli cestám a stezkám pro pěší a jejich užívaní a obývání bez 

ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držbě Objednaieie nebo někoho jiného.

Zhotovíte musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které vyplývají z ;akéhokoii takového zbytečného nebo nevhodného obtěžo
vání.

Platí, že Zhotovitel by! uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových 
cest na Staveniště. Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, aby zabraní! poškození


