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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1k SOD č. OI-IP/SOD/001684/2019/Val.



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001684/2019/Val
na provedení díla
„ZŠ Svatoplukova – rekonstrukce výdejny stravy“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1

 k SOD č. OI-IP/SOD/001684/2019/Val
	Org: 5936



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 


		Horní náměstí 583


		779 11 Olomouc


		IČ: 00299308

	

	Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.: xxxxx
xxxxx@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
xxxxx
tel.: xxxxx
xxxxx@olomouc.eu

xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

tel.: xxxxx
xxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800
2. Zhotovitel:
RAPOS, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly 

769 01 Holešov

IČ: 255 04 487
DIČ: CZ 255 04 487
Obchodní rejstřík: 

vedený  Krajským soudem v Brně 
pod sp. zn. oddíl C, vložka 27940

ID datové schránky:       9a2wcqc               

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. 

dle požadované technické kvalifikace:
xxxxx
tel.: xxxxx
e-mail:   xxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxx
tel.: xxxxx
e-mail:  xxxxx 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín
č. účtu:  1481478359/0800



Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001684/2019/Val ze dne ze dne 1. 8. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č.1,  které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01.1
	SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - Stavební úpravy
	2 360 683,41 
	 
	 
	198 826,07 
	1
	2 559 509,48 

	01.4.1
	SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - Elektro
	358 635,02 
	 
	 
	 
	 
	358 635,02 

	01.4.2
	SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - ZTI
	396 726,14 
	 
	 
	 
	 
	396 726,14 

	01.4.3
	SO01 - Výdejna stravy a cvičná kuchyně - VZT
	689 142,96 
	 
	 
	 
	 
	689 142,96 

	02.1
	SO02 - Sklep - Stavební úpravy
	674 955,41 
	 
	 
	 
	 
	674 955,41 

	02.4.1
	SO02 - Sklep - Elektro
	41 290,48 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.4.2
	SO02 - Sklep - ZTI
	51 422,09 
	 
	 
	 
	 
	 

	0.1
	ON Ostatní náklady
	53 100,00 
	 
	 
	 
	 
	53 100,00 

	0.1
	VRN Vedlejší rozpočtové náklady
	264 000,00 
	 
	 
	 
	 
	264 000,00 

	Cena celkem
	4 889 955,51 
	0,00   
	 
	198 826,07 
	 
	4 996 069,01 

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	1 049 174,49 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	6 045 243,50 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V ………….., dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

RAPOS, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Ševčík, 

jednatel          
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