
             

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

                                             číslo objednatele: 30/00873624/2019 

                                          číslo dodavatele:   M-061-2019 
 

 

„Výměna výtahu pro přepravu osob v DOZP“ 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb   

 

Sídlo:  Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice  

Zastoupený: PhDr. Janou Pilnou, PhD. - ředitelkou  

IČ:   00873624  

DIČ:  

Kontakt:  +420 603 885 726                             

Bankovní spojení: 9284260277/0100, KB Kolín  

dále jen „objednatel“ 

a 

Dodavatel 

NERA-lift s.r.o. 

Sídlem: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka  

108126 

jednající: Ing. Martin Němeček 

IČ: 27257070 

DIČ: CZ27257070 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 35-5510660247/0100 

dále jen „dodavatel“ 
 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tento dodatek č. 1: 

 

 

Článek I. 

Předmětem dodatku 

 

1. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i dodání nouzového zdroje UPS (zdroj 

nepřerušovaného napájení) pro zajištění chodu výtahu pro přepravu osob i v případě 

výpadku dodávky proudu z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. Objednatel, v návaznosti na 

závěry vyplývající z dokončené projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Domova 
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Na Hrádku - návrh stavby“, vznesl požadavek na zvýšení kapacity nouzového zdroje, a to 

nejen pro zajištění chodu výtahu pro přepravu osob, ale i dalších přístrojů a zařízení 

nezbytných pro bezpečný provoz ústavu. Jako investičně i provozně výhodnější byl 

vyhodnocen dieselový agregát.  

2. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, kterým se mění předmět 

plnění, a to tak, že zhotovitel jako nouzový zdroj pro zajištění chodu výtah pro přepravu 

osob dodá a napojí místo projektovaného nouzového zdroje UPS dieselový agregát 

s výkonem minimálně 50 kVA, a to včetně dokumentace skutečného provedení, revize a 

funkční zkoušky.  

3. Ostatní části předmětu plnění se nemění.        

 

Článek II. 

Cena za dílo 

 

1. Cena za dílo se tímto zvyšuje o částku 504 705,00 Kč bez DPH, 15% DPH 75 705,00 Kč,                          

tj. 580 410,00 Kč vč. 15% DPH. 

2. Celková cena VZMR „Výměna výtahu pro přepravu osob DOZP“ činí i s tímto navýšením 

2 824 338,00 Kč vč. 15% DPH.  

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 

Objednatel obdrží 1 stejnopis a Dodavatel 1 stejnopis. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění 

v registru smluv, který provede Objednatel.  

 

 

 

V Červeném Hrádku   dne   …………..2019           V Praze dne ……….. 2019 

                

 

 

        Objednatel             Dodavatel  

                                                                    

 

 

……………………………………                                              …………………………………                                                 

   PhDr. Jana Pilná, PhD.          Ing. Martin Němeček 

          ředitelka       jednatel 

  Domov Na Hrádku, p.s.s.         NERA-lift s.r.o. 

                                                                                                 

  

 


