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Změnový list č. 1 ze dne 4.12. 2019

Název stavby:
Výroba a montáž informačních tabulí na městské prodejní Stánky

Číslo smluvního vztahu: obj.č 1763/OŠKaS/2Q19
Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projoktofrtft/zhotovitele/objodnatole/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bedu 5.8/5.9/#.10/5.11 smk)Hvy-e-dílo.- Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cem

fakturace
Původní řešení dle smluvní dokumentace: fakturace v základu dané + DPH

Nové řešení: fakturace v režimu PDP - přenesené daňové povinnosti, tzn. bez DPH, daň odvede zákazník

Zdůvodnění změnv: objednatel používá majetek ke své ekonomické činnosti

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: -BAo/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne-

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 293 788,00

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH: 242 800,00

Vliv změny na termín dokončení díla: •ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 4 .12. 2019 Podpis:

Změnový list vyhotoví! Qméno, příjmení): 

Datum: 4 .12. 2019 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 4 .12. 2019 Podpis:
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