
Stavba:
001-1430-

330

Objednatel: IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

37901

Zhotovitel: IČO: 47239328

DIČ: CZ47239328

37901

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

-17 595,00

Za zhotovitele

0,00

-14 541,47

0,00

0,00

-14 541,47

-3 054,00

0,47

1 499,00

0,00

Celkem

-16 040,47

0,00

Třeboň-Třeboň II

Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226

Třeboň

Palackého nám. 46

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Město Třeboň
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 -39 740,00 -8 345,40 -48 085,40 273

02_ZL1 0,00 -39 740,00 -8 345,40 -48 085,40 273

102 0,00 -74 766,54 -15 700,97 -90 467,51 514

102_ZL1 0,00 -86 506,24 -18 166,31 -104 672,55 595

102_ZL1 0,00 11 739,70 2 465,34 14 205,04 -81

301 0,00 12 305,37 2 584,13 14 889,50 -85

301_ZL1 0,00 -94 601,49 -19 866,31 -114 467,80 651

301_ZL1 0,00 106 906,86 22 450,44 129 357,30 -735

302 0,00 87 659,70 18 408,54 106 068,24 -603

302_ZL1 0,00 -79 925,81 -16 784,42 -96 710,23 550

302_ZL1 0,00 167 585,51 35 192,96 202 778,47 -1 152

0,00 -14 541,47 -3 053,70 -17 595,17 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 42 718,39 -294

4 HSV -911,35 6

8 HSV -73 223,13 504

81 HSV 54 614,00 -376

9 HSV 501,62 -3

OST HSV -39 740,00 273

M23 MON 1 499,00 -10

Cena celkem -14 541,47 100

Montáže potrubí

Vodovod - VÍCEPRÁCE

Jednotná kanalizace

Jednotná kanalizace - 

MÉNĚPRÁCE

Jednotná kanalizace - VÍCEPRÁCE

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

SANACE KANALIZACE - Potrubí z trub 

betonových

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní

Vodovod - MÉNĚPRÁCE

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady - 

MÉNĚPRÁCE

Vozovka - II.etapa

Vozovka - II.etapa - MÉNĚPRÁCE

Vozovka - II.etapa - VÍCEPRÁCE

Vodovod
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S: 001-1430-330

O: 02

R: 02_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Díl: OST Ostatní -39 740,00 0,00
1 043103000w1 Zkoušky bez rozlišení Kč -10 000,00 1,00 -10 000,00 0,00 1,00

  zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a 

ZTKP : 

  "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 : 10000 10 000,00

  Čerpat po odsouhlasení TDI. : 

ZL č.1 - odpočet : -10000 -10 000,00

2 043194000w1 Ostatní zkoušky Kč -10 000,00 1,00 -10 000,00 0,00 1,00

  zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků 

TKP a ZTKP : 

  "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 : 10000 10 000,00

  Čerpat po odsouhlasení TDI. : 

ZL č.1 - odpočet : -10000 -10 000,00

3 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení … -1,00 6 580,00 -6 580,00 0,00 6 580,00

  zajištění průzkumu stávajících asfaltových směsí 

získaných na stavbě za účelem zatřídění dle vyhl. č. 

130/2019 Sb. : 

  "bere se pro celou stavbu jako celek - jedna zkouška za 

předpokladu dvou asf. vrstev" 1 : 

  Čerpat po odsouhlasení TDI. : 

ZL č.1 - odpočet : -1 -1,00

4 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl -1,00 13 160,00 -13 160,00 0,00 13 160,00

  prohlídka a posouzení podloží vozovky, park. zálivů a rýh 

geotechnikem včetně návrhu opatření : 

  "pro stavbu jako celek" 1 : 

ZL č.1 - odpočet : -1 -1,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady - MÉNĚPRÁCE
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S: 001-1430-330

O: 102

R: 102_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Díl: 1 Zemní práce -76 767,16 -42 373,83
1 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 -64,81200 74,13 -4 804,51 0,00 74,13

"výkop dle výk. výměr" 98,86 : 98,86000

"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 258,03 : 258,03000

ZL č.1 - odpočet výměny zeminy pro park. stání : -

216,04*0,3

-64,81200

2 122202209 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 -64,81200 1,78 -115,37 0,00 1,78

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -64,81200 -64,81200

3 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 -38,05200 86,99 -3 310,14 0,00 86,99

ZL č.1 - odpočet 80% pažení : -47,565*0,8 -38,05200

4 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -38,05200 35,07 -1 334,48 0,00 35,07

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -38,05200 -38,05200

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -64,81200 146,13 -9 470,98 0,00 146,13

  vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km 

  "odkopávka" 356,89 : 

  "zemina rýh a šachet" 21,12+30,713+7,056 : 

  "odečte se zemina pro zásyp" -18,050 : 

  "odečte se zemina pro násypy dle výk. výměr" -1,41-5,2 : 

  391,119 391,11900

ZL č.1 - odpočet odkopávek park. zálivu : -216,04*0,3 -64,81200

6 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 -388,87200 6,58 -2 558,78 0,00 6,58

  na skládku do 16 km : 

  "dle vodor. přemístění výkopku tř. 1-4" 391,119*(16-10) : 2 346,71400

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -64,81200*6 -388,87200

7 171201211T00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t -116,66160 65,80 -7 676,33 0,00 65,80

  "dle přemístění na skládku" 391,119*1,8 : 

  704,014 704,01400

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -64,81200*1,8 -116,66160

8 171101103 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou 

zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 

(dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 -64,81200 79,04 -5 122,74 0,00 79,04

  "hutněný násyp dle výk. výměr" 1,41 : 

  "výměna zeminy tl. 0,3 m dle výk. výměr" 258,03 : 

  259,44 259,44000

ZL č.1 - odpočet výměny park. zálivu : -216,04*0,3 -64,81200

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Vozovka - II.etapa

Vozovka - II.etapa - MÉNĚPRÁCE
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S: 001-1430-330

O: 102

R: 102_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Vozovka - II.etapa

Vozovka - II.etapa - MÉNĚPRÁCE

9 583442290 štěrkodrť frakce 0/125 t -116,66160 363,22 -42 373,83 -42 373,83 0,00

  Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 

736133 : 

  "materiál pro výměnu zeminy dle uložení" 258,03*2,0 : 516,06000

  "odečte se kamenivo penetračního makadamu získané 

na stavbě využité do AZ dle suti"-30,677-2,511-100,586 : 

-133,77400

  382,286 382,28600

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -64,81200*1,8 -116,66160

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 739,08 -4 117,72
10 919726201 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 

polypropylenu, podélná pevnost vtahu do 15 kN/m

m2 -216,04000 45,08 -9 739,08 -4 117,72 26,02

  separační geotextilie na parapláň vozovky a park. stání : 

  "dle plochy vozovky" 696,86 : 

  "dle plochy park. stání" 216,04 : 

  "přičte se plocha obrubníků oddělující park. stání" 90*0,1 

: 

  "přičte se svislá plocha" 115,29*(0,3+0,1)*2 : 

  1014,132 1 014,13200

ZL č.1 - odpočet plochy park. stání : -216,04 -216,04000
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S: 001-1430-330

O: 102

R: 102_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 240,70 5 231,35
1 R-pol1 Odvodňovací žlab vnitřní šířky 100 mm pro třídu zatížení 

B125 s krycím roštem z litiny

m 5,00000 1 498,80 7 494,00 4 663,75 566,05

ZL č.1 - přípočet odvodňovacího žlabu DN100 : 5 5,00000

2 R-pol3 Napojení žlabu na kanalizaci kpl 1,00000 2 746,70 2 746,70 567,60 2 179,10

Díl: M23 Montáže potrubí 1 499,00 760,00
3 230191017 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm m 10,00000 73,90 739,00 0,00 73,90

ZL č.1 - vícepráce : 10 10,00000

4 3457114705 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 + 

zinkovaný drát

m 10,00000 76,00 760,00 760,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000 10,00000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Vozovka - II.etapa

Vozovka - II.etapa - VÍCEPRÁCE
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S: 001-1430-330

O: 301

R: 301_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Díl: 1 Zemní práce -21 235,59 0,00
1 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -292,24800 42,85 -12 522,83 0,00 42,85

  "dle výk. výměr" 365,31 : 365,31000

ZL č.1 - odpočet 80% pažení : -365,31*0,8 -292,24800

2 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -292,24800 13,17 -3 848,91 0,00 13,17

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -292,24800 -292,24800

3 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 -39,84800 86,99 -3 466,38 0,00 86,99

  "dle výk. výměr" 49,81 : 49,81000

ZL č.1 - odpočet 80% pažení : -49,81*0,8 -39,84800

4 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -39,84800 35,07 -1 397,47 0,00 35,07

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -39,84800 -39,84800

Díl: 8 Trubní vedení -73 365,90 -32 022,08
5 857312121 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 

jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus -2,00000 894,88 -1 789,76 0,00 894,88

  "dle kladečského schema" 1 : 

  "pro redukce na ZU a KU suchovodu"2 : 

  3 3,00000

ZL č.1 - odpočet "pro redukce na ZU a KU suchovodu"2 : -

2

-2,00000

1 FFR150E100P16 Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 150/100,  PN 

10/16

kus -2,00000 1 584,14 -3 168,28 -3 168,28 0,00

  "pro redukce na ZU a KU suchovodu"2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -2,00000 -2,00000

7 871161121 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

D 32 x 3,0 mm

m -24,00000 201,35 -4 832,40 0,00 201,35

  přípojky suchovodu : 

  "bere se cca 6.0m na přípojku" 6,0*4 : 24 24,00000

ZL č.1 - odpočet "pro přípojky suchovodu" : -24 -24,00000

8 286136741 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m -24,36000 61,00 -1 485,96 -1 485,96 0,00

  24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 24,36 24,36000

ZL č.1 - odpočet materiálu "pro přípojky suchovodu" : -

24,36

-24,36000

9 871251121 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 

D 110 x 6,6 mm

m -55,00000 230,30 -12 666,50 0,00 230,30

  potrubí pro suchovod, min. ve dvou samostatných 

úsecích : 

  včetně dodání potřebných tvarovek pro přepojení : 

  "bere se pro úsek km 0,00-0,047 úpravy řadu A" 55,0 : 55 55,00000

ZL č.1 - odpočet "pro suchovod" : -55 -55,00000

10 286136724 potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 

110x6,6mm

m -55,00000 260,04 -14 302,20 -14 302,20 0,00

ZL č.1 - odpočet materiálu "pro suchovod" : -55 -55,00000

11 550010011016 PŘÍRUBA ISO 100/110 kus -2,00000 2 898,02 -5 796,04 -5 796,04 0,00

  "dle klad. schéma" 1 : 

  "pro pprovizorní vodovod - suchovod" 2 : 2,00000

ZL č.1 - odpočet "pro provizorní vodovod - suchovod" : -2 -2,00000

12 891173111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních 

pro přípojky DN 32

kus -4,00000 723,80 -2 895,20 0,00 723,80

  pro přípojky suchovodu : 

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Vodovod

Vodovod - MÉNĚPRÁCE
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S: 001-1430-330

O: 301

R: 301_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Vodovod

Vodovod - MÉNĚPRÁCE

  "dle počtu přípojek" 4 : 4 4,00000

ZL č.1 - odpočet "pro přípojky suchovodu" : -4 -4,00000

13 286543380 kohout kulový PPR D 32mm kus -4,00000 690,90 -2 763,60 -2 763,60 0,00

ZL č.1 - odpočet materiálu "pro přípojky suchovodu" : -4 -4,00000

14 891241811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách 

DN 80

kus -2,00000 197,40 -394,80 0,00 197,40

  "hydrantů dle situace" 2 : 

  "šoupata suchovodu" 2 : 

ZL č.1 - odpočet "šoupata suchovodu" : -2 -2,00000

15 000S2 Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace m -79,00000 67,12 -5 302,48 0,00 67,12

"pro suchovod - přípojky" 24 : 

"pro suchovod - řad" 55 : 

ZL č.1 - odpočet "pro suchovod vč. přípojek" : -(55+24) -79,00000

16 891269111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 

pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus -4,00000 1 184,40 -4 737,60 0,00 1 184,40

  "pro přípojky suchovodu na potrubí De 110 mm" 4 : 4 4,00000

ZL č.1 - odpočet "pro přípojky suchovodu" : -4 -4,00000

17 42273551 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro 

vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4”

kus -4,00000 1 126,50 -4 506,00 -4 506,00 0,00

ZL č.1 - odpočet materiálu "pro přípojky suchovodu" : -4 -4,00000

18 892233111 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 

70

m -24,00000 59,22 -1 421,28 0,00 59,22

  "pro suchovod - přípojky" 24 : 24 24,00000

ZL č.1 - odpočet "pro suchovod - přípojky" : -24 -24,00000

19 892273111 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 

125

m -55,00000 85,54 -4 704,70 0,00 85,54

  "pro potrubí suchovodu De 110" 55,0 : 55 55,00000

ZL č.1 - odpočet "pro potrubí suchovodu De 110" : -55 -55,00000

20 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m -79,00000 32,90 -2 599,10 0,00 32,90

  "suchovod včetně přípojek" 24+55 : 79 79,00000

ZL č.1 - odpočet "suchovod včetně přípojek" : -79 -79,00000
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S: 001-1430-330

O: 301

R: 301_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Díl: 1 Zemní práce 85 510,06 60 279,99
1 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 82,98000 146,13 12 125,87 0,00 146,13

  přebytečná zemina z výkopů na skládku do 16 km : 

  "dle výkopu rýh zemina tř. těž. 4" 147,84 : 

  "odečte se zásyp" -82,98 : 

  64,86 64,86000

ZL č.1 - výměna zeminy "pro zásyp" : 82,98 82,98000

2 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 497,88000 6,58 3 276,05 0,00 6,58

  vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km : 

  64,86*(16-10) : 389,16 389,16000

ZL č.1 - výměna zeminy "pro zásyp" : 82,98*(16-10) 497,88000

3 171201211T00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 149,36400 65,80 9 828,15 0,00 65,80

  přebytečná zemina z výkopu : 

  "dle vodorovného přemístění" 64,86*1,8 : 116,748 116,74800

ZL č.1 - "dle vodorovného přemístění" : 82,98*1,8 149,36400

4 583442290 štěrkodrť frakce 0/125 t 165,96000 363,22 60 279,99 60 279,99 0,00

ZL č.1 - "materiál pro výměnu zeminy dle zásypu" : 

82,98*2

165,96000

Díl: 8 Trubní vedení 21 396,80 19 605,92
5 891311111 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus 1,00000 1 447,60 1 447,60 0,00 1 447,60

"šoupě DN150, dle klad. schema" 1 : 1 1,00000

6 400215000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 kus 1,00000 12 999,03 12 999,03 12 999,03 0,00

"šoupě DN150, dle klad. schema" 1 : 1 1,00000

7 950212515003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 

(1,3-1,8m)

kus 1,00000 1 912,40 1 912,40 1 912,40 0,00

"šoupě DN150, dle klad. schema" 1 : 1 1,00000

8 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 459,30 459,30 116,02 343,28

"dle počtu šoupat" 1 : 1 1,00000

9 34810000000 Univerzální pokladová deska UNI kus 1,00000 229,03 229,03 229,03 0,00

"dle osazení" 1 : 1 1,00000

10 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do 

terénu a do vozovky

kus 1,00000 839,02 839,02 839,02 0,00

11 Rpol02 Těsnění mezipřírubové ploché DN150 kus 2,00000 482,25 964,50 964,50 0,00

"šoupě DN150" : 2 2,00000

12 Rpol03b Spojovací materiál - šrouby s maticí  M16 nerez, podložky kus 16,00000 159,12 2 545,92 2 545,92 0,00

"šoupě" : 8+8 16,00000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Vodovod

Vodovod - VÍCEPRÁCE
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S: 001-1430-330

O: 302

R: 302_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Díl: 1 Zemní práce -31 017,54 -5 034,36
1 132301212 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 

do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 -6,54570 236,99 -1 551,27 0,00 236,99

  dle výkazu výměr od silniční pláně, včetně rozšíření a 

prohloubení v místech šachet, uvažuje se v zemině tř. těž. 

4 : 

  "výkop pro sběrač B" 224,17 : 

  "výkop pro výměnu potrubí napojení v Š6 v délce 7,8" 

1,05*1,69*(7,8-0,3) : 

  "výkop pro napojení stávajícího sběrače v Š3 v délce 

11,04, odečten část výkopu pro sběrač B" 

1,05*0,84*(11,04-0,65) : 

  246,643 246,64300

ZL č.1 - odpočet "výkop pro napojení stávajícího sběrače v 

Š3 v délce 11,04, odečten část výkopu pro sběrač B" : -

1,05*0,6*(11,04-0,65)

-6,54570

2 132301219 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 

do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 -6,54570 1,78 -11,65 0,00 1,78

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -6,54570 -6,54570

3 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -356,04000 42,85 -15 256,31 0,00 42,85

  "dle výk. výměr" 419,70 : 

  včetně pažení šachet : 

  "pro výměnu potrubí od Š6" (7,8-0,3)*1,69*2 : 

  445,05 445,05000

ZL č.1 - odpočet 80% pažení : -445,05*0,8 -356,04000

4 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -356,04000 13,17 -4 689,05 0,00 13,17

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -356,04000 -356,04000

5 161101101 Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 

4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -3,27285 28,95 -94,75 0,00 28,95

  "dle výk. výměr do 2,5m, 50% dle pravidel úrs" 

246,643*0,5 : 123,322

123,32200

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -6,54570*0,5 -3,27285

6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -6,54570 146,13 -956,52 0,00 146,13

  vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km : 

  "rýhy dle hloubení" 246,643 : 

  "odečte se zásyp" -90,223 : 

  156,42 156,42000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -6,54570 -6,54570

7 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 -39,27420 6,58 -258,42 0,00 6,58

  vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km : 

  156,42*(16-10) : 938,52 938,52000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -6,54570*6 -39,27420

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Jednotná kanalizace

Jednotná kanalizace - MÉNĚPRÁCE
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S: 001-1430-330

O: 302

R: 302_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Jednotná kanalizace

Jednotná kanalizace - MÉNĚPRÁCE

8 171201211T00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t -11,78226 65,80 -775,27 0,00 65,80

  zemina z výkopu tř. těž. 1 - 4 : 

  "dle vodor. přemístění" 156,420*1,8 : 281,556 281,55600

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -6,54570*1,8 -11,78226

9 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku 

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách

m3 -6,54570 92,16 -603,25 0,00 92,16

  "rýhy dle hloubení"246,643 : 

  "odečte se obsyp včetně potrubí" -128,973 : 

  odečte se lože pod potrubí : 

  "DN 400"-0,1*1,35*(103,38-4,0) : 

  "DN 300"-0,1*1,05*(14,31+12,11+7,8-0,5-0,6-0,3) : 

  "DN 300"-0,1*1,05*(11,04-0,5-0,5) : 

  odečtou se tělesa šachet : 

  "DN1000" -0,62*0,62*3,14*(1,25+0,25)*5 : 

  "DN600" -0,3*0,3*3,14*1,69*1 : 

  90,223 90,22300

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -6,54570 -6,54570

10 175101101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 

až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 -6,64146 269,02 -1 786,69 0,00 269,02

  0,3 m nad povrch potrubí DN 400 : 

  1,35*(0,45+0,3)*(103,38-4,0) : 

  0,3 m nad povrch potrubí DN 300 : 

  1,05*(0,33+0,3)*(12,11+14,31+7,80-0,5-0,6-0,3) : 

  1,05*(0,33+0,3)*(11,04-0,5-0,5) : 

  Mezisoučet : 

  odečte se zemina vytlačená potrubím : 

  "DN400" -3,14*0,225*0,225*(103,38-4,0) : 

  "DN300" -3,14*0,165*0,165*(12,11+14,31+7,8-0,5-0,6-

0,3) : 

  "DN300" -3,14*0,165*0,165*(11,04-0,5-0,5) : 

  109,511 109,51100

ZL č.1 - odpočet "pro napojení stávajícího sběrače v Š3" : -

1,05*(0,33+0,3)*(11,04-0,5-0,5)

-6,64146

11 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t -13,28292 379,01 -5 034,36 -5 034,36 0,00

  "dle obsypání, 2.0 t/m3" 109,511*2,0 : 219,022 219,02200

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -6,64146*2 -13,28292

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -911,35 -516,14
12 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 -1,05420 864,49 -911,35 -516,14 374,89

  lože pod potrubí tl. 0.1 m : 

  "DN 400" 0,1*1,35*(103,38-4,0) : 

  "DN 300" 0,1*1,05*(14,31+12,11+7,8-0,5-0,6-0,3) : 

  "DN 300" 0,1*1,05*(11,04-0,5-0,5) : 

  17,916 17,91600

ZL č.1 - odpočet "pro napojení stáv. sběrače DN 300 do 

Š3" : -0,1*1,05*(11,04-0,5-0,5)

-1,05420

Díl: 8 Trubní vedení -47 996,92 -40 134,40
13 871370430 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 300

m -10,00000 59,44 -594,40 -2,50 59,19

  "pro sběrač B, dle výk. výměr"14,31+12,11+7,8-0,5-0,6-

0,3 : 

  "pro napojení stávajícího sběrače v Š3 v délce 

11,04"11,04-0,5-0,5 : 

  "odečte se délka odboček 300/200" -1*0,53 : 
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S: 001-1430-330

O: 302

R: 302_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Jednotná kanalizace

Jednotná kanalizace - MÉNĚPRÁCE

  uvažovat potrubí s kruhovou tuhostí SN16 : 42,33000

ZL č.1 - odpočet "pro napojení stávajícího sběrače v Š3" : -

10

-10,00000

14 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 

mm SN 16

m -10,00000 2 574,06 -25 740,60 -25 740,60 0,00

  42,33*1,0155 'Přepočtené koeficientem množství : 

42,986

42,98600

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : -10,00000 -10,00000

15 894812327 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/315 spřítokem tvaru T

kus -1,00000 8 992,20 -8 992,20 -6 073,20 2 919,00

  "šachta na potrubí DN 300" 1 : 

  dno na žebrované potrubí UR2 : 1 1,00000

ZL - odpočet Š7 z polypropylenu PP DN600 : -1 -1,00000

16 894812332 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 

2 000 mm

kus -1,00000 4 194,70 -4 194,70 -2 832,90 1 361,80

  "pro šachty DN 600" 1 : 1 1,00000

ZL - odpočet Š7 z polypropylenu PP DN600 : -1 -1,00000

17 894812339 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za uříznutí 

šachtové roury

kus -1,00000 749,90 -749,90 0,00 749,90

  "pro šachty DN 600" 1 : 1 1,00000

ZL - odpočet Š7 z polypropylenu PP DN600 : -1 -1,00000

18 894812357 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

B125 steleskopickým adaptérem

kus -1,00000 7 725,12 -7 725,12 -5 485,20 2 239,92

  "pro šachtu Š6 DN 600" 1 : 1 1,00000

ZL - odpočet Š7 z polypropylenu PP DN600 : -1 -1,00000
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S: 001-1430-330

O: 302

R: 302_ZL1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Díl: 1 Zemní práce 86 228,62 60 786,54
1 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 83,67730 146,13 12 227,76 0,00 146,13

  vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km : 

  "rýhy dle hloubení" 246,643 : 

  "odečte se zásyp" -90,223 : 

  156,42 156,42000

ZL č.1 - výměna zeminy "pro zásyp kanalizace" : 90,223 90,22300

ZL č.1 - odpočet "výkop pro napojení stávajícího sběrače v 

Š3" : -1,05*0,6*(11,04-0,65)

-6,54570

2 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 502,06380 6,58 3 303,58 0,00 6,58

  vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km : 

  156,42*(16-10) : 938,52 938,52000

ZL č.1 - výměna zeminy "pro zásyp kanalizace" : 

83,6773*(16-10)

502,06380

3 171201211T00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

t 150,61914 65,80 9 910,74 0,00 65,80

  zemina z výkopu tř. těž. 1 - 4 : 

  "dle vodor. přemístění" 156,420*1,8 : 281,556 281,55600

ZL č.1 - výměna zeminy "pro zásyp kanalizace" : 

83,6773*1,8

150,61914

4 583442290 štěrkodrť frakce 0/125 t 167,35460 363,22 60 786,54 60 786,54 0,00

ZL č.1 - "materiál pro výměnu zeminy dle zásypu pro 

kanalizaci" : 83,6773*2

167,35460

Díl: 8 Trubní vedení 26 742,89 9 979,16
5 89410000R Šachta monolitická čtvercové dno C25/30,potrubí do DN 

300

kus 1,00000 19 766,50 19 766,50 3 815,82 15 950,68

ZL č.1 - Š7 monolit : 1 1,00000

6 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600

kus 1,00000 824,09 824,09 11,04 813,05

  "poklopy revizních šachet zat. D dle tabulky poklopů" 4 : 

4

4,00000

ZL č.1 - poklop litinový na Š7 : 1 1,00000

7 55210000R Poklop litinový D400 čtvercový protiskluzový šachtový 

poklop

kus 1,00000 6 152,30 6 152,30 6 152,30 0,00

Díl: 81 SANACE KANALIZACE - Potrubí z trub 

betonových

54 614,00 0,00

8 892855000R Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 15,00000 329,00 4 935,00 0,00 329,00

"kamerová prohlídka stávající beton. kanalizace" : 11 11,00000

"sanace kanalizace U Školky" : 4 4,00000

9 89260100R Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m kpl 1,00000 7 896,00 7 896,00 0,00 7 896,00

10 R-pol - SAN1 SANACE KANALIZACE BET. DN300 ks 3,00000 6 909,00 20 727,00 0,00 6 909,00

sanace kanalizace v ul. Potoční : 3 3,00000

11 R-pol - SAN2 SANACE KANALIZACE BET. DN400 ks 2,00000 8 554,00 17 108,00 0,00 8 554,00

sanace kanalizace v ul. Potoční : 1 1,00000

sanace kanalizace v ul. U Školky : 1 1,00000

- před sanací betonové kanalizace DN 300 vložkami KS Part

Sanace stávající beton. kanalizace DN300 a DN400 vložkami

- Sanace vložkou KS-Part DN 300- 0,5 m - 3x

Sanace stávající beton. kanalizace DN300 a DN400 vložkami

- Sanace vložkou KS-Part DN 400- 1,0 m - 2x

- před sanací betonové kanalizace DN 300 vložkami KS Part

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Jednotná kanalizace

Jednotná kanalizace - VÍCEPRÁCE
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dodávka 

celk. Montáž

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3

Jednotná kanalizace

Jednotná kanalizace - VÍCEPRÁCE

12 R-pol Doprava techniky pro sanaci kpl 1,00000 3 948,00 3 948,00 0,00 3 948,00
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