
 

 

DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 1022019 

Smluvní strany 

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace 

se sídlem: Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

zastoupena: Mgr. Soňou Javůrkovou, ředitelkou  

IČ: 00602078  

DIČ: CZ00602078  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Romana Kahánková, vedoucí provozně 

ekonomického úseku 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Dobré stavby s.r.o.  

se sídlem: Serafínova 396/9, 719 00 Ostrava – Kunčice 

zastoupena: Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem 

IČO: 25828495  

DIČ: CZ25828495  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19999 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Martin Cigánek 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

se s účinností od 7.12.2019 dohodly na změnách výše uvedené smlouvy: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV., odst. 1 „Doba a místo plnění“ výše uvedené 

smlouvy, který po změně zní takto:  

 

Čl. IV. odst. 1 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 17.2.2020 a nejpozději v tento den předat 

dokončené dílo objednateli. Zhotovitel převezme staveniště na výzvu objednatele, a to nejpozději do 14 

dní od doručení výzvy.  

 

2. Smluvní strany se dále dohodly na termínech, kdy jsou zakázány práce na jevišti a dále na 

termínech, kdy jsou zakázány na jevišti práce a je nutno zachovat ticho v koncertním sále a přilehlých 

prostorách z důvodu zkoušek a představení na jevišti. Všechny tyto termíny jsou uvedeny v příloze 

dodatku č. 2. 

 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jeden. 

V Ostravě dne 5.12.2019    V Ostravě dne 5.12.2019 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

Mgr. Soňa Javůrková     Ing. Martin Cigánek 

ředitelka      jednatel 

 

 

Na vědomí:  

Jiří Kukelka, TDI 



 

 

 

Příloha dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 1022019 (akce: Přístavba skladu jeviště) 

 

 Harmonogram: Zákaz prací na jevišti a zachování ticha v koncertním sále a v přístavbě 

Pondělí  6.1. 2020 – od 10 do 13 hodin bez prací (zkouška orchestru) 

Úterý   7.1. 2020 – od 10 do 16:30 hodin bez prací (zkouška orchestru) 

Středa  8.1. 2020 – od 15 do 18 hodin bez prací (zkouška orchestru) 

Čtvrtek 9.1. 2020 – od 15 do 18 hodin bez prací (zkouška orchestru) 

Pátek  10.1. 2020 – od 10 do 13 hodin bez prací (zkouška orchestru) 

Úterý 14.1.2020 – od 9 do 11 hodin bez prací (generálka koncertu pro Hlučín) 

 

 Harmonogram: Zákaz prací na jevišti  

Čtvrtek  16.1.2020 – bez prací od 9 hodin (zkoušky baletu) 

Pátek  17.1.2020 – bez prací od 9 hodin (zkoušky baletu) 

Pondělí 20.1.2020 – bez prací od 9 hodin (zkoušky baletu) 

Úterý  21.1.2020 – bez prací od 9 hodin (zkoušky baletu) 

Středa  22.1.2020 – bez prací od 9 hodin (zkoušky baletu) 

Pondělí 27.1.2020 – bez prací od 8 hodin (zkouška opery) 

Úterý  28.1.2020 – bez prací od 10 hodin (zkouška opery) 

Středa  29.1.2020 – bez prací od 14:30 (zkouška opery) 

Čtvrtek 30.1.2020 – bez prací od 11 hodin (zkouška opery) 

Pondělí 3.2.2020 – bez prací od 9 hodin (generálka opery) 

Úterý  4.2. 2020 – od 8 do 13 bez prací (generálka opery) 

Neděle   16.2.2020 – bez prací celý den (Cesta ke svobodě) 

 


