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[bookmark: bookmark0]DODATEK C. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina
na akci: „11/375 Ubušín - průtah - část 34“
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14 Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
 (
Objednatel: se sídlem: 
zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen 
„Objednatel*)
)Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark2]xxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxx0 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	RYBÁK - PROJEKTOVANÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem:	Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu:	xxxxxxxxxxx
IČO:	25325680
DIČ:	CZ25325680
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen Zhotovitel*)
(společně také jako „Smluvní strany* nebo jednotlivě ,jS^uvm' strana*)
[bookmark: bookmark4]Článek 2
[bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu složitého a zdlouhavého řízení spojeného s uzavřením smlouvy o přeložce plynovodu se společností GasNet, s.r.o. a následného projednání stanoviska ktéto přeložce a k celé stavbě se společností GridService, s.r.o., potřebného k doložení Stavebnímu úřadu (viz žádost).
2.2. V této souvislosti dochází ke změně termínů tímto způsobem:
V Příloze A (34) - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné části Lhůty plnění:
	Podání žádosti o Uzemní rozhodnutí a stavební povolení
	nej později do 30. 11. 2019

	Dokončení dokumentace PDPS
	nejpozději do 45 dnů od podání žádosti o ÚR+ SP




[bookmark: bookmark6]se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení (SO 101 Silnice 11/375 - speciální stavební úřad doprava
	nejpozději do 30. 6. 2020

	Podání žádosti o Uzemní rozhodnutí a stavební povolení (SO 301 Dešťová kanalizace - vodoprávní úřad doprava)
	nejpozději do 30. 6. 2020

	Podání žádosti o územní rozhodnutí (SO 501 Přeložka plynovodu - obecný stavební úřad)
	nejpozději do 30. 6. 2020

	Dokončení dokumentace PDPS
	nejpozději do 45 dnů od podání žádosti oÚR+ SP




[bookmark: bookmark7]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14, pro akci 11/375 Ubušín - průtah - část 34 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14 uzavřené dne 20. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Žádost o dodatek č. 4 ze dne 25. 11. 2019
 (
Zhotovitel:
) (
V Brně dne:
)Objednatel:
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