
Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019
podle příslušných ustanovení § 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ; 00279846 
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města
zastoupené ve věcech technických:

{dále jen „objednatel") 

a

Roman Šímuna
se sídlem, Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty
IČ: 73651842
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupená ve věcech smluvních: Romanem Šimunou,
zastoupená ve věcech technických: Romanem Šimunou,

Pavlem Šimunou
(dále jen „zhotovitel")

společně {„smluvnístraný'), uzavírají mze uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek'),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svojí odpovědnost dílo „Divišovo divadlo, oprava 
fasády".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací upravuje o níže uvedené práce:

Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.2,

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. 
Dohodnutá celková smluvní cena díla se z částky 324.157,89 Kč bez DPH navyšuje o -t- 39.620,- Kč bez 
DPH a celkem tedy činí:

Cena bez DPH
DPH 21 o/o činí
Cena celkem včetně DPH

363.777,89 Kč 
76.393,36 Kč 

440.171,25 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.



Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 29/2019-RADA/1518 ze dne 28. 11. 2019.

Příloha č.l - Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Žamberku, dne; C- 

Za zhotovitele;

V Žamberku, dne; 

za: Město Žamberk

Roman Šimuna, jednatel



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02/2019
Zhotovitel: Roman Šimuna

se sídlem Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty; IČ: 73651842
Název akce: „Divišovo divadlo, oprava fasády"
Změnový list vystavil: Město Žamberk
Datum: 25. 11. 2019

Předmět změny:

Předmětem změny jsou vícepráce.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prací byla zvýšena cena díla. Jedná se převážně o 
následující změny:

Vícepráce spojené s rozšířením zakázky o navýšení opravované plochy fasády nad úrovní římsy 2. NP pro 
ucelený vzhled průčelní fasády divadla. Celkový postup opravy těchto ploch zachovává koncept (skladbu) 
opravy dle již prováděné části.

Předmětné vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení realizace.

Konkrétní popis položek a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.

Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je 
předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 se zhotovitelem - firmou 
Roman Šimuna, se sídlem Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty; IČ: 73651842.

Počet připojených listů specifikací: 1
Cena méněprací bez DPH celkem: Cena víceprací bez DPH celkem:

• + 39.620,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 39.620,- Kč -

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

- technický zástupce Rum lyti/iw, jOdnatel



Zakázka: DMšovoďivaclo,opf3vafesády-vícepřácfc

Rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: 
Klasifikace:
Fáze zakázky: 
Zadavatel rozpočtu; 
Komentář zakázky:

Verze zakázky: 
Komentář verze:

Divišovo divadlo, oprava fasády - vícepráce

Založená nabídka

Nabídka

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21% 39 620 8 320 47 940

Celkem bez DPH: 39 620 CZK 
Celkem s DPH: 47 940 CZK
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Zakázka; Divišovo divadlo, oprava fasády - vicepráce

Rekapitulace - objekty a oddíly
.. ..

Popis Cena DPH Cena s DPH

sc)_01: Stavební objekt 01 39 620 8 320 47 940

003: Svislé konstrukce 1 453 305 1 758

006: Úpravy povrchu 29 105 6 112 35 218

783: Nátěry 1 482 311 1 793

784: Malby 7 579 1 592 9 171

39 620 8 320 47 940
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Zakázka: Divišovo divadlo, oprava fasády - vicepráce

Rozpočet

POf. Ident. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Hmotnost

SO_01: Stavební objekt 01 39 620 2,873

003: Svislé konstrukce 1 453 0,019

SP 317451121 Výplň styčných spár římsových tvárnic nebo konsd vyspárováním MC m2 0,820 1 772,00 1453 0,019

006: Úpravy povrchu 29105 2,842

2 SP 622311101 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřertá smějších stěn nar\ášená ručně m2 60,000 183,50 11010 1,260

8 SP 629991001 Zakryti podélných ploch fóHí volně položenou m2 60,000 14,80 888

15 SP 629995101_X1 Očištění vnějších plo<íi tlakovou vodou s pňměsí čistícího koncentrátu na tenzidové bázi m2 60.000 82,30 4 938

16 SP 622321141_X4 Omítka štuková renovační tenkovrstvá vyztužená vlákny vnějších stěn nanášená ručně m2 60,000 204,49 12 269 1,582

783: Nátěry 1 482 -

6 SP 783806811 Odstraněni nátěrů z omítek oškrábáním m2 60,000 24,70 1482

784: Malby 7 579 0,012

7 SP 784181125_X3 Penefrace podkladu na báa vodního sWa pro zpevnění málo soudržných vápenných omítek m2 60,000 126,32 7 579 0,012

39 620 2,873
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