Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 18/06/2019
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Předmětem této smlouvy jsou  „Stavební úpravy křížové chodby“ františkánského kláštera 
v Tachově, na pozemku p.č. 434, k.ú. Tachov [764914], na adrese: Třída Míru 447, 347 01 Tachov

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL			Muzeum českého lesa v Tachově, p.o.
se sídlem:			Třída Míru 447, 347 01 Tachov
IČ:				00076716
DIČ: 				CZ00076716
zastoupený:			PhDr. Janou Hutníkovou, ředitelkou
K podpisu smlouvy oprávněn: 	PhDr. Jana Hutníková, ředitelka
bankovní spojení: 		3238401/0100, KB 
dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl 32413, vložka C
se sídlem:			Újezdská 82, Město Touškov 330 33
zastoupený:                               Petrem Tomanem
IČ: 				04874391	
DIČ: 				CZ04874391
bankovní spojení:  		115-2071320297/0100
dále jen („zhotovitel“)                               	 
	


uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek, ve kterém se oproti smlouvě o dílo mění:                          	 	
I. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
V souladu s článkem 6.3 Smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě stanovila změna termínu plnění provedení díla. Důvodem je v zadávací dokumentaci nepředvídaný rozsah restaurátorských zásahů na odkryté původní dlažbě, dokumentace nálezové situace po odkrytí původní dlažby v rámci zjišťovacího průzkumu. Změna termínu se nepromítá do hodnoty díla.
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 20.12.2019

                           II.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy


V Tachově dne 29.11.2019                                                                V Tachově dne 29.1102019
Za objednatele                                                                                      za zhotovitele

PhDr. Jana Hutníková                                                                             Petr Toman
Ředitelka                                                                                                   jednatel
Muzeum Českého lesa v Tachově, p.o.                                                Stucco TM – Město Touškov s.r.o.

