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 DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
NPÚ-450/67312/2019
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
který zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitel Ing. Petr Šubík                                 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem:  Nedvědice, PSČ 592 62
manažer projektu: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	        Gardenline s.r.o.
sídlo:		Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxxxx	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
zapsaný v OR vedeném	Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek výzvy č 13 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném podlimitním řízení s názvem „SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada“, uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/17/V00002623, tento dodatek Smlouvy o dílo NPÚ/450/93803/2017.

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je realizace změn č. 5 – 7, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, –  jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
1.2. Změna č. 5 řeší doplnění jílu na objektu SO 10.1 Obnova rybníku, kdy se nepotvrdil stav předpokládaný PD po realizaci sondy (v místě sondy se jíl nacházel). Jíl se nachází pouze lokálně – na cca 10 % plochy rybníka, což zadavatel nemohl předvídat.
1.3. Změna č. 6 řeší změnu způsobu založení v části navazujícího úseku č. 4 opěrné zdi pod třetí terasou. Při bourání této zdi bylo zjištěno, že v tomto úseku byla opěrná zeď založena na terénu bez dalšího základu. Projekt předpokládal, podle sond u sousedního úseku č. 3, že založení bude v hloubce cca 2 m. Toto zadavatel nemohl předvídat.
1.4. Změna č. 7 řeší doplnění nového základového pasu a spodní vyzdívky Z 25. Důvodem je nevhodná základová situace, zjištěná po rozebrání původní rozpadlé cesty v tomto úseku. Namísto předpokládaných základů byla zastižena šikmá skalní stěna, na kterou nelze bezpečně zakládat cestu a opěrnou zídku. Nález nebylo možno předvídat, skála byla v plném rozsahu pokryta terénem, sutí a porostem. Toto zadavatel nemohl předvídat.
1.5. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 5 – 7.
1.6. Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 30. 11. 2017 (NPÚ-450/93803/2017), konkrétně Článek IV. odst. 1 (po zohlednění změny řešené Dodatkem č. 1).
1.7. Znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy  ve znění  Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřeného dne 26. 4. 2019 : „Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 85.968.629,03 Kč bez DPH, slovy osmdesát pět milionů devět set šedesát osm tisíc šest set dvacet devět korun českých a tři haléře, 18.053.412,10 Kč DPH, 104.022.041,13 Kč včetně DPH.“ se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.8. tohoto Dodatku č. 2.
1.8. Nové znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy: Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 88.297.456,99 Kč bez DPH, slovy osmdesát osm milionů tři sta třináct tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých a devadesát devět haléřů, 18.542.465,97 Kč DPH, 106.839.922,96 Kč včetně DPH.
1.9. Hodnota změny vyplývajících ze změnových listů č. 5–7 je 2.328.827,96‬ Kč bez DPH, 2.817.881,83 Kč s DPH.

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou nebo se stanou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 5
Příloha č. 2 – Změnový list č. 6
Příloha č. 3 – Změnový list č. 7
2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před  jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 9. 12. 2019 					V Litoměřicích dne 4. 12. 2019
Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………….						………………………………
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPÚ, ÚPS v Kroměříži						Gardenline, s.r.o, jednatel
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