
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 36/D/R/19 ze dne 17.7.2019 na stavbu

„Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. 
Školní č.p. 13 - 1. a 2. etapa11

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem - starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel 499 803 371), 
e-mail: franc@trutnov cz
Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978), 
e-mail: grof@trutnov.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel:
Sídlo (místo podnikání FO):

zastoupený ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
E-mail:

IMESTA, spol. s r. o.
Dřevčice 9, 471 41 Dubá

Jiřím Samcem, jednatelem
Petrem Pěčkem, technikem
Česká spořitelna, a. s.
0900051399/0800
42714851
CZ42714851
imesta@imesta.com

H- PŘEDMĚT DODATKU

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 
č. 36/D/R/19 ze dne 17.07.2019

mailto:grof@trutnov.cz
mailto:imesta@imesta.com


2 Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, došlo 
k navýšení celkové ceny díla o částku 1.357.143,- Kč vč. DPH 21%. Proto se 
upravuje článek IV. Cena za provedení díla, následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
Cena bez DPH: 6.644.641,06 Kč
DPH: 1.395.374,62 Kč
Cena včetně DPH: 8.040.015,68 Kč

III- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, 
se nemění.

2 Tento Dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá 
objednatel a 2 zhotovitel.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen 
zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a 
že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu 
z nich.

5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č. 2019-1J&ÍI2) ze dne 
02.12.2019.

V Trutnově dne 4.12.2019

Zhotovitel: Objednatel:

IMESTA, spol. s r. o. 
Jiří Samec, jednatel

Mgr. Ivan Adamec 
starosta města


