Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00481/2019/OTS (číslo smlouvy objednatele) ze dne 3.6.2019- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Michal Svoboda

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCON s.r.o.

	tel.:
	

	Email:
	ndcon@ndcon.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Ridera DIS s.r.o

	sídlem:
	Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava

	zastoupený:
	Ing. Viktorem Smetanou, jednatelem společnosti

	bankovní spojení
	Raiffeisenbank, a.s. 

	číslo účtu:
	

	IČO:
	45195706

	DIČ:
	CZ45195706

	Identifikátor datové schránky
	Iiv9fm5

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Antonín Rous

	dále „Zhotovitel“
	


 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy,  ceny díla 
II.
Předmět plnění

1. Změna předmětu plnění spočívá v nalepšení únosnosti zemní pláně s nevyhovujícím výsledkem statických zatěžovacích zkoušek, změnu usazení uličních vpustí a revizních šachet. Stanovení víceprací je uvedeno ve změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 336.894,35 Kč bez DPH, tj. 407.642,17 Kč včetně 21% DPH.

2. Původní cena díla, která dle bodu 4.1 Smlouvy činila 3.218.288,44 Kč bez DPH, tj. 3.894.129,01 včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 336.894,35 Kč bez DPH, tj. 407.642,17 včetně 21% DPH.

3. Cena díla dle bodu 4.1 Smlouvy, upravená tímto dodatkem č. 1, tudíž činí 3.555.182,79 Kč bez DPH, tj. 4.301.771.18 Kč včetně 21% DPH.
IV.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel
 a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 21. 11. 2019                              svým usnesení č.19-56-001.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Oceněný soupis prací – změnový list 
V Říčanech dne




V…………….. dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



          Ing. Viktor Smetana
starosta města 
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