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Dodatek  číslo  1 

 
smlouvy o dílo číslo 02-0364 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.  Občanského zákoníku 
 
 

  

1. Objednatel 
      Název:     Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

             Sídlo:      Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 
             IČO: 
             DIČ:                                   

    494 55 168 
    CZ 49455168 

             Zastoupený ve věcech 
             smluvních: 

     
    Ing. Jiří Koliba, ředitel 

             Ve věcech technických: 
              
             Ve věcech technického 
             dozoru: 

    Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek -       
    odpadní voda 
    Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení 
    Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik 

             Telefon:     519 304 632  
             E-mail: 
             
             Bankovní spojení:  
   

    hrabal@vak-bv.cz 
    behuncikova@vak-bv.cz   
     
 

 
2. Zhotovitel 

Název:                                      VHS Břeclav s.r.o. 
Adresa:                                    Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav 
Zastoupený:                            Ing. Josef Bendl, jednatel 
                                                  Vít Kučera, výkonný ředitel, dle plné moci  
Ve věcech technických:        Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku 
                                                  Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku 
                                                  Ing. Miroslav Procházka, hlavní stavbyvedoucí 
IČO:                                           42324149 
DIČ:                                           CZ42324149 
Bankovní spojení:             
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V souladu se shora uvedenou smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami, a 
v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odst. 10.2, se tato smlouva o dílo upravuje 
dodatkem číslo 1 následovně: 
 
 
Článek III. Doba a místo plnění 
Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací níže citovaných, se mění termín 
ukončení díla a to tak, že nový řádný termín ukončení díla je stanoven k datu 31. 12. 2019. 
 
 
Článek IV. Cena 
Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k řádnému dokončení díla, 
a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek IV. Cena, 
odstavec 4.3 Cena díla s tím, že cena celkem bez DPH se zvyšuje o celkovou částku ve výši Kč 
63 967,-- bez DPH. 
Článek IV., odst. 4.3  smlouvy o dílo tedy nově zní: 
 
Cena celkem bez DPH Kč  3 503 464,-- 
 
 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, 
je vystaven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
vyhotovení jedno.   
 
 
 
V Břeclavi  dne                 V Břeclavi dne  
 
 
 
 
za objednatele:                     za zhotovitele: 
Ing. Jiří Koliba, ředitel      Ing. Josef Bendl, jednatel 
 
 
 
 


