
Správa a údržba silnic
Puidunickchi)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: SMLM-34/1122/MS/2019 č. SDOD/141/1122/MS/2019

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název veřejné zakázky

„Zpracování dat pasportu silničního majetku“

Objednatel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

IČ: 00085031
DIČ: CZ 00085031

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Miroslavem Němcem 
ředitelem organizace 
em| I
tel:| _______ i!

technických:
Ing. Ludmila Řádková 
náměstkyně majetkové správy 
eml
tel:l-_______________

Zhotovitel:
GEODROM s.r.o.
sídlo: Hlavní 133/32, 664 48 Moravany 
provozovna: Bohunická 493/81,

619 00 Brno
IČ: 29305381
DIČ: CZ29305381

zastoupený ve věcech smluvních 
Ing. Jiřím Habrovcem 
jednatelem společnosti 
en
tel:

technických:
Ing. Ondřej Kubíček 
projektový manažer 

tel: ■

I.
Úvodní ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo č. 
SMLM-34/1122/MS/2019, uzavřené dne 24. 01. 2019 na zhotovení díla 
„Zpracování dat pasportu silničního majetku," dále jen smlouva).

II.
Předmět dodatku

Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy: 

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Cena mění takto:
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IV.
Cena

3. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit zhotoviteli 
následující max. cenu:

Cena bez DPH: 2.400.000,- Kč
DPH: 504.000,- Kč
Cena včetně DPH 2.904.000,- Kč

Ostatní body článku IV. Cena zůstávají beze změny.

Odůvodněni: Navýšeni počtu hodin je způsobeno výraznými rozdíly v počtu 
zájmových prvků při zpracování dat pasportu silničního majetku 
v jednotlivých okresech, s ohledem na hustotu silniční sítě v okrese Chrudim 
(podrobně viz. Příloha č. 1 Kalkulace práci).

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
Smluvní strany prohlašuji, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží 3 (tři) a Zhotovitel 2 (dva) stejnopisy.

Příloha č. 1: Kalkulace prací

V Pardubicích dne

Za Objednatele:
Ing. Miroslav Němec 
ředitel SÚS PK

V Brně dne
05. 12. 2019

Za Zhotovitele:
Ing. Jiří Habrovec
jednatel spol. GEODROM s.r.o.

Správa a úMa silnic 
PairíSiéíckétío kraje 
Doubravice 99 

i3 Pardubice

^geodrom

GEODROM s.r.o.
Hlavni 133/32, 664 48 Moravany 

305381

2



Příloha č. 1: Kalkulace prací

Počet km Počet hodin
Ústi nad Orlicí SDZ 770 330

VDZ 770 310
Svodidla 770 60
Zábradlí 770 60
zeleň- stromy 770 210

Svitavy SDZ 800 345
VDZ 800 325
Svodidla 800 70
Zábradlí 800 60
zeleň- stromy 800 220

Pardubice SDZ 647 300
VDZ 647 310
Svodidla 647 50
Zábradlí 647 80
zeleň- stromy 647 170

Chrudim SDZ 905 350
VDZ 905 360
Svodidla 905 80
Zábradlí 905 80
zeleň- stromy 905 230

1 950 000 3250 4000
450 000 750

4000 
600 KčSazba za hodinu



Listí

Cena Poznámka

198 000 Kč 
186 000 Kč 
36 000 Kč 
36 000 Kč 

126 000 Kč 
207 000 Kč 
195 000 Kč 
42 000 Kč 
36 000 Kč 

132 000 Kč 
180 000 Kč 
186 000 Kč 
30 000 Kč 
48 000 Kč 

102 000 Kč 
210 000 Kč 
216 000 Kč

48 000 Kč 
48 000 Kč 

138 000 Kč

předmět dodatku 
předmět dodatku 
předmět dodatku 
předmět dodatku

2 400 000 Kč

Stránka 1




