

DODATEK č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 1005/2019
č. smlouvy zhotovitele: C1A/034/2019


Název díla:
„VD Přísečnice, sdružený objekt – kompozitní konstrukce v dolní strojovně“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	MEA Water Management s.r.o.
	Domažlická 1059/180, 314 56 Plzeň Skvrňany 
IČO:	27999734
DIČ:	CZ699002861
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 
č. 20820. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo


Str. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1005/2019 uzavřené dne 03.10.2019, s ohledem na zpracování výrobně technické dokumentace (PD), termínovým dodávkám materiálu a technologickou náročnost akce.
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy: 
Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

Ukončení díla:					do 20.12.2019

Nové znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

Ukončení díla:					do 30.06.2020
Zhotovitel zajistí zpracování výrobní technické dokumentace (DPS, tzn. souhrnná technická zpráva, technická zpráva, výkresová část - přehledné dispoziční půdorysné výkresy nové konstrukce v měřítku, včetně nezbytných řezů a pohledů včetně kusovníků, detailů rozhodujících styků, kotvení apod., podrobný statický výpočet nosnosti nové manipulační plošiny nad levou a pravou spodní výpustí). PD bude předložena investorovy k odsouhlasení před zahájením výroby nejpozději do 30.03.2020. 

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1005/2019 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.




5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.




V Chomutově		dne ……………		V Plzni		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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