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ij m PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen ,,Dodatek")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika - Probační a mediační služba
organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00
Právni forma: 325 - organizační složka státu
Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
IČO: 70888060
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojeni:

(dále jen ,,Objednatel")

a

SKS s.r.o.
se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
Zastoupena: Ing, Lumírem Škvařilem, jednatelem
IČO: 43420117
DIČ: CZ43420117
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 3557
Bankovní spojení:

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

dále též společně označeny jako ,,Strany" nebo každá z nich samostatně jako ,,Strana,"

uzaviraji tento Dodatek a projevuji vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

ČI. 1

1.1

1.2

2.1

2.2

Strany prohlašuji, že dne 21. 8. 2019 uzavřely smlouvu č. 1450, jejímž
předmětem je smlouva na dodávku elektronických zabezpečovacích systémů pro
střediska Probační a mediační služby Bruntál, Chrudim, Ostrava, Pelhřimov,
Sokolov a Uherské Hradiště (dále jen ,,Smlouva").

Strany se dohodly na změně této Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2.

ČI. 2

V ČI. 1 Smlouvy se v odst. 1.3 za písm. f) doplňuje písm. g), které zni:
g) Příloha dodatku č. 1 - změnový list ZL1

V článku 3 Smlouvy se odst. 3.1 nahrazuje novým odstavcem 3.1, který zni:
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Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto
Smlouvou cenu v celkové výši 1.151.442,50,- KČ bez DPH (slovy: jeden milion
jednosto padesátjednatisic čtyřistačtyřicetdvě koruny a padesát haléřů) a
1.393.245,43 Kč s DPH (slovy: jedenmilion tňsta devadesáttňtisic
dvěstěčtyřicetpět korun a čtyřicettři haléře), (dále jen ,,Cena").

Přehled

Cena bez dph DPH Celkem s DPH

Cena dle SOD 1 039 982,00 KČ 218 396,22 KČ 1 258 378,22 KČ

Dodatek Č.1 111 460,50 KČ 23 406,71 KČ 134 867,21 Kč

Celkem po dodatku .
1151442,50 Kč 241 802,93 KČ 1 393 245,43 Kc

ČI. 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží
po jednom vyhotovení.

Strany prohlašuji, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné
vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojuji své podpisy.

NedIlnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list ZL1

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem
zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.

V P,aze dne

PhDr. Andrea Matoušková
ředitelka PMS
(Objednatel)

V Blansku dne

Ing. Lumír " kvařil
jednatel
(Zhotovitel)
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 1 SoD č. 1450/2019 )
Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: ,,,,Slaboproudé bezpečnostní systémy" pro střediska Sokolov, Pelhřimov,
Chrudim, Bruntál, Ostrava a Uherské Hradiště. "

Předmět změny: Změny v řešení PZTS, CCTV a PTU

Dotčené místo. Sokolov, Plehřimov, Chrudim, Uherské Hradiště, Ostrava, Bruntál

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumenta Příloha: 1. Položkové ruzpoč¢y

Odkaz na jinou část smlouvy. není

Změna terminu dokončeni stavby: ano

Č.: ZL 01

Datum: 22.10. 2019

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

Ano připočet

provozní změny, změna typu technologie
111 460,50 KČ (bez DPH)

Popis a odůvodnění změny:
Středisko Sokolov - bezpečnost pracovníků PMS je řešena výstupem tísňových hlásičů na zabezpečovací zařízeni, které v krizových momentech
napomůže snížit bezpečnostní rizika. l nadále se počítá s napojením na SCO Policie ČR. Toto řešeni zajišt'uje okamžitou reakci ria vzniklou situaci.
Vzhledem ke stavební skladbě budovy je posílen signál dalším opakovačem. Tím bude zajištěn bezproblémový přenos signálu. Z důvodů provozní
změny na společných prostorách (GDPR) nebude osazena kamera před vstupní dveř, pohled zabezpečí pouze kamera v komunikátoru Vzhledem
ke skončeni výroby navrhovaných a referenčních IP telefonů, bude tento typ nahrazen. K příslušných hw zaňzenim bude doplněna odpQvÍdajÍcÍ
kabeláž.
Středíš-co Pelhňmov - bezpečnost pracovníků PMS je řešena výstupem tísňových hlásičů na zabezpečovací zařízeni, které v krizových momentech
napomůže snížit bezpečnostní rizika. I nadále se počítá s napojením na SCO Policie ČR. Toto řěšeni zajišt'uje okamžitou reakci na vzniklou situaci.
Z důvodů provozní změny na společných prostorách (GDPR) nebude osazena kamera před vstupní dveř, pohled zabezpečí pouze kamera v
komunikátoru.Vzhledem ke skončeni výroby navrhovaných a referenčních IP telefonů, bude tento typ nahrazen. K příslušných hw zařízením bude
doplněna ®povIdajici kabeláž.

Středisko Chrudim- bezpečnost pracovníků PMS je řešena výstupem tísňových hlásičů na zabezpečovací zařízeni, které v krizových momentech
napomůže snížit bezpečnostní rizika. l nadále se počítá s napojením na SCO Policie ČR. Toto řešeni zajišt'uje okamžitou reakci na vzniklou situaci.
Vzhledem ke skončeni výroby navrhovaných a referenčních IP telefonů, bude tento typ nahrazen. K příslušných HW zařizenim bude doplněna
odpovÍdajici kabeláž

Středisko Uherské Hradiště - bezpečnost pracovníkŮ PMS je řešena výstupem tísňových hlásičů na zabezpečovací zařizeni, které v krizových
momentech napomůže snížit bezpečnostní rizika. l nadále se počítá s napojením na SCO Policie ČR. Toto řešeni zajišt'uje okamžitou reakci na
vzniklou situaci. Vzhledem ke stavební skladbě budovy je posÍlen signál dalším opakovačem. Tim bude zajištěn bezproblémový přenos signálu. Z
provozních důvodů vlastníka budovy bude navíc instalován elektronický zámek pro otevíráni vstupních dveří. Vzhledem ke skončeni výroby
navrhovaných a referenčních IP telefonů, bude tento typ nahrazen. K příslušných hw zařÍzenÍm bude doplněna odpovídajÍcÍ kabeláž.

Středisko Ostrava - bezpečnost pracovníků PMS je řešena výstupem tísňových hlásičů na zabezpečovací zařízeni, které v krizových momentech
napomůže snížit bezpečnostní rizika. l nadále se počítá s napojením na SCO Policie ČR. Toto řešeni zajišt'uje okamžitou reakci na vzniklou situaci.
Vzhledem k provozní změně - navýšeni další kanceláře probačního úředníka, bude pňstoupeno k jejímu standardnímu zabezpečení v rozsahu již
projektovaných prostor. Z provozních důvodů vlastníka budovy bude navíc instalován elektronický zámek pro oteviráni vstupních dveří Kamerový
systém z důvodů bezpečnostního rizika je doplněn o 2 uliční kamery (vchod). Vzhledem ke skončeni výroby navrhovaných a referenčních IP
telefonů, bude tento typ nahrazen. K přIslušných HW zařízením bude doplněna odpovidajici kabeláž.

Středisko Bruntál - bezpečnost pracovníků PMS je řešena výstupem tísňových hlásičů na zabezpečovací zařízeni, které v krizových momentech
napomůže snížit bezpečnostní rizika. l nadále se počítá s napojením na SCO Policie ČR. Toto řešení zajišťuje okamžitou reakci na vzn{k|ou situaci.
Vzhledem ke stavební skladbě budovy je upravena trasa kabeláže

Cena:
bez DPH s DPH

Připočty: 381194,50 KČ 461 245,35 KČ

Odpočty -269 734,00 Kč -326 378,14 Kč

S DPH

CENA CELKEM 134 867,21 Kč

Přňohy: rozpočet ano
CN subdodavatele ne
příloha PO ne
celkem

Lis17
Lis O
Lis O
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Stanovisko projektanta:

°'j"""'""

Dodavatel: Ing. Lumir Skvař

Podpis

souhlas
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