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Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943 
se sídlem Brno, Kounicova 65a
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
jako objednatel
a

INOVATIKA, s.r.o., IČ:  07698160
se sídlec Netlucká 635, 107 00  Praha 10 - Dubeč
Jednající Pavel Kocourek

jako zhotovitel
1.
	Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo Zajištění technické podpory při provozu systému Kramerius a portálu digitalniknihovna.cz v souvislosti s přechodem na nové technologie (Akubra) vč. řešení problematiky geografického hledání v digitalizovaných dokumentech. Rozsah předmětu díla činí 200 h (dle nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva -1.250,- Kč/hodina a 200 h činnosti).
	Po podpisu smlouvy v průběhu provádění díla objednatel zjistil, že migrace na novou verzi Krameria, na které je dílo prováděno, je časově náročnější, než objednatel předpokládal a díky provádění díla zhotovitelem se tato migrace zrychluje a usnadňuje (při podpisu smlouvy toto nepředpokládal). Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl z důvodu účelnosti a hospodárnosti své činnosti (dokončení migrace na novou verzi Krameria co nejdříve), že u zhotovitele objedná rozšíření předmětu smlouvy v roce 2019 o 144 hodin (s ohledem na to, že objednatel je státní organizací, jejímž jediným příjmem je státní rozpočet, nemá objednatel k dispozici více peněžních prostředků tak, aby mohl od zhotovitele objednatel jiný rozsah díla). 
2.
	Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na těchto změnách smlouvy:

ČL. I. PŘEDMĚT SMLOUVY zní takto:
 	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Zajištění technické podpory při provozu systému Kramerius a portálu digitalniknihovna.cz v souvislosti s přechodem na nové technologie (Akubra). Součástí prací bude i řešení problematiky geografického hledání v digitalizovaných dokumentech; dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
	Rozsah předmět smlouvy činí 344 hodin celkem.

Čl. II. CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY zní takto:
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 430.000,- Kč (slovy čtyřistatřicettisíc) + DPH, tj. 1.250,- Kč bez DPH/hodinu.
Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 182369844/0300 vedený u ČSOB. Fakturace bude probíhat na základě vystavené faktury ze strany zhotovitele měsíčně, a to dle skutečně provedeného rozsahu prací písemně odsouhlaseného objednatelem (musí být přílohou faktury). Splatnost faktury do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Na faktuře uvést specifikaci.
Objednatel je povinen uhradit pouze skutečně provedený rozsah díla.

ČL. III. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA zní takto:
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu do 31.12.2019.

ČL IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ zní takto:
K předání a převzetí každé části díla dojde do dvou týdnů od jejího zhotovení, nejpozději však bude každá část díla zhotovena i předána v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.
O předání a převzetí musí být sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oběma stranami (lze nahradit dodacím listem podepsaným objednatelem nebo potvrzením objednatele o převzetí, zaslaném mailem).
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
Pro případ prodlení se zhotovením kterékoliv části díla na straně zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každých započatých 7 dní prodlení. 

ČL. V. ODPOVĚDNOST ZA VADY zní takto: 
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12 měsíců od předání celého Díla objednateli s tím, že záruka za každou část díla začne běžet dnem jejího předání. 
3.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
Ostatní ustanovení smluv o dílo se nemění a vztahují se i na předmět tohoto dodatku.
Tento dodatek podléhá dle z.č. 340/2015 Sb. zveřejnění v registru smluv, dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne 30.11.2019					V Brně dne 30.11.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:
								Pavel Kocourek, jednatel
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