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Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13003899

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku mezi
Žadatelem
Obchodní firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 
Adresa pro zasílání písemností:
Lidická tř. 110/49, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zástupce ve věcech smluvních: 
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1772
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních: Rozvoj sítí západ

ve technických:
Bankovní spojení: číslo účtu: variabilní symbol: 9090000970
IBAN: BIC (SWIFT) kód:
(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku
Tento dodatek se vztahuje ke smlouvě o přeložku zařízení distribuční soustavy uzavřené dne 14.05.2015 označené pod 
číslem 13003899, nyní nově s číslem 9090000970.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy 
č. 9090000970 (dále jen „Smlouva"):

Článek II. Termín provedení přeložky odst. 1 smlouvy se mění takto:

Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 31.12.2020 za předpokladu, 
že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením 

přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli 

DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 

183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do:30.06.2020, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Článek III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky odst. 1 smlouvy se mění takto:

V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090000970 a stanoveným 
technickým řešením dle této smlouvy je výše upřesněných nákladů z projektové dokumentace na provedení 
přeložky 1.018.306 Kč.
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II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem, jakkoliv 
dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehožji oprávněné osoby
obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České ̂ gdějj v̂ic^OIQ
dne:..........................
Za Provozovatele DS:

dne:............
Za Žadatele: 0 3  - 12-  2019

Rozvoj sítí západ Ředitelství silnic a dálnic ČR
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