Dodatek č.3
Ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019 na akci
„Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“.
Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688
Se sídlem: Táboritská 688, Třeboň, 379 01
Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy
IČ: 00510912
IZO: 600 008 363
Bankovní spojení: 182519144/0300
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant, 
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor: 
IPD-Myšy s.r.o  Ing.Michal Jiří
sídlo: 	Jemčina		
IČ: 	26094312		
DIČ: 	CZ 26094312			
Bankovní spojení: KB Třeboň	
Email:	Michal.jemcina@seznam.cz		
Tel.:	602 272881	

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána
zastoupený: Janem Kandíkem, prokuristou společnosti
IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168
číslo účtu: 4255580287/0100
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 2359412/0800
bankovní spojení: ČS a.s.

Smluvní strany uzavřely dne 31. 07. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“. 
Změny a ukončení smlouvy zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo. 

II. Předmět změny smlouvy
Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, se mění bod 4.2 čl. IV. následovně:
Původní znění dle smlouvy o dílo:
Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:
	Celková cena bez DPH:
	5 312 628,39,-

	DPH z celkové ceny:
	1 115 651,96,-

	Celková cena včetně DPH:
	6 428 280,35



Nové znění dle dodatku č. 2:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. IV. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	5 257 853,82

	DPH z celkové ceny:
	1 104149,30

	Celková cena včetně DPH:
	6 362 003,12



Nové znění dle dodatku č. 3:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. IV. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	5 138 256,28

	DPH z celkové ceny:
	1 079 033,82

	Celková cena včetně DPH:
	6 217 290,10




· Vícepráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:
426 091,52 Kč bez DPH
· Méněpráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:
532 377,02 Kč bez DPH

· Vícepráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:
71 294,28 Kč bez DPH
· Méněpráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:
-19 783,35Kč bez DPH

· Vícepráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:
11 179,20  Kč bez DPH
· Méněpráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:
-130 776,35 Kč bez DPH


III. Všeobecná ustanovení
1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvní stran a účinnosti dnem zveřejnění podle zvláštních právních předpisů (zákon o registru smluv č. 340/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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