
Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/05/006463/2019 Číslo smlouvy zhotovitele: 19035-01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

CZ00064581

20028-5157998/6000

zastoupené:

na straně jedné

a
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bankovní spojení:

číslo účtu:

ke stavbě č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka; Studie dopravního řešení oblasti 
V Holešovičkách - Libeňská spojka - Povltavská

Ing. Karlem Frajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního 
města Prahy

dále jen jako „objednatel"

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění

PPF banka a.s., Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 

00064581

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Kontrolní číslo (KČ): P19V00156928

Stejnopis číslo: 4
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4roads s.r.o.

Městského soudu v Praze,

se sídlem:

IČO: 06327354

DIČ:

Raiffeisenbank, a.s.bankovní spojení:

578889002/5500číslo účtu:

zastoupená:

na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

dále jen jako „Dodatek"

I. Předmět dodatku

1.1.
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ke stavbě č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka; Studie dopravního řešení oblasti 

V Holešovičkách - Libeňská spojka - Povltavská

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odsl. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

Ing. Janem Scmerádem, jednatelem

dále jen jako „zhotovitel"

CZ06327354

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění

Předmětem Dodatku je v návaznosti na projednávání rozpracované studie na výrobních 
výborech úprava podrobných požadavků zhotovitele na předmět plněni smlouvy a jim 
odpovídajících lhůt plnění předmětu smlouvy. V návaznosti na tyto změny bylo změněno i 
průběžné financování z původních tří fází pro zhotovení studie na čtyři fáze. Vzhledem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u 
oddílu C, vložky 280328

Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ 160 00



2.1.

b) dopravního řešení variant plynoucích

c)

d)

e)
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II. Změny a doplnění

Znění odstavce 4.1 se mění takto:

k výsledkům rozpracované studie bylo rozhodnuto o doplnění rešerší dříve zpracovaných 
variant zahloubení ulice V Holešovičkách předaných objednatelem, upravení do verze 
kompatibilní s aktuálním řešením pokračování MO včetně zapracování do studie. Vzhledem 
k tomuto navýšeni rozsahu studie dle požadavku objednatele byla odpovídajícím způsobem 
navýšena celková cena za studii.

odstavce b) a c) se ruší a nahrazují těmito:

vypracování návrhu technického a
z projednání na výrobních výborech (maximálně 6 dalších variant) včetně projednání 
řešení s objednatelem na výrobních výborech do 3 měsíců od projednání všech šesti 
původních variant (viz odstavec 4.1.a)

výběr a dopracování vhodných variant pro další dopravně inženýrské posouzení 
zpracovávané Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále TSK) do 
1 měsíce od projednáni všech variant viz odstavec 4.1.a a 4.1.b s objednatelem na 
výrobních výborech

doplňují se tyto odstavce:

vypracování technického a dopravního řešení na základě zpracovaných dopravně 
inženýrských podkladů TSK, v případě nesouladu výsledného řešení předání 
podkladů pro přepracování dopravně inženýrských podkladů TSK, do 45 dnů od 
předání dopravně - inženýrských podkladů od TSK

dopracování technického a dopravního řešení na základě případně přepracovaných 
dopravně inženýrských podkladů TSK a dokončení kompletní studie včetně digitální 
prezentace do 45 dnů od předání přepracovaných dopravně - inženýrských 
podkladů od TSK v případě nesouladu výsledného řešení dle bodu 4.1.d), resp. 
dokončení kompletní studie do 45 dnů od dokončení prací dle bodu 4.1 .d) v případě, 
že není třeba přepracovávat dopravně inženýrské podklady TSK dle bodu 4.1.d). 
Součástí studie bude rovněž doplněni rešerší dříve zpracovaných variant zahloubeni 
ulice V Holešovičkách poskytnutých objednatelem, včetně zapracování 
nejaktuálnějšího řešení, které bude kompatibilní s aktuálním řešením pokračování 
MO



Znění odstavce 6.1 se mění takto:2.2.

Cena za zhotovení díla se mění takto:

DPH 27% Cena včetně DPHCena bez DPH
383 040 Kč 2 207 040 Kč1 824 000 KčPůvodní cena celkem

662 112 Kč547 200 KčID.fáze
181 500 Kč31 500 Kč150 000 Kč

402 204 Kč69 804 Kč332 400 KčIV. fáze
414 540 Kč 2 388 540 Kč1 974 000 KčNová cena celkem

69 804 Kč 402 204 Kč332 400 KčIV. fáze

Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.2.3.

111. Ostatní a závěrečná ustanovení

3.1.

3.2.

3.3.
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Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

547 200 Kč
729 600 Kč

547 200 Kč
547 200 Kč
547 200 Kč

114912 Kč
153 216 Kč
114 912 Kč

114 912 Kč
114 912 Kč
114 912 Kč

662 112 Kč
882 816 Kč

662112 Kč
662112 Kč
662112 Kč

z toho:
I. fáze (uhrazeno)
II. fáze

Navýšení dle dodatku Č. 1 

z toho:
I. fáze
II. fáze
III. fáze

z toho:
l. fáze (uhrazeno)
II. fáze
m. fáze

-Kč
-182 400 Kč

-Kč

-Kč
-220 704 KČ

-Kč

-Kč
-38 304 Kč

-Kč

o nichž ke dni uzavřeniSmluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,
Dodatku věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. 
Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě a Dodatku, nebude mít žádná 
ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednáni o 
smlouvě a Dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla 
protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy nebo Dodatku.

Dodatek ke smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku, a které považují za důležité pro závaznost 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

předmět plnění
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Smluvní strany Dodatek vyhotovuji v 8 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy a objednatel 6 stejnopisů.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 je uzavření tohoto 
dodatku v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

Přílohy Dodatku: č. 1. Podrobné požadavky objednatele na

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto 
Dodatku žadatelům.

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmět Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujedná vající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 
osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění 
pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto 
nařízením.



Zhotovitel / Za zhotovitele:Za objednatele: 1 0 -12- 2019 10-12- 2019
V Praze dneV Praze dne
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Ing. Jan Scmcrád 
jednatel 

4roads s.r.o.

Ing. Karel Prajer 
ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy



Příloha č.l k dodatku č. 1 smlouvy DIL/21/05/006463/2019

Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka
Studie dopravního řešení oblasti V Holešovičkách - Libeňská spojka - Povltavská

Podrobné požadavky objednatele na předmět plnění:

V rámci plnění bude zpracována studie dopravního řešení pro tyto varianty:

1. Zahloubení Holešoviček 2+2 jízdní pruhy a návazná Libeňská spojka bez tunelu Povltavská 
- pouze model (Technická správa komunikací a.s. - dále SK)

2. Zahloubení Holešoviček 3+3 jízdní pruhy (pod sebou) a návazná Libeňská spojka (variantní 
2+2 nebo 3+3 jízdní pruhy) bez tunelu Povltavská

3. Zahloubení Holešoviček 3+3 jízdní pruhy (pod sebou) a návazná Libeňská spojka (variantní 
2+2 nebo 3+3 jízdní pruhy) dle studia D3A bez tunelu Povltavská viz příloha č. 2

4. Tunel Bulovka - Povltavská a návazný tunel Povltavská - prověření a případná aktualizace 
varianty 4 nebo varianty 5 projektu EIA MO - viz příloha č. 3 a 4

5. Ražený tunel v jižní trase podél ulice V Holešovičkách (viz příloha č. 5) + Libeňská spojka - 
základní prověření (variantní D3A nebo klasická)

6. Ražený tunel v severní trase podél ulice V Holešovičkách (prověřována byla varianta bez 
křižovatky s Libeňskou spojkou (viz. Příloha č. 6), prověřit je nutno variantu s MÚK 
s Libeňskou spojkou) variantě podél ulice V Holešovičkách + Libeňská spojka - základní 
prověření (variantní D3A nebo klasická)

Studie bude vyhotovena v šesti tištěných exemplářích a v tří elektronických vyhotoveních 
(CD/DVD).

Dále budou vypracovány návrhy technického a dopravního řešení variant plynoucích 
z projednání na výrobních výborech (maximálně 6 dalších variant) včetně projednání 
s objednatelem a dále výběr vhodných variant pro další dopravně inženýrské posouzení 
zpracovávané Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s.

Součástí studie bude rovněž doplnění rešerší dříve zpracovaných variant zahloubení ulice 
V Holešovičkách poskytnutých objednatelem, včetně zapracování nejaktuálnějšího řešení, 
které bude kompatibilní s aktuálním řešením pokračování MO

Součástí studie budou především tyto části:

1. Návrhy technických řešení vč. situačních výkresů, podélných řezů a vybraných 
charakteristických příčných řezů pro varianty dosud neprověřované, které budou 
zpracovány za využití již zpracovaných dokumentací. Ostatní řešení budou převzata z již 
vyhotovených dokumentací, popřípadě budou aktualizována.

2. Dopravní řešení - bude podkladem pro následné ověření na dopravním modelu (TSK)
3. Územní dopady technického řešení (např. demolice), identifikace rizik návrhů (technického 

řešení, provádění stavby...)
4. Ekonomické porovnání řešených variant
5. Porovnání variant v čase z hlediska procesu územního plánování a související inženýrské a 

projektové přípravy


