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D326/2019/MG
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
	podepsané dne 20.6.2016
o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
_____________________________________________________________________________________
Smluvní strany

Objednatel: 	Moravská galerie v Brně
Sídlo:	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupené: 	Mgr. Jan Press, ředitel
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bank. spojení:	UNICREDIT BANK
č. účtu:	2101052474/2700
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
                                                     Jan Sáňka, tel. 773 072 310                               
                                                     email: jan.sanka@moravska-galerie.cz
(dále jen "Objednatel ")

a

Zhotovitel : 	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.	
Sídlo/Místo podnikání :	Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno	
Statutární zástupce: 	Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel				
K technickým věcem pověřen : 	Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel					
Bankovní spojení : 	2100762837/2010, Fio banka, a.s.				
IČ: 	03887707			
DIČ : 	CZ03887707
			
(dále jen "Zhotovitel")
Odůvodnění dodatku
V souvislosti s přípravou žádosti do výzvy Kulturní dědictví programu Kultura Fondů EHP a Norska 2014-2021 požaduje Objednatel od Zhotovitele následující změny rozsahu projekčních prací ve stupni DSP:
Projektová dokumentace ve stupni DSP pro místnost č. 213

Úpravy smlouvy
Z výše uvedených důvodů dojde k vícepracím na straně Zhotovitele. 

K úpravě smlouvy tak dojde v článcích Předmět plnění, Cena a dílo a Čas plnění.

Úprava Času plnění je následující:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Zpracování samostatné projektové dokumentace ve stupni DSP pro místnost č.213, a to do 31.10.2019

Předmět plnění se rozšiřuje o: Zpracování samostatné projektové dokumentace ve stupni DSP pro místnost č.213, včetně zapracování návazností jednotlivých technologií, zařízení a položkového rozpočtu s výkazem výměr. 

Úprava Ceny za dílo a Zaplacení ceny je následující:

Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:
[bookmark: _GoBack]
Cena a dílo: Cena díla bez DPH					2.613.000,- Kč
                     DPH							   548.730,- Kč
                     Cena díla včetně DPH 					3.161.730,- Kč

	Dochází tak k navýšení ceny díla o 130.000,- Kč bez DPH. Nárok na fakturaci této částky ve výši 130.000,- Kč vzniká Zhotoviteli po řádném převzetí díla Objednatelem.

Čas plnění: Projektová dokumentace bude předána Objednateli do 31.10.2019
Závěrečná ustanovení
Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy a dodatků se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.

[bookmark: _Ref389566174]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. 

V Brně, dne 							V Brně, dne ………. 


Za Objednatele:						Za Zhotovitele:


………………………………………….				……………………………..
Mgr. Jan Press, ředitel					Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel
Moravská galerie v Brně	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
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