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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO PRO ČÁST Č. 1 A Č. 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka (stavba): „Domy pro sociální účely – dodávka vybavení“
Místo plnění: 
1. část 
· 2 budovy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
- Domov na Liščině
- Domov Kanczuckého 
· 1 budova v k. ú. Petřkovice u Ostravy
2. část 
· 1 budova v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
- Domov Nová Bělá
· 1 budova v k. ú. Výškovice u Ostravy
- Domov Výškovice


I. Smluvní strany
1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem:	Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené:	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČO:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, 
                                                                                    Lukáš Kellner, 
(dále jen „objednatel“)
2. AMBRA – Group, s.r.o.
se sídlem:	Potoční 1094, 738 01  Frýdek-Místek
zastoupena:	Pavlem Svobodou, jednatelem
IČO:	253 79 887
DIČ:	CZ25379887
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petr Poledník, 
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení v rámci projektů „Transformace Domova na Liščině“ a „Transformace Domova Barevný svět“  (dále jen „smlouva o dílo“):



II. Předmět dodatku č. 2
1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na co největší transparenost upřesní zařazení položek víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“), vztahujících se k dodatku       č. 1 ze dne 24. 09. 2019, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah VP a MP je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Pro úplnost smluvní strany uvádí, že jejich rozsah ve smyslu dodatku č. 1 je tímto dodatkem nezměněn.
2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiložených rozpočtech jako Vícepráce – kuchyňská linka a Méněpráce – kuchyňská linka, v celkové hodnotě změny 1.738.710 Kč bez DPH (954.630 Kč bez DPH vícepráce a 784.080 Kč bez DPH méněpráce) vznikly podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny byly vyvolávány nepředvídanými skutečnostmi ze strany pobočky Krajské hygieny v Ostravě (dále jen KHS), která deklarovala své nové požadavky až při následné konzultaci s organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace. KHS se vyjadřovala již v průběhu stavebního řízení ke každému objektu individuálně, ale tyto požadavky, na základě kterých byly provedeny VP a MP, vzneseny nebyly, a proto nejsou zohledněny v původní projektové dokumentaci a byly řešeny až v rámci samotné stavby, vč. instalace nábytku, a to právě až po sdělení nových požadavků ze strany KHS.

3.   Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiložených rozpočtech jako Vícepráce a Méněpráce, v celkové hodnotě změny 228.668 Kč bez DPH (131.360 Kč bez DPH vícepráce a 97.308 Kč bez DPH méněpráce) byly provedeny jako změny podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZV. Tyto změny byly provedeny v návaznosti na drobnou změnu zhotovitele stavebních prací vůči původnímu stavebnímu projektu.



II. Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 2 – položkový rozpočet VP a MP

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

6. Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.
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__________________________________			__________________________________
za objednatele					za zhotovitele
PhDr. Svatopluk Aniol					Pavel Svoboda
ředitel organizace					jednatel
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