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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

1) Fakultní nemocnice Olomouc
se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00  Olomouc

IČO: 00098892

DIČ:  CZ00098892

jednající ve věcech smluvních doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: Ing. Jiří Marek
na straně jedné jako objednatel
2) ERISERV, spol. s r.o.
se sídlem Vavřinecká 1201/36, 624 00 Brno
IČO: 26309581
DIČ:CZ26309581
Jednající: Ing. Miloš Dolníček
bankovní spojení: KB Brno Město
číslo účtu: 27-7495280287/0100
na straně druhé jako zhotovitel
tento
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.9.2016 

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I.

Předmět dodatku
1.
Předmětem tohoto dodatku je změna  ceny dle čl. III. 1 smlouvy z důvodu doplnění části kabeláže o materiál a práce dle Přílohy č. 1 tohoto  dodatku. 
2.         Celková cena díla 9 019 945 Kč bez DPH se mění na cenu 9 155 539 Kč bez DPH, tj. 11 078 202 Kč vč. DPH.

3.          Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č. 1.
V Brně dne
10.10.2016     

                      V Olomouci dne 24.11. 016
……………………………………………………..


……………………….……………………………..

zhotovitel





objednatel

Příloha číslo 1 Dodatku č. 1
 Položkový seznam a technická specifikace

Materiál :

	č.pol.:
	Název položky
	Jednotka
	Počet
	Cena / jedn. v Kč
	Cena celkem v Kč
	Poznámka

	1
	Drátěnný rošt 150x50
	m
	60
	240,00
	14 400,00
	 

	2
	Drátěnný rošt 150x100
	m
	60
	258,00
	15 480,00
	 

	3
	Drátěnný rošt 500x100
	m
	82
	690,00
	56 580,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DODÁVKA CELKEM:
	 
	 
	 
	              86 460,00   
	 


Práce :

	č.pol.:
	Název položky
	Jednotka
	Počet
	Cena / jedn. v Kč
	Cena celkem v Kč
	Poznámka

	13
	Montáž kabelových roštů 150x50
	m
	60
	154,00
	9 240,00
	 

	14
	Montáž kabelových roštů 150x100
	m
	60
	177,00
	10 620,00
	 

	15
	Montáž kabelových roštů  500x100
	m
	82
	357,00
	29 274,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DODÁVKA CELKEM:
	 
	 
	 
	49 134,00   
	 


