
   

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. ORÚ/0355/2019 
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

na akci: 

 

"Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem č.p. 761"                        
- zpracování projektové dokumentace    

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

a) OBJEDNATEL:       Město Kopřivnice 

  Sídlo:         Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
  Zastoupený:    Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje 

města 
  ve věcech smluvních:    
 
  ve věcech technických:              
 
 
   

   Bankovní spojení:       
   Číslo účtu:        
   IČ:          00298077 
   DIČ:         CZ00298077  
 

b) ZHOTOVITEL:       Ing. Ondřej Bojko 

  Sídlo:          
  Zastoupený:         
 
  Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
  ve věcech smluvních:        
  ve věcech technických:             
  Bankovní spojení:       
  číslo účtu:              
  IČ:          75980568 
   
        

se v souladu se závěry jednání, které vedly, dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje 
termín plnění v této smlouvě o dílo následovně: 

IV.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  - dochází ke změně termínu plnění, článek IV. se nahra-

zuje tímto zněním: 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat dokončené dílo objednateli po částech dle násle-
dujícího harmonogramu: 

1.1. Vstupní podklady a záborový elaborát pozemků 

- do 90 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 

1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

- do 31.3.2020 
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1.3. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti projektu pro 
provádění stavby, rozpočty 

- do 45 kalendářních dní od vydání pravomocného společného povolení 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele na adrese:                        
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 
 

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol. V případě 
zjištění vad a nedodělků díla nebo jeho části, uvede objednatel v protokolu o předání a 
převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

 
5. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, která vykazuje vady nebo 

nedodělky. V případě, že dílo nebo jeho část nebude převzata, dohodnou smluvní 
strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele 
uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.  

 
Ostatní články této smlouvy o dílo, vyjma článku dotčeného tímto dodatkem, se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a je vyhotoven ve dvou stejnopi-
sech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. 
 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv za-
šle k uveřejnění objednatel. 
 
 
V Kopřivnici dne: 10.12.2019   V Ostravě dne: 10.12.2019   
 
 
 
Objednatel :                      Zhotovitel: 
 
 

 

 

.....................................                                            ..................................... 
Mgr. Jiří Štěpán      Ing. Ondřej Bojko   
vedoucí odboru rozvoje města   zodpovědný projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




