
 
  REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY   RÚ/0152/2016 
  KLADRUBY 30 

               257 62 KLADRUBY U VLAŠIMI 

 
 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2016 

 
Rehabilitační ústav Kladruby 
se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi 
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem 
IČO:00068705, DIČ:CZ00068705 
Bankovní spojení : Česká národní banka, č.ú. 10033121/0710 
Příspěvková organizace založená Zřizovací listinou Ministerstva zdravotnictví ČR 
č.j. 17268-VII/2012 z 29. května 2012    
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Jan Juřica  
s místem podnikání: Dominova 2333/2, 158 00 Praha 5 
IČO: 45758760, DIČ: CZ6712200539 
Bankovní spojení: Moneta Bank, č.ú. 981731504/0600 
(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé) 
 (objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
služeb ze dne 15.9.2016 (dále jen „dodatek“) v následujícím znění: 
 
 

I. 
Změna následujících článků výše specifikované smlouvy: 

 

5. Termíny zhotovení díla  
5.1.  Dílo bude kompletně hotovo do 30. ledna 2017 s tím, že si objednatel vyhrazuje právo   

 aktualizovat obrazové ztvárnění díla dle ukončení rekonstrukcí některých významných budov    
 v objektu, a to na 3 aktualizace v rámci ceny za dílo.  
 

6. Cena  

 
6.2.  Objednatel uhradí zhotoviteli 40 % z ceny uvedené v bodě 6.1 této smlouvy, a to na základě  

 faktury vystavené zhotovitelem do 23.12.2016 se splatností 14 dnů od doručení.  
 

6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli zbývajících 60% ceny uvedené v bodě č. 6.1 této smlouvy, na 
základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 14 dnů od doručení, kterou zhotovitel vystaví 
po bezvadném převzetí odsouhlaseného díla. 

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení  

 
2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru   

smluv.  
 

2.2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byla zveřejněn v celém rozsahu v Centrálním 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 
jejího podpisu. 
 

2.3. Ustanovení výše specifikované smlouvy, které nepodléhají změnám uvedené v čl. I tohoto    
dodatku, zůstávají nedotčena. 
 



     
 
 

2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po    
jednom stejnopise. 
 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 
 
 

V Kladrubech dne 20.12.2016  

 
 
…………………………………..                                            ……………………………………………… 
za objednatele                                             za  zhotovitele 
Ing. Josef Hendrych, MBA                                                   Jan Juřica   
ředitel RÚ Kladruby 

 


