
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech.
služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):
Technický dozor: Ing. Milan Herzig
Autorský dozor: Ing. Oldřich Diviš

2. Zhotovitel:

Elektromontáže Švéda s.r.o.
Sídlo: Leska 193
Zapsán: v OR KS Brno, sp. zn. C45412
Jednající/Zastoupený:
IČ: 26918731
DIČ: CZ26918731.
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: číslo účtu: 1584562369/0800
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18.4.2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele:
0333/2019), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „Veřejné
osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích – 1. část“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo
mění následovně:

Článek II. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: druhá polovina měsíce dubna, před zahájením prací bude
min 3 dny v předstihu svolána koordinační schůzka.

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 30.11.2019

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel
zavazuje dodržovat.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.
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III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 4.11.2019,
usnesením č. 45/2019, bodem č. 2051.

Ve Znojmě dne: Ve Znojmě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Město Znojmo Elektromontáže Švéda s.r.o.

Jan Grois, MBA
starosta jednatel


