Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: IRM/553/2019	č. zhotovitele …..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace“
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:	00272868
DIČ:	00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Ing. Janem Čtvrtečkou – místostarostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
………………………………………………………..........
………………………………………………………..........
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:
………………………………………………………..........
[bookmark: _GoBack]a
Zhotovitel:	Alprim CZ s.r.o.
Sídlo:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
Adresa pro doručování:	Velké Poříčí 597, 549 32
Datová schránka:	v9gwyue
IČO:	28811470
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ28811470
zastoupený ve věcech smluvních:
p. Davidem Šolcem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
………………………………………………………..........
Bankovní spojení:	………………………………
Číslo účtu:	………………………………
uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/553/2019 uzavřené mezi nimi dne 22.7.2019 a následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2019.
Dodatkem č. 2 se vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (změna postupu výstavby vyvolaná podmínkami dopravně inženýrského opatření, změny rozsahu prací vynucených vlivem PD a podmínkami na stavbě) mění předmět smlouvy sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v  zadání k veřejné zakázce „Odkanalizování oblastí ulic V Úvoze a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČO 48172928, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí předmětného dodatku.
Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Původní cena za zhotovení díla činí:	2 174 614,29 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č.1:	158 604,56 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla:	2 333 218,85 Kč bez DPH
DPH 21%	489 975,96 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	2 823 194,81 Kč včetně DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Původní veřejná zakázka, jakožto veřejná zakázka malého rozsahu, nebyla zadána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Proto se na ni nevztahuje § 222 tohoto zákona, kterým se zakazují podstatné změny závazku bez nového zadávacího řízení.
Tento dodatek se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 56/1329/19 ze dne 9.12.2019.


V Náchodě dne: …………………….	V Náchodě dne: …………………….




město Náchod	Alprim CZ s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města	David Šolc, jednatel společnosti


Příloha: změnový list č. 1
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